

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación de la base de datos Sisbén IV en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310031

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/06/2024 15:49:45

Identificador: 995406

Formulador Ciudadano: Deisy Alexandra Cuartas Ochoa

Formulador Oficial : Deisy Alexandra Cuartas Ochoa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia Firme 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 5. Autonomía desde la gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.3.3. Fortalecimiento de los sistemas de información de estadística departamental y de la cultura del dato

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3.1 institucionalidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.1.2 Direccionamiento estratégico de la información y la inversión pública, para la gobernanza y el desarrollo territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura de los servicios del SISBÉN en la población sabaneteña.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La ausencia de mecanismos adecuados para el ingreso, actualización y validación de los datos en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén) IV en el municipio presenta varios desafíos significativos que afectan su eficacia y relevancia en la focalización de programas sociales.

Desde su implementación en 2019, el Sisbén IV ha representado un avance importante al introducir cambios operativos y tecnológicos destinados a mejorar la precisión y dinamismo de la información socioeconómica recolectada. Sin embargo, persisten obstáculos que comprometen su capacidad para cumplir eficazmente su propósito.

En primer lugar, se enfrenta a una percepción errónea entre los residentes de estratos socioeconómicos más altos (estratos 4, 5 y 6), quienes aún no comprenden completamente el rol del Sisbén IV como un sistema de identificación y no como un mecanismo para obtener beneficios directos. Esta confusión dificulta la aceptación y cooperación de esta población en la actualización y verificación de sus datos en el sistema, lo que limita la precisión y la representación completa de la diversidad socioeconómica local.

Un segundo problema crucial se relaciona con la población migrante en el municipio. Aunque algunos migrantes poseen la documentación necesaria para registrarse en el Sisbén IV, muchos enfrentan inestabilidad en su residencia debido a la falta de oportunidades laborales y mejoras en la calidad de vida. Esta situación contribuye a que algunos migrantes abandonen el municipio y regresen a sus países de origen, lo que dificulta su inclusión en la base de datos del Sisbén IV. Además, aquellos que carecen de documentación válida no pueden inscribirse, excluyéndolos de recibir servicios institucionales esenciales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- 64% Cobertura poblacional
- 892 personas categorizadas grupo A
- 4,611 personas categorizadas grupo B
- 22,509 personas categorizadas grupo C
- 29,826 personas categorizadas grupo D

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Disminución en número de encuestas del Sisbén realizadas.	1.1 Campañas de divulgación insuficientes sobre el acceso y retiro del SISBÉN
	1.2 Desconocimiento por parte de la población de los beneficios del SISBÉN
	1.3 Desactualización de bases de datos debido a la inestabilidad de la población migrante

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo acceso a los programas sociales y a la oferta institucional	1.1 Pérdida de beneficios sociales, económicos, educativos, entre otros.
	1.3 Disminución de la calidad de vida de la población sabaneteña.
2. Población extranjera sin acceso al servicio de salud y educación	2.2 Disminución de la calidad de vida de la población migrante.
	2.4 Incremento de población flotante en el municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Población caracterizada. obtener información precisa.</p>	<p>Recursos técnicos. Mesa de ayuda. Asistencia y asesoría. SISBEN aplicativo.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia</p> <p>Posición: Oponente</p> <p>Intereses o Expectativas: Legalización e identificación de personas migrantes en los municipios.</p>	<p>Recursos humanos y económicos. Asistencia y asesoría. Jornadas de legalización.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Sensibilización de la categorización del sisbén en los niveles socioeconómicos 4,5 y 6 Oportunidad en los tiempos de encuestas Acceso a la oferta institucional Campañas descentralizadas</p>	<p>Solicitudes de encuesta. Participación de los encuentros de sensibilización.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría de Planeación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Brindar una mejor cobertura de la población.</p>	<p>Realizar sensibilizaciones a la comunidad sobre la metodología sisbén IV. Recursos humanos y gestión del conocimiento.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Entes descentralizados</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Ingreso a la oferta institucional de la población. Encuestas de sisbén actualizadas.</p>	<p>Prestación y acceso de la oferta institucional.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mantener actualizada la base de datos del sisbén y sin novedades de verificación.</p>	<p>Asistencia técnica. Gestión del conocimiento.</p>

02 - Análisis de los participantes

El proyecto para implementar mecanismos de ingreso, actualización y validación de los datos almacenados en el Sisbén involucra a diversos actores clave. La Gobernación de Antioquia, junto con los entes descentralizados, desempeña un papel central en la coordinación y ejecución a nivel regional, asegurando la alineación de las políticas locales con los lineamientos nacionales establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La Secretaría de Planeación de Sabaneta desempeña un papel fundamental en la definición de estrategias y la integración de los sistemas de información. La comunidad tendrá un rol activo, proporcionando datos precisos y participando en la validación de la información para asegurar su exactitud. Migración Colombia aportará en la verificación de datos de población migrante, garantizando su inclusión adecuada en el sistema. En conjunto, estos participantes colaborarán para fortalecer el Sisbén, mejorando la gestión de datos socioeconómicos y facilitando la toma de decisiones informadas para políticas públicas más efectivas y equitativas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2024 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Urbano y rural.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

57.822

Fuente de la información

Bases de datos Sisbén 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Urbano y rural.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	26.854	Proyecciones de Población 2024 - DANE
	Femenino	30.968	Proyecciones de Población 2024 - DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura de los servicios del SISBÉN en la población sabaneteña.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la cobertura de los servicios del SISBÉN en la población sabaneteña

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de encuestas del Sisbén realizadas	Medido a través de: Número Meta: 61.838 Tipo de fuente: Encuesta	Portal territorio Sisbén.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Disminución en número de encuestas del Sisbén realizadas.	Aumentar en número de encuestas del Sisbén realizadas
Causa indirecta 1.1 Campañas de divulgación insuficientes sobre el acceso y retiro del SISBÉN	Implementar campañas de divulgación sobre el acceso y retiro del SISBÉN
Causa indirecta 1.2 Desconocimiento por parte de la población de los beneficios del SISBÉN	Dar a conocer por parte de la población de los beneficios del SISBÉN
Causa indirecta 1.3 Desactualización de bases de datos debido a la inestabilidad de la población migrante	Actualizar las bases de datos con la población migrante

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Número de encuestas del Sisbén realizadas.

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar encuestas del Sisbén que permita identificar y ordenar la población según su situación económica y social.

Descripción de la Demanda

61838 personas encuestadas.

Descripción de la Oferta

57838 personas encuestadas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	33.406,00	57.838,00	-24.432,00
2020	33.466,00	57.838,00	-24.372,00
2021	40.207,00	57.838,00	-17.631,00
2022	45.880,00	57.838,00	-11.958,00
2023	57.838,00	57.838,00	0,00
2024	58.838,00	61.838,00	-3.000,00
2025	59.838,00	61.838,00	-2.000,00
2026	60.838,00	61.838,00	-1.000,00
2027	61.838,00	61.838,00	0,00

Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

1. Realizar un diagnóstico detallado de la situación actual del Sisbén para realizar un diagnóstico detallado de la situación vigente del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), es crucial recopilar y analizar los datos actuales del sistema, evaluar mediante encuestas y entrevistas la percepción de beneficiarios y finalmente, elaborar un informe con recomendaciones precisas las cuales permitirán mejorar la eficiencia y efectividad del Sisbén, abordando aspectos administrativos y técnicos.

2. Establecer objetivos específicos y medibles para la descentralización de los servicios del Sisbén, se establecerán metas claras y cuantificables para el proceso de descentralización, asegurando que cada fase tenga objetivos concretos que guíen la expansión y mejora de los servicios del Sisbén en diferentes localidades.

Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como tecnológicos: se identificarán y asignarán adecuadamente los recursos humanos y tecnológicos requeridos para implementar y sostener la descentralización de los servicios del Sisbén, asegurando que se cuente con el personal idóneo y las herramientas tecnológicas necesarias para la buena prestación del servicio.

3. Brindar formación y capacitación adecuada al personal, asegurando que estén familiarizados con los procedimientos del Sisbén, normativas vigentes y atención al usuario: se desarrollarán programas de formación para el personal según la necesidad requerida, asegurando que estén completamente familiarizados con los procesos, las actualizaciones vigentes y adicionalmente capacitaciones de atención al usuario con el fin de proporcionar una atención eficaz y orientada al servicio.

Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Urbano y rural.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 964.131.236,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 964.131.236,00

Aumentar en número de encuestas del Sisbén realizadas

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 21.323,0000 Costo: \$ 964.131.236,00	1.1.1 000000685 Recolectar información Costo: \$ 614.131.236,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Adquisición de servicios Costo: \$ 350.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Actividad 1.1.1 000000685 Recolectar información

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$132.327.360,00
1	\$145.560.096,00
2	\$160.116.096,00
3	\$176.127.684,00
Total	\$614.131.236,00

Periodo	Total
0	\$132.327.360,00
1	\$145.560.096,00
2	\$160.116.096,00
3	\$176.127.684,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adquisición de servicios

Periodo	Materiales	Transporte
0		\$26.000.000,00
1	\$20.000.000,00	\$88.000.000,00
2	\$20.000.000,00	\$88.000.000,00
3	\$20.000.000,00	\$88.000.000,00
Total	\$60.000.000,00	\$290.000.000,00

Periodo	Total
0	\$26.000.000,00
1	\$108.000.000,00
2	\$108.000.000,00
3	\$108.000.000,00
Total	

Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Difícil acceso a los estratos socioeconómicos altos.	Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 2. Menor	Familias de estratos socio económicos altos que no gozan de la oferta institucional.	Jornadas descentralizadas para la sensibilización sobre el Sisbén como fuente de información y no de beneficios.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demora en la visita del Sisbén a los ciudadanos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Inconformidad por parte de la comunidad para poder acceder a los servicios ofrecidos.	Mayor diligencia en los procesos contractuales.
	Financieros	Escaso presupuesto para las necesidades de transporte en la oficina del Sisbén.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 1. Insignificante	Menor cobertura de encuestas diarias.	Planear las visitas de la cabecera municipal, y agendar las veredas a cuando se tenga disponibilidad de transporte.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Baja cobertura de los estratos más altos.	Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 1. Insignificante	Inconformidad de los ciudadanos por la clasificación.	Invitar a la comunidad que denuncie casos de corrupción en la página del DNP.
	Administrativos	Manipular la información para beneficiar al ciudadano.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 2. Menor	Inconformidad de los ciudadanos por la clasificación.	Invitar a la comunidad que denuncie casos de corrupción en la página del DNP.
	Administrativos	Poca demanda de encuestas.	Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 3. Moderado	Fallo en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo y la carencia de una base de datos sólida para la toma de decisiones.	Trabajo Colaborativo con la Comunidad para Fomentar la Inscripción en el Sisbén y el aprovechamiento de la oferta institucional.
	Administrativos	No cumplimiento con los indicadores propuestos en el plan de desarrollo.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	La población que no está en el Sisbén no puede acceder a la oferta institucional.	Mejorar la planeación para impactar a toda la comunidad que no se encuentra en la base de datos.

Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de cursos culturas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Valor de la oferta brindada a la comunidad.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	\$120.000,00	\$120.000.000,00
2	1.000,00	\$130.000,00	\$130.000.000,00
3	1.000,00	\$140.000,00	\$140.000.000,00
4	1.000,00	\$150.000,00	\$150.000.000,00

Ahorro en la cuota moderadora

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Valor de cuotas moderadoras

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	\$4.900,00	\$4.900.000,00
2	1.000,00	\$5.200,00	\$5.200.000,00
3	1.000,00	\$5.600,00	\$5.600.000,00
4	1.000,00	\$6.000,00	\$6.000.000,00

Ahorro en la inscripción a la oferta deportiva.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Valor de la oferta brindada a la comunidad

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	\$130.000,00	\$130.000.000,00
2	1.000,00	\$150.000,00	\$150.000.000,00
3	1.000,00	\$180.000,00	\$180.000.000,00
4	1.000,00	\$200.000,00	\$200.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$254.900.000,00	\$254.900.000,00
2	\$285.200.000,00	\$285.200.000,00
3	\$325.600.000,00	\$325.600.000,00
4	\$356.000.000,00	\$356.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$153.127.360,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-153.127.360,0
1	\$203.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$231.760.096,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-27.840.096,0
2	\$228.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$246.316.096,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-18.156.096,0
3	\$260.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$262.327.684,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.847.684,0
4	\$284.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$284.800.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollar e implementar un plan de acción para la descentralización de los servicios del Sisbén y la ampliación de la cobertura.					
\$6.382.393,81	9,95 %	\$1,01	\$13.414,20	\$775.635.735,25	\$1.640.865,31

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)	\$36.375,54

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar en número de encuestas del Sisbén realizadas

Producto

1.1. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 21.323,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1000,0000	1	1000,0000
2	1000,0000	3	1000,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Bases de datos recolectadas

Medido a través de: Número

Código: 2200G004

Fórmula: Sumatoria de Bases de datos recolectadas

Tipo de Fuente: Encuesta

Fuente de Verificación: Aplicativo Sisbén APP

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$158.327.360,00
				1	\$253.560.096,00
				2	\$268.116.096,00
				3	\$284.127.684,00
	Total	\$964.131.236,00			
	Total Inversión				\$964.131.236,00
Total					\$964.131.236,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la cobertura de los servicios del SISBÉN en la población sabaneteña	Número de encuestas del Sisbén realizadas	Tipo de fuente: Encuesta Fuente: Portal territorio Sisbén.	Facilitar el acceso a los estratos socioeconómicos altos.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)	Hogares que realizaron la encuesta	Tipo de fuente: Encuesta Fuente: Aplicativo Sisben APP	Agilizar a visita del Sisbén a los ciudadanos., Asignación adecuada de presupuesto para las necesidades de transporte en la oficina del Sisbén.
Actividades	1.1.1 - 000000685 Recolectar información(*) 1.1.2 - Adquisición de servicios	Nombre: Bases de datos recolectadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Aumentar la cobertura en los estratos más altos.

(*) Actividades con ruta crítica