

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones materiales e inmateriales, en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310060

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/07/2024 10:18:58

Identificador: 101597
1

Formulador Ciudadano: Mónica María Sanchez Gómez

Formulador Oficial : Mónica María Sanchez Gómez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3302 - Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Por Antioquia Firme 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2. Cohesión desde lo social.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2.3. Educación y cultura con pertinencia y calidad.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 1. Hagamos que las cosas pasen por el Desarrollo Humano con Inclusión Social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.4.2. Nuestro patrimonio cultural y memoria histórica local: recuperación, conservación salvaguarda y difusión.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes estrategias para la recuperación integral del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones, del Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Algunas de las problemáticas identificadas relacionadas con el patrimonio cultural fueron las siguientes:

- Deficiente formación de artistas, formadores, emprendedores y públicos para el conocimiento, valoración, disfrute y aprovechamiento sostenible del arte, la cultura y el patrimonio cultural material, inmaterial y ambiental,
- Bajo conocimiento del territorio, de la historia y memoria local,
- Deterioro del patrimonio cultural material y procesos de crecimiento urbanístico problemático,
- Poca valoración del patrimonio cultural material, inmaterial y ambiental, y su importancia para la construcción de tejido social, Y pocas investigaciones para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural y arqueológico.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

6 Estrategias de recuperación implementadas
1 estrategia de recuperación realizadas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Débiles estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones	1.1 Deficiente perfil profesional de los responsables de la implementación de las estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones
2. Débiles estrategias de seguimiento y recuperación del patrimonio cultural inmueble	2.2 Insuficientes recursos de inversión para la intervención y recuperación de bienes inmuebles

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioros y pérdidas de los patrimonios culturales	1.1 Pérdida irreversible del patrimonio
	1.2 reducir el atractivo turístico y afectar negativamente a la economía local
2. Deterioro y pérdida del patrimonio cultural inmueble	2.3 Devaluación del entorno urbano
	2.4 limitar el conocimiento disponible sobre el pasado

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad cultural</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceso a los bienes, servicios y recursos materiales y simbólicos del sector cultural incluido el patrimonio cultural material e inmaterial. Búsqueda de soluciones para materializar sus iniciativas de</p>	<p>Desarrollo autogestionario de sus iniciativas y proyectos patrimoniales. Corresponsabilidad para la sostenibilidad.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Empresas constructoras e inmobiliarias</p> <p>Posición: Oponente</p> <p>Intereses o Expectativas: Adelantar sus proyectos inmobiliarios sin barreras legales, como las que representa la legislación patrimonial colombiana</p>	<p>Podrían desacatar la normatividad para la protección del patrimonio cultural inmueble, mueble y arqueológico</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribuir a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de todos los sabaneteños para su disfrute, aprovechamiento y legación a las futuras generaciones</p>	<p>Recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos, recursos tecnológicos. Gestión de los escenarios de oportunidades para la sostenibilidad del patrimonio</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Las Culturas, Las Artes Y Los Saberes</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribuir a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de todos los colombianos para su disfrute, aprovechamiento y legación a las futuras generaciones</p>	<p>Recursos financieros. Recursos humanos. Asesorías técnicas. Gestión del conocimiento.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribuir a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de todos los antioqueños para su disfrute, aprovechamiento y legación a las futuras generaciones</p>	<p>Recursos financieros. Recursos humanos. Asesorías técnicas. Gestión del conocimiento.</p>

Actor: Otro	Recursos económicos o en especie. Gestión del conocimiento.
Entidad: Área Metropolitana	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: Contribuir a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de todos los habitantes del Área Metropolitana Valle de Aburrá para su disfrute, aprovechamiento y legación a las futuras generaciones	

02 - Análisis de los participantes

Es necesaria la vinculación del conjunto de participantes, incluidos los oponentes, para poder implementar una política efectiva y sostenibles de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial, pues dada la envergadura y los costos de muchas de estas intervenciones de protección y salvaguardia, se requiere de los aportes diversos de todos ellos. La cooperación y la corresponsabilidad son condición de partida y de llegada para lograr una gestión exitosa, pues, por ejemplo, una inversión económica para la restauración de un bien de interés cultural BIC no es sostenible en el tiempo si la comunidad beneficiada no se compromete con su cuidado y apropiación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2024 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:	<ul style="list-style-type: none"> • Región: Occidente • Departamento: Antioquia • Municipio: Sabaneta • Localización: áreas urbana y rural del municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

17.930

Fuente de la información

Plan de Patrimonio

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:	<ul style="list-style-type: none"> • Región: Occidente • Departamento: Antioquia • Municipio: Sabaneta • Localización: áreas urbana y rural del municipio 	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	8.327	Proyecciones de Población 2024 - DANE
	Femenino	9.603	Proyecciones de Población 2024 - DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes estrategias para la recuperación integral del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones, del Municipio de Sabaneta

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las estrategias para la recuperación integral del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias para la recuperación integral del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta fortalecidas.	Medido a través de: Número Meta: 25 Tipo de fuente: Informe	Documentos generados por la Secretaría de Educación y Cultura – Dirección de Cultura

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Débiles estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones	Fortalecer las estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones
Causa indirecta 1.1 Deficiente perfil profesional de los responsables de la implementación de las estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones	Mejorar el perfil profesional de los responsables de la implementación de las estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones
Causa directa 2 Débiles estrategias de seguimiento y recuperación del patrimonio cultural inmueble	Fortalecer las estrategias de seguimiento y recuperación del patrimonio cultural inmueble
Causa indirecta 2.1 Insuficientes recursos de inversión para la intervención y recuperación de bienes inmuebles	Incrementar los recursos de inversión para la intervención y recuperación de bienes inmuebles

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones

Medido a través de

Número

Descripción

Intervención para el fortalecimiento integral de las estrategias de recuperación y del patrimonio cultural material e inmaterial

Descripción de la Demanda

24 estrategias de recuperación

Descripción de la Oferta

6 estrategias de recuperación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,75	6,00	-4,25
2021	3,50	6,00	-2,50
2022	5,25	6,00	-0,75
2023	6,00	6,00	0,00
2024	6,00	24,00	-18,00
2025	12,00	24,00	-12,00
2026	18,00	24,00	-6,00
2027	24,00	24,00	0,00

Bien o servicio

Estrategia de seguimiento y recuperación del patrimonio cultural inmuebles.

Medido a través de

Número

Descripción

Intervención para el seguimiento integral de las estrategias de recuperación y del patrimonio cultural material e inmaterial

Descripción de la Demanda

1 estrategias de seguimiento

Descripción de la Oferta

1 estrategias de seguimiento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Las estrategias de fortalecimiento y seguimiento para la recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial de Sabaneta se implementarán de la siguiente manera:

1. Se realizará un diagnóstico del estado actual de cada una de las estrategias que se han venido implementado, con el fin de identificar los factores que han posibilitados avances y los que han obstaculizado su buen desarrollo. Este diagnóstico permitirá identificar las causas y los efectos problemáticos, los medios y las mejores alternativas de intervención.
2. Con base en el diagnóstico y en la identificación de las mejores alternativas de intervención, se realizará la planificación y estructuración técnica y operativa de cada una de las intervenciones en cada una de las vigencias anuales del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Este diagnóstico requerirá de perfiles profesionales calificados y con trayectoria calificada en este subsector cultural.
3. Para una adecuada implementación y ejecución de cada una de las estrategias, incluida la de seguimiento, se formará o capacitará, según el caso, a los responsables institucionales de la ejecución de cada una de las estrategias de recuperación. Esta formación o capacitación, brindará las herramientas conceptuales, temáticas, metodológicas, técnicas y normativas para la ejecución, evaluación y retroalimentación de las estrategias y, competencias para la promoción de la gestión con la participación efectiva y aportante de la ciudadanía cultural, de las comunidades urbanas y rurales y del conjunto de los corresponsables, beneficiarios y afectados por el problema.
4. Así mismo, se implementarán acciones de sensibilización, capacitación, formación e información que permitan: 1- Mejorar las competencias ciudadanas y comunitarias para la gestión de iniciativas de recuperación de los patrimonios culturales materiales e inmateriales y 2- Visibilizar y poner en la agenda pública, las problemáticas relacionadas con la protección y salvaguardia del patrimonio

Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	urbana y rural del municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.621.274.425,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.095.912.525,00

Fortalecer las estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial</p> <p>Cantidad: 24,0000</p> <p>Costo: \$ 1.095.912.525,00</p>	<p>1.1.1 000000219 - Elaborar el plan de asistencia técnica</p> <p>Costo: \$ 987.912.525,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Adquisición de bienes y servicios</p> <p>Costo: \$ 108.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 525.361.900,00

Fortalecer las estrategias de seguimiento y recuperación del patrimonio cultural inmueble

Producto	Actividad:
<p>2.1 Documentos Investigación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 525.361.900,00</p>	<p>2.1.1 000000239 - Elaborar la propuesta de lineamiento técnico</p> <p>Costo: \$ 525.361.900,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes

Actividad 1.1.1 000000219 - Elaborar el plan de asistencia técnica

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$143.401.800,00
1	\$253.620.356,00
2	\$285.914.240,00
3	\$304.976.129,00
Total	\$987.912.525,00

Periodo	Total
0	\$143.401.800,00
1	\$253.620.356,00
2	\$285.914.240,00
3	\$304.976.129,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$30.000.000,00	\$8.000.000,00	\$9.000.000,00
2	\$20.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
3	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00	\$6.000.000,00
Total	\$72.000.000,00	\$17.000.000,00	\$19.000.000,00

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
1	\$47.000.000,00
2	\$24.000.000,00
3	\$31.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 000000239 - Elaborar la propuesta de lineamiento técnico

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$42.966.000,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$200.000,00
1	\$103.977.720,00	\$30.000.000,00	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00
2	\$124.773.264,00	\$20.000.000,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$114.375.492,00	\$20.000.000,00	\$10.000.000,00	\$10.669.424,00
Total	\$386.092.476,00	\$70.200.000,00	\$34.200.000,00	\$34.869.424,00

Periodo	Total
0	\$43.566.000,00
1	\$161.977.720,00
2	\$164.773.264,00
3	\$155.044.916,00
Total	

Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Poca voluntad administrativa y/o política para la implementación de las estrategias de recuperación del patrimonio cultural	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Aumenta la posibilidad de desaparición o deterioro de las distintas manifestaciones del patrimonio cultural	Gestión administrativa y política ante los responsables administrativos y políticos que visibilice la importancia de recuperar el patrimonio cultural
2-Componente (Productos)	Administrativos	Inadecuada contratación, dado que en las fases iniciales se requiere de expertos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Impertinencia en la realización del diagnóstico y en la formulación de las estrategias	Acompañamiento normativo y técnico a los responsables de la contratación. Sensibilización de los responsables.
	Financieros	Presupuesto Limitado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento con los indicadores, estrategias y metas establecidas.	Gestionar recursos y realizar una buena planeación de presupuesto
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Bajas capacidades normativas y técnicas para la implementación de las estrategias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Reprocesos y pérdida de recursos en la implementación de las estrategias. Pérdida de confianza.	Sensibilización para la adecuada selección de los perfiles profesionales y técnicos requeridos. Acompañamiento a la contratación
	Administrativos	Contratación de perfiles profesionales y técnicos no idóneos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Inconformidad de los involucrados y daño reputacional.	Invitar a la comunidad a que denuncie e implementar estrategias de mejoramiento
	Administrativos	No cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la dependencia	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Se afecta la implementación de las estrategias y sus resultados y productos	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales con fundamento en la calidad técnica y normativa.

Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros asociados a acciones como la prevención de daños y deterioros para el patrimonio cultural material y la preservación y el fortalecimiento de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 8000

Descripción Valor Unitario: \$79.860 ahorrado en las acciones para la prevención de daños y deterioros para el patrimonio cultural, material y de preservación y el fortalecimiento de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	6,00	\$55.000.000,00	\$330.000.000,00
2	6,00	\$76.000.000,00	\$456.000.000,00
3	6,00	\$85.600.000,00	\$513.600.000,00
4	6,00	\$99.860.000,00	\$599.160.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
2	\$456.000.000,00	\$456.000.000,00
3	\$513.600.000,00	\$513.600.000,00
4	\$599.160.000,00	\$599.160.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$191.625.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-191.625.800,0
1	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$440.998.076,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-176.998.076,0
2	\$364.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$461.487.504,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-96.687.504,0
3	\$410.880.000,0	\$0,0	\$0,0	\$476.287.160,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-65.407.160,2
4	\$479.328.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$479.328.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar intervenciones integrales de fortalecimiento y seguimiento a las estrategias de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta.					
\$-146.327.582,69	-3,43 %	\$0,89	\$75.427,61	\$1.352.417.066,96	\$-37.619.717,76

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (Producto principal del proyecto)	\$38.592.277,79
Documentos Investigación	\$426.202.400,08

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las estrategias de recuperación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones

Producto

1.1. Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados

Medido a través de: Número de procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial

Meta total: 24,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	6,0000
2	6,0000	3	6,0000
Total:			24,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer las estrategias de seguimiento y recuperación del patrimonio cultural inmueble

Producto

2.1. Documentos Investigación

Indicador

2.1.1 Documentos de investigación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de implementación y ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1

Indicador

Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada

Medido a través de: Número

Código: 0900G215

Fórmula: Número de Documentos de estrategias de relacionamiento con grupos de interés realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de implementación y ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	6	2	6
3	6	4	6
		Total:	24

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3302 - Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$192.967.800,00
				1	\$462.598.076,00
				2	\$474.687.504,00
				3	\$491.021.045,00
	Total	\$1.621.274.425,00			
	Total Inversión				\$1.621.274.425,00
Total					\$1.621.274.425,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las estrategias para la recuperación integral del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta.	Estrategias para la recuperación integral del patrimonio cultural material e inmaterial en sus diferentes manifestaciones del Municipio de Sabaneta fortalecidas.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Documentos generados por la Secretaría de Educación y Cultura – Dirección de Cultura	Aumentar la voluntad administrativa y/o política para la implementación de las estrategias de recuperación del patrimonio cultural
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (Producto principal del proyecto)	Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de implementación y ejecución	Realizar gestión para adquirir presupuesto
	2.1 Documentos Investigación	Documentos de investigación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de implementación y ejecución	Garantizar la contratación
Actividades	1.1.1 - 000000219 - Elaborar el plan de asistencia técnica(*) 1.1.2 - Adquisición de bienes y servicios(*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada Unidad de Medida: Número Meta: 24.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Fortalecer la capacidad normativa y técnicas para la implementación de las estrategias
	2.1.1 - 000000239 - Elaborar la propuesta de lineamiento técnico(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la dependencia

(*) Actividades con ruta crítica