



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Recuperación del espacio público en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2021056310060

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/11/2021 11:33:29

Identificador: 466373

Formulador: FANDHER EDGARDO GONZALEZ
NORIEGA



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

Línea

1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 3 nuestro planeta

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 3: Hábitat para la equidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad Consciente, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las finanzas y el patrimonio público

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Identificación y descripción del problema

Problema central

Ocupación indebida del espacio público en el Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El sector informal se ha propagado en el Municipio de Sabaneta por diferentes factores tales como, el desempleo, la indigencia, la pobreza, entre otros, lo que conlleva a ocupaciones irregulares del espacio público. Lo anterior aunado a la contingencia del Covid- 19 se ha incrementado la presencia de ventas ambulantes, estacionarias y mendicidad en la jurisdicción del Municipio de Sabaneta, además de la presencia de venezolanos desarrollando dichos actos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

165 operativos de vigilancia y control para la recuperación del espacio público.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente número de operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario	1.1 Personal insuficiente de vigilancia y control
	1.2 Incremento del sector informal
	1.3 Restricciones por el Covid - 19
2. Desactualizado Censo de ventas estacionarias y/o ambulantes	2.4 Realizar la caracterización por parte de la Secretaría de Familia
3. Ineficiente estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual implementada	3.5 Falta de apoyo institucional

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aprovechamiento irregular del Espacio Público	1.1 Incremento de la intolerancia ciudadana
2. Restricción a la movilidad peatonal y vehicular	2.2 Incremento en la accidentalidad en el municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Sabaneta - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: "Conservación del Espacio Público, Incremento de la formalidad en el comercio"	"Técnica y Financiera, Normativa, para la regulación del Espacio Público"
Actor: Otro Entidad: comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: "Disfrute del Espacio Público, Andenes y vías despejadas para la libre circulación"	Cultura Ciudadana
Actor: Otro Entidad: venteros autorizados Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Beneficio económico propio por las actividades realizadas en el comercio local	"Uso debido del Espacio Público, Pago de impuestos"

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Sabaneta, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, la Subdirección e Inspección de Espacio Público, con los Gestores de Espacio Público dispone procedimientos de vigilancia y control, a fin de conservar el espacio público, de conformidad con la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia). La Comunidad aporta la información de los sectores afectados con ocupación de espacio público no autorizada, colaborando con la Administración Municipal con dicho propósito. Los venteros informales son retirados del espacio público por parte de los Gestores de Espacio Público y/o Policía Nacional y se adelanta el respectivo proceso de conformidad con la Ley 1801 de 2016. La policía Nacional acompañara el procedimiento de vigilancia y control, incautando las mercancías y elementos de las ventas ambulantes y/o estacionarias no autorizadas y dejarlas a disposición de la Inspección de Policía y Espacio Público, quien continuara con el proceso respectivo, según la Ley 1801 de 2016. Los ventas autorizadas deberán cumplir con los requisitos legales y no excederse en la ocupación del espacio público autorizado para desarrollar su actividad económica, pues de lo contrario no se renovará el permiso por parte del Comité de Espacio Público, y se dará aplicación a la Ley 1801 de 2016. (Descripción de las medidas de coordinación que son requeridas para que los involucrados alineen sus expectativas en torno a la iniciativa*)

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

DANE proyecciones 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

DANE proyecciones 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:		



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ocupación indebida del espacio público en el Municipio de Sabaneta

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias para la recuperación del espacio público en el Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias para la recuperación del espacio público en el Municipio de Sabaneta	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 2</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	informes de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Insuficiente número de operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario</p>	Incrementar el número de operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Personal insuficiente de vigilancia y control</p>	Incrementar el personal de vigilancia y control
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Incremento del sector informal</p>	Disminuir el sector informal
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Restricciones por el Covid - 19</p>	Cumplir las medidas de bioseguridad para contener el Covid - 19
<p>Causa directa 2</p> <p>Desactualizado Censo de ventas estacionarias y/o ambulantes</p>	Ejecutar el Censo de ventas estacionarias y/o ambulantes
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Realizar la caracterización por parte de la Secretaría de Familia</p>	Incrementar el número campañas de cultura ciudadana
<p>Causa directa 3</p> <p>Ineficiente estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual implementada</p>	Implementar estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Falta de apoyo institucional</p>	Aumentar el apoyo institucional



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por tanto modificar la situación actual, atendiendo las condiciones, características y t	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por tanto modificar la situación actual, atendiendo las condiciones, características y t

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario

Medido a través de

Número

Descripción

Operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	90,00	165,00	-75,00
2018	140,00	165,00	-25,00
2019	165,00	165,00	0,00
2020	40,00	170,00	-130,00
2021	70,00	170,00	-100,00
2022	120,00	170,00	-50,00
2023	170,00	170,00	0,00



Bien o servicio

Censo de ventas estacionarias y ambulantes actualizado

Medido a través de

Número

Descripción

Mediante caracterización psicosocial realizada por la Secretaría de Familia, se evalúa en el Comité de Espacio Público cuales venteros cumplen con los requisitos para la expedición y/o renovación del permiso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el logro de los objetivos, se hace necesario contar con la contratación de personal de Gestores de Espacio Público; con recursos físicos como motocicletas, elementos propios para el desmonte de cambuches, dotación de uniforme y elementos de bioseguridad para este personal. Para las funciones administrativas se necesita personal, equipos de cómputo, y demás elementos de oficina. Consideramos importante concentrar las ventas en uno o varios puntos, para lo cual se requiere que la Administración Municipal realice la compra o arriendo de algunos inmuebles.



Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía,
 Otros



Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.996.179.588,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.966.179.588

Incrementar el número de operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario

Producto	Actividad
1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de empresas Cantidad: 170,0000 Costo: \$ 3.966.179.588	1.1.1 adquisición de servicios Costo: \$ 3.966.179.588 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 20.000.000

Ejecutar el Censo de ventas estacionarias y/o ambulantes

Producto	Actividad
2.1 Servicio de racionalización de trámites y normatividad para la competitividad empresarial Medido a través de: Número de intervenciones Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 20.000.000	2.1.1 adquisición de servicios Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 10.000.000

Implementar estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual

Producto	Actividad
3.1 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 10.000.000	3.1.1 adquisición de servicios Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por

Actividad 1.1.1 adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.983.089.794,00
1	\$1.983.089.794,00
Total	\$3.966.179.588,00

Periodo	Total
0	\$1.983.089.794,00
1	\$1.983.089.794,00
Total	

Actividad 2.1.1 adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
Total	

Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Contratación insuficiente del personal para llevar a cabo los operativos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Bajo cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	Realizar las gestiones pertinentes para la contratación de los gestores y personal administrativo de la subdirección e inspección
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Continuidad de la pandemia por Covid -19	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	"Aumento de la informalidad Incremento en la ocupación indebida del Espacio Público"	Vigilancia y control permanente del Espacio Público
3-Actividad	Administrativos	No dar respuesta a las PQRSD en el término legal	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Tutelas a la administración municipal	Realizar seguimiento permanente a las PQRSD



Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

adquisición de servicios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	20.000,00	\$160.000,00	\$3.200.000.000,00
3	20.000,00	\$160.000,00	\$3.200.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
2	\$3.200.000.000,00	\$3.200.000.000,00
3	\$3.200.000.000,00	\$3.200.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.993.089.794,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.993.089.794,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.003.089.794,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.003.089.794,0
2	\$2.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.560.000.000,0
3	\$2.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.560.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por tanto modificar la situación actual, atendiendo las condiciones, características y t					
\$300.703.639,00	13,20 %	\$1,08	\$42.867,23	\$3.830.786.852,72	\$92.817.789,94

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio (Producto principal del proyecto)	\$22.367.283,70
Servicio de racionalización de trámites y normatividad para la competitividad empresarial	\$19.174.311,93
Documentos normativos	\$9.174.311,93

03 - Decisión

Alternativa

Nombre de la Alternativa Las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por tanto modificar la situación actual, atendiendo las condiciones, características y t



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar el número de operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario

Producto

1.1. Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.

Medido a través de: Número de empresas

Meta total: 170,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	50,0000
2	70,0000	Total:	170,0000

02 - Objetivo 2

2. Ejecutar el Censo de ventas estacionarias y/o ambulantes

Producto

2.1. Servicio de racionalización de trámites y normatividad para la competitividad empresarial

Indicador

2.1.1 Intervenciones realizadas

Medido a través de: Número de intervenciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Implementar estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual

Producto

3.1. Documentos normativos

Indicador

3.1.1 Documentos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Jornadas de formalización y asesorías jurídicas realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0800G091

Fórmula: Sumatoria de jornadas realizadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
3	1	Total:	3



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$1.993.089.794,00
				1	\$2.003.089.794,00
				2	\$0,00
	Total	\$3.996.179.588,00			
	Total Inversión				\$3.996.179.588,00
Total					\$3.996.179.588,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar estrategias para la recuperación del espacio público en el Municipio de Sabaneta	Estrategias para la recuperación del espacio público en el Municipio de Sabaneta	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informes de gestión	Buena contratación para llevar a cabo los operativos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio (Producto principal del proyecto)	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión	uso de los protocolos de bioseguridad
	2.1 Servicio de racionalización de trámites y normatividad para la competitividad empresarial	Intervenciones realizadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión	
	3.1 Documentos normativos	Documentos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión	
Actividades	1.1.1 - adquisición de servicios(*)	Nombre: Jornadas de formalización y asesorías jurídicas realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Contestar en los términos de ley
	2.1.1 - adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica