



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad física en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2020056310122

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/09/2020 09:13:14

Identificador: 309752

Formulador: Marcela Cristina Bedoya Ortiz



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 4: Nuestra vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.2.10 Programa 10: Deporte y salud para la vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO, RETO 2. Deporte

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6.2.2: El deporte garantiza la calidad de vida



Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de cultura física, deportiva, recreativa e infraestructura para la transformación social de los habitantes del municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Ausencia de cultura física, deportiva, recreativa e infraestructura para la transformación social de los habitantes del municipio de Sabaneta debido al escaso mejoramiento de la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física, ya que algunos escenarios no cuentan con el fácil acceso y dotación deportiva adecuada para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y discapacitados, son limitados los recursos de mantenimiento a los escenarios deportivos, gimnasios municipales obsoletos, desactualizada la Infraestructura física del centro de acondicionamiento físico – CAF por ende se tienen servicios inhabilitados, prestando así una mala calidad en el servicio. Para el año 2015 el municipio de Sabaneta cuenta aproximadamente con 51860 habitantes según del DANE, de los cuales un 53% correspondiente a la población femenina y el 47% restante a los Hombres, con respecto al año 2005 el municipio ha tenido un incremento poblacional de 7417 habitantes, correspondiente a un 14%, quedando la infraestructura de escenarios deportivos pequeña para cubrir todas las necesidades, poder minimizar los altos índices de problemas en la salud pública, la obesidad y problemas mentales de la comunidad Sabaneteña.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se cuenta con un mejoramiento de la infraestructura para el deporte, la recreación, infraestructura y actividad física, no tiene línea base creada en Gimnasios municipales modernizados, Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas en la practica deportiva y recreativa para todos, Dotación deportiva por disciplina, por tanto la magnitud del indicador de producto es 0%, y en la Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada se cuenta con una línea base, por tanto se estima que se realizara a partir de la medición del mejoramiento de la misma para así cumplir con la meta planteada por el plan de desarrollo municipal de Sabaneta.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiencia en la practica deportiva y recreativa para todos_ mantenimiento a escenarios deportivos	1.1 Limitados recursos de mantenimiento a escenarios deportivos para la practica del deporte y recreación para todos.
	1.4 Desactualización de gimnasios municipales
	1.2 Desactualizada Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada
	1.3 Poca dotación deportiva por disciplina realizada

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Poca credibilidad del Instituto	1.1 Baja afluencia de público
2. Bajo ingreso de recursos	2.1 Incompetencia en el servicio del deporte, la actividad física, la recreación e infraestructura.
3. Insuficiente capacidad de atención a los servicios de deporte, actividad física, recreación e infraestructura	3.1 Inposibilitar la cobertura de la población sabaneteña
	3.2 Bajo interés en la practica del deporte, la actividad física y la recreación
4. Problemas de convivencia	4.1 Problemas de integración social en la juventud y en la niñez
5. Mal uso del tiempo libre	5.1 Malos habitos de vida.
6. Poca vocación de turismo deportiva	6.1 Deficiente interes en la participación de deportiva, actividad fisica, infraestructura y recreación
	6.2 Bajo reconocimiento Municipal
7. Incremento de sedentarismo en la comunidad sabaneteña	7.1 Problemas de Salud publica
8. Disminución de hábitos de vida saludable	8.1 Problemas de Obesidad
9. Altos índices de depresión	9.1 Problemas físicos en la comunidad Sabaneteña
	9.2 Problemas de Salud mental en la comunidad Sabaneteña

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Sabaneta - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejora la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña	Financiera y apoyo tecnico
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Minimizar problemas de salud publica mediante la practica del deporte, actividad física y recreación y satisfacer las necesidades de los diferentes grupos poblacionales de Sabaneta	Apoyo con la veeduría y con la apropiación de las estrategias para desarrollar programas de deporte, recreación y actividad física en la comunidad Sabaneteña
Actor: Otro Entidad: Habitantes Sabaneteños Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Donde el mejoramiento de la infraestructura no pueda llegar algunos barrios o veredas del Municipio de Sabaneta	Aumento de los derechos de petición, perder la credibilidad como Instituto

02 - Análisis de los participantes

Se requiere mejorar la infraestructura para el deporte, la recreación, infraestructura y la actividad física en las instalaciones del INDESA, para generar escenarios deportivos de excelente calidad que ayuden a la transformación social y así realizar una articulación con los diferentes participantes de la comunidad Sabaneteña para mejorar el las condiciones de la practica deportiva, recreativa y actividad física, ayudado a prestar un excelente servicio que contribuya al bienestar social.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Rural y Urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

40.000

Fuente de la información

Plan territorial 2016 -2019 Sabaneta de todos y Calculos del INDESA 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Rural y urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	12.976	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Femenino	9.443	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	345	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Etaria (Edad)	0 a 14 años	4.599	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	15 a 19 años	2.910	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	20 a 59 años	3.318	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Mayor de 60 años	1.870	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Población Vulnerable	Desplazados	282	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Discapacitados	345	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Víctimas	204	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de cultura física, deportiva, recreativa e infraestructura para la transformación social de los habitantes del municipio de Sabaneta.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar una cultura física, deportiva y recreativa para la transformación social a través del mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad física en el municipio de Sabaneta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mantenimiento a escenarios deportivos a través del deporte y la recreación para todos	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 2</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Evidencias fotográficas, informe de gestión y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiencia en la practica deportiva y recreativa para todos_ mantenimiento a escenarios deportivos</p>	Enriquecer la practica deportiva y recreativa para todos a través del mantenimiento a escenarios deportivos realizados.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Limitados recursos de mantenimiento a escenarios deportivos para la practica del deporte y recreación para todos.</p>	Aumentar los recursos de mantenimiento a escenarios deportivos para la practica del deporte y recreación para todos.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Desactualizada Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada</p>	Actualizar la Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Poca dotación deportiva por disciplina realizada</p>	Aumentar dotación deportiva por disciplina realizada
<p>Causa indirecta 1.4</p> <p>Desactualización de gimnasios municipales</p>	Actualizar los gimnasios municipales



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mantenimiento a escenarios deportivos a través del deporte y la recreación para todos

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar mantenimiento y adecuación de los diferentes escenarios deportivos, para que la comunidad desempeñe una mejor practica deportiva, recreativa, actividad física y así minimizar el riesgo de accidentalidad a los deportistas del municipio de Sabaneta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	2,00	-2,00
2017	0,00	2,00	-2,00
2018	0,00	2,00	-2,00
2019	0,00	2,00	-2,00
2020	0,50	2,00	-1,50
2021	0,50	2,00	-1,50
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	2,00	2,00	0,00



Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo recreativo de todos

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se va a garantizar un excelente desarrollo del mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, mejorando la Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, modernizando los gimnasios municipales, asegurando la dotación requerida por disciplina deportivas, recreativas y actividad física, masificando el servicio deportivo y así poder garantizar la calidad de nuestros servicios, involucrando al Gerente del INDESA, las coordinaciones misionales del Instituto, la coordinación de planeación y proyectos, teniendo en cuenta la opinión de la comunidad de los participantes que asisten a los diferentes escenarios deportivos, a través de una encuesta virtual que permita obtener un consolidado que aporte al mejoramiento de la infraestructura deportiva, por última instancia incluir asesoría y apoyo de obras públicas del municipio de Sabaneta para optar por las mejores metodologías de solución, recursos para llevar a cabo la modernización con ideas innovadoras y así generando un plan de trabajo para dar cumplimiento a la ejecución del mejoramiento, Generar la planificación y creación del proyecto en la plataforma MGA_WEB para garantizar a cabalidad el alcance de su desarrollo y siendo más competitivos en el mercado, conociendo las necesidades de la comunidad en los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta, y así divulgar la estrategia de mejoramiento interna y externa a toda la comunidad, con el fin de realizar un seguimiento y control correspondiente a la oferta y demanda realizada en cada una de estos indicadores de producto.

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Rural y urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Otros



Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 12.882.177.668,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 12.882.177.668

Enriquecer la practica deportiva y recreativa para todos a través del mantenimiento a escenarios deportivos realizados.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas</p> <p>Cantidad: 2,0000</p> <p>Costo: \$ 12.882.177.668</p>	<p>1.1.1 Adquisición de servicios para el Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas</p> <p>Costo: \$ 12.882.177.668</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de

Actividad realizadas 1.1.1 Adquisición de servicios para el Mantenimiento a escenarios deportivos

Periodo	Edificios	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$887.308.079,00	\$1.339.520.000,00	\$1.570.836.730,00	\$426.000.000,00
1	\$905.054.241,00	\$1.366.310.400,00	\$1.602.253.465,00	\$434.520.000,00
2	\$913.927.321,00	\$1.379.705.600,00	\$1.617.961.832,00	\$438.780.000,00
Total	\$2.706.289.641,00	\$4.085.536.000,00	\$4.791.052.027,00	\$1.299.300.000,00

Periodo	Total
0	\$4.223.664.809,00
1	\$4.308.138.106,00
2	\$4.350.374.753,00
Total	

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Pérdida de dinero invertido en el mejoramiento de la infraestructura deportiva	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No realizar el mejoramiento de la infraestructura en el Instituto	Realizar encuestas de cobertura y de satisfacción que ayuden al mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad física
	Legales	Generación de demandas y aumento de pagos de multas por incumplimiento a la norma	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Aumento de PQRS e insatisfacción a la comunidad	Cumplir con la normatividad vigente para realizar las adecuaciones y mejoramientos de la infraestructura deportiva y de actividad física
2-Componente (Productos)	Operacionales	Poco apoyo de la junta directiva del Instituto y de los participantes directos a la ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en la ejecución del proyecto.	Incentivar y concientizar a los participantes directos del proyecto en los beneficios de la ejecución del mismo, a través de reuniones y capacitaciones efectivas.
3-Actividad	De calendario	Poca ejecución de las actividades planificadas en el tiempo presupuestado para el mejoramiento del proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No alcanzar la ejecución del proyecto en el tiempo correcto y así mal gastar el presupuesto asignado en la planeación	Realizar programaciones de actividades, realizando seguimiento y control de la ejecución del avance del proyecto y mejoramiento de la infraestructura deportiva y actividad física



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Impacto positivo a la comunidad Sabaneteña a causa de mejorar la infraestructura para el deporte y la actividad física, para la actualización de la Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada, aumentando la dotación deportiva por disciplina realizada, el mantenimiento a escenarios deportivos realizadas y la modernización de los gimnasios municipales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10.000,00	\$400.000,00	\$4.000.000.000,00
2	20.000,00	\$230.500,00	\$4.610.000.000,00
3	30.000,00	\$184.003,00	\$5.520.090.000,00
4	40.000,00	\$100.000,00	\$4.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$4.000.000.000,00	\$4.000.000.000,00
2	\$4.610.000.000,00	\$4.610.000.000,00
3	\$5.520.090.000,00	\$5.520.090.000,00
4	\$4.000.000.000,00	\$4.000.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.595.450.745,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.595.450.745,3
1	\$3.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.667.359.760,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-467.359.760,9
2	\$3.688.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.703.314.267,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-15.314.267,4
3	\$4.416.072.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.416.072.000,0
4	\$3.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.200.000.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.					
\$3.288.137.380,43	20,94 %	\$1,30	\$271.421,11	\$10.856.844.359,55	\$677.487.166,97

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	\$5.038.503.256,15

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollar una cultura física, actividad física e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Enriquecer la practica deportiva y recreativa para todos a través del mantenimiento a escenarios deportivos realizados.

Producto

1.1. Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva en operación

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	2,0000
3	2,0000	4	2,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G051

Fórmula: (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas / Número de niños, niñas y adolescentes vinculados) * 100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Evidencias fotograficas, informe de gestión y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	5000	2	10000
3	10000	4	15000
		Total:	40000

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor			
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$3.979.072.447,00			
				1	\$4.063.545.744,00			
				2	\$4.105.782.391,00			
				3	\$0,00			
				4	\$0,00			
			SGP - Propósito General Deporte	0	\$244.592.362,00			
				1	\$244.592.362,00			
				2	\$244.592.362,00			
				3	\$0,00			
							Total	\$12.882.177.668,00
				Total Inversión				\$12.882.177.668,00
			Total					\$12.882.177.668,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar una cultura física, deportiva y recreativa para la transformación social a través del mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad física en el municipio de Sabaneta.	Mantenimiento a escenarios deportivos a través del deporte y la recreación para todos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evidencias fotográficas, informe de gestión y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	No realizar el mejoramiento de la infraestructura en el Instituto, Aumento de PQRS e insatisfacción a la comunidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	Infraestructura deportiva en operación	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evidencias fotograficas, informe de gestión y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	Deficiencia en la ejecución del proyecto.
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios para el Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas(*)	Nombre: Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 40000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	No aclanzar la ejecución del proyecto en el tiempo correcto y así mal gastar el presupuesto asignado en la planeación

(*) Actividades con ruta crítica