



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de estrategias en Salud para la adaptación al Post Covid-19 en el Municipio de Sabaneta. Sabaneta

Código BPIN

2020056310150

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/09/2020 19:19:08

Identificador: 315267

Formulador: Hernán Darío Restrepo Ortiz



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1905 – Salud pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA 4: NUESTRA VIDA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023
Santiago Montoya Montoya

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 7: TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURA.
7.2 R2. Ciudadanía Cultural.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA : 7.2.4. Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la Implementación de estrategias en Salud para la adaptación al Post Covid - 19 en el municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Mientras dura la pandemia del coronavirus (COVID-19), Gobiernos y servicios de emergencia están centrados en las necesidades inmediatas: aumentar la capacidad de los hospitales, hacer frente al hambre y proteger a familias y empresas frente a desalojos y quiebras. comienza la fase de recuperación y sobre la función que debe desempeñar una acción pública enérgica para impulsar la demanda, proporcionar ingresos de sustitución y facilitar nuevas inversiones.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Desde la introducción de SARS-Cov-2 al país por la presencia de uno o más casos confirmados de COVID-19

La presencia de brotes localizados y contenidos, por casos originados en otros países que han llegado al país a través de los puntos de entrada. Estos casos tienen contactos circunscritos a su grupo familiar en donde puede haber contagios a pesar de las medidas de aislamiento.

Igualmente, el personal de salud tratante tiene un mayor riesgo de contagio al atender pacientes con COVID-19

El 11 de marzo, la OMS declara oficialmente la pandemia, el número total de casos globales superior a 118.000.

Una vez se vuelve a la normalidad la situación epidemiológica de base, ya sea porque no hay nuevos casos o el SARS-Cov-2 mantiene su circulación en el país y las manifestaciones de COVID-19 se hacen endémicas.

los esfuerzos ante la aparición de los primeros brotes, para contenerlos y evitar su propagación de manera coordinada con otros sectores, incluye también medidas de prevención en comunidad, individuales y colectivas.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Pocas Campañas de educación y prevención sobre el Covid-19 realizadas.	1.1 Habitantes de Sabaneta desinformados en auto-cuidados de Covid-19
2. Falta de operativos de control y vigilancia de Covid - 19 implementada.	2.1 Establecimientos que no siguen los protocolos de bioseguridad para el cuidado de los residentes y visitantes.
3. Pocas estrategias para el fortalecimiento de la Red Hospitalaria en la atención del Covid -19 .	3.1 Hospital sin la capacidad de atención para pacientes con Covid-19.
4. Infraestructura insuficiente para la atención de pacientes por Covid - 19.	4.1 Mala imagen del Hospital Venancio Diaz por parte de la población Sabaneteña y Municipio Vecinos.
5. Decretos de adaptación al Covid - 19 realizados.	5.1 Desorden publico en el Municipio por falta de regulaciones y normatividad para el control de la pandemia.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de los casos de contagio de Covid-19 en la población del Municipio.	1.1 Jóvenes y adultos mas enfermos y con condiciones de base.
2. Establecimientos cerrados por incumplimiento a los protocolos de bioseguridad.	2.1 Población sin servicios de comercio para el abastecimiento de la canasta básica de alimentos.
3. Hospital sin dotaciones adecuadas para la atención de pacientes con Covid-19	3.1 Falta de ingresos por atención de pacientes, para el sostenimiento del hospital.
4. Poco espacio para la atención de emergencias medicas en el hospital Venancio Diaz Diaz.	4.1 Demoras en la Atención de los Pacientes.
5. Incumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional.	5.1 Mala Imagen del Municipio ante los habitantes y municipios vecinos.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: COOPERA CON RECURSOS PARA LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA</p>	<p>ENVÍA LOS RECURSOS MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA Y LA CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ESTRATEGIAS CON EL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: MEJORAR LA PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, CAPACIDAD DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO Y MUNICIPIOS VECINOS.</p>	<p>ADMINISTRA LOS RECURSOS PARA LA POST- PANDEMIA Y LA ARTICULACIÓN CON EL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA</p>

02 - Análisis de los participantes

LA GOBERNACIÓN ENTREGARA RECURSOS PARA EL MANEJO DE LA POST-PANDEMIA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA Y ESTE A SU VEZ CONTRATARA PERSONAL Y LAS ENTIDADES NECESARIAS PARA ELABORAR ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL CONTAGIO Y DARLE MANEJO A LA SITUACIÓN ACTUAL HASTA CONTROLAR LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN LOS HABITANTES DE SABANETA.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico, gastronómico y religioso; su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico, gastronómico y religioso; su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	40.948	Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE
	Femenino	47.033	Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.779	Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE
	15 a 19 años	4.906	Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE
	20 a 59 años	55.711	Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE
	Mayor de 60 años	13.585	Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la Implementación de estrategias en Salud para la adaptación al Post Covid - 19 en el municipio de Sabaneta

Objetivo general – Propósito

Generar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la exposición al SARSCoV-2 (COVID-19), dirigida a usuarios, personas, trabajadores, propietarios y administradores de establecimientos que prestan y usan servicios domiciliarios

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Implementación de estrategias para la Promoción, prevención y mitigación de la pandemia Covid-19 en el municipio de sabaneta.	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Informe de Actividades Resultado de los indicadores del Plan de Desarrollo



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Pocas Campañas de educación y prevención sobre el Covid-19 realizadas.</p>	Realizar campañas de educación y prevención sobre el auto-cuidado para la prevención del Covid-19
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Habitantes de Sabaneta desinformados en auto-cuidados de Covid-19</p>	Realizar campañas informativas de mitigación que impacten la propagación del Covid-19.
<p>Causa directa 2</p> <p>Falta de operativos de control y vigilancia de Covid - 19 implementada.</p>	Realizar operativos de control al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el municipio por habitantes, visitantes y comerciantes.
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Establecimientos que no siguen los protocolos de bioseguridad para el cuidado de los residentes y visitantes.</p>	Realizar el Seguimiento a los establecimientos del municipio que estén abiertos o no al publico, vigilando el cumplimiento de las medidas legales formuladas por el gobierno y la alcaldía municipal.
<p>Causa directa 3</p> <p>Pocas estrategias para el fortalecimiento de la Red Hospitalaria en la atención del Covid -19 .</p>	Dotar de elementos al Hospital para al atención de pacientes de Covid-19.
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Hospital sin la capacidad de atención para pacientes con Covid-19.</p>	Aumentar la capacidad de respuesta del hospital ante la atención de pacientes con Covid-19.
<p>Causa directa 4</p> <p>Infraestructura insuficiente para la atención de pacientes por Covid - 19.</p>	Realizar la ampliación del hospital para mejorar la capacidad para la atención de pacientes con Covid-19.
<p>Causa indirecta 4.1</p> <p>Mala imagen del Hospital Venancio Diaz por parte de la población Sabaneteña y Municipio Vecinos.</p>	Realizar campañas de sensibilización de la calidad del servicio del hospital en la población de sabaneta.
<p>Causa directa 5</p> <p>Decretos de adaptación al Covid - 19 realizados.</p>	Expedir normatividad segun el contexto que apoye las acciones requeridas por el gobierno ante las situaciones de la emergencia por COVID-19.
<p>Causa indirecta 5.1</p> <p>Desorden publico en el Municipio por falta de regulaciones y normatividad para el control de la pandemia.</p>	Realizar vigilancia y control de manera articulada con la policía, secretaria de gobierno y secretaria de salud.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia de casos de COVID-19 en el Municipio de Sabaneta.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia de casos de COVID-19 en el Municipio de Sabaneta.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estrategias para la concientización del auto cuidado y la atención eficiente en la entidad de salud publica del Municipio de Sabaneta.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Orientar a la población del país frente a las acciones y los cuidados que se requieren implementar en el aislamiento preventivo domiciliario, en el marco de la alerta causada por el SARSCoV-2 para disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano y en el marco del Reglamento Sanitario Internacional - RSI por la alerta sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19).

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	100,00	100,00	0,00
2022	100,00	100,00	0,00
2023	100,00	100,00	0,00

Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la emergencia de casos de COVID-19 en el Municipio de Sabaneta.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Teniendo en cuenta el propósito de este plan de minimizar el impacto de COVID-19 en la población colombiana en los diferentes ámbitos (comunitario, laboral e individual), cada sector, nivel territorial y actor implementará las medidas a seguir con base en sus competencias establecidas en la normatividad vigente y el rol que cumplen en las diferentes fases de preparación, contención y mitigación. Así mismo, deberán articularse para maximizar los esfuerzos y el uso efectivo y eficiente de los recursos.

Las agencias de cooperación internacional apoyarán al país de acuerdo con la coordinación definida en este plan para las entidades de orden nacional.

Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p>Región: Occidente</p> <p>Departamento: Antioquia</p> <p>Municipio: Sabaneta</p> <p>Centro poblado: Urbano</p> <p>Resguardo:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p>	<p>El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico, gastronómico y religioso; su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.</p>

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Orden público



Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.475.393.061,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 195.801.487

Realizar campañas de educación y prevención sobre el auto-cuidado para la prevención del Covid-19

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 195.801.487</p>	<p>1.1.1 campañas de educación y prevención sobre el auto-cuidado para la prevención del Covid-19</p> <p>Costo: \$ 195.801.487</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 195.801.487

Realizar operativos de control al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el municipio por habitantes, visitantes y comerciantes.

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 195.801.487</p>	<p>2.1.1 Operativos de control al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad</p> <p>Costo: \$ 195.801.487</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 443.994.300

Dotar de elementos al Hospital para al atención de pacientes de Covid-19.

Producto	Actividad
<p>3.1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 443.994.300</p>	<p>3.1.1 Fortalecimiento de la Red Hospitalaria</p> <p>Costo: \$ 443.994.300</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 443.994.300

Realizar la ampliación del hospital para mejorar la capacidad para la atención de pacientes con Covid-19.



Producto	Actividad
<p>4.1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 443.994.300</p>	<p>4.1.1 Adaptación Infraestructura Covid</p> <p>Costo: \$ 443.994.300</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 195.801.487

Expedir normatividad segun el contexto que apoye las acciones requeridas por el gobierno ante las situaciones de la emergencia por COVID-19.

Producto	Actividad
<p>5.1 Documentos metodológicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 195.801.487</p>	<p>5.1.1 Decretos de adaptación al Covid</p> <p>Costo: \$ 195.801.487</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la

Actividad 1.1.1 campañas de educación y prevención sobre el auto-cuidado para la prevención del Covid-19

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.100.000,00
1	\$47.187.000,00
2	\$50.490.090,00
3	\$54.024.397,00
Total	\$195.801.487,00

Periodo	Total
0	\$44.100.000,00
1	\$47.187.000,00
2	\$50.490.090,00
3	\$54.024.397,00
Total	

Actividad 2.1.1 Operativos de control al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.100.000,00
1	\$47.187.000,00
2	\$50.490.090,00
3	\$54.024.397,00
Total	\$195.801.487,00

Periodo	Total
0	\$44.100.000,00
1	\$47.187.000,00
2	\$50.490.090,00
3	\$54.024.397,00
Total	



Actividad 3.1.1 Fortalecimiento de la Red Hospitalaria

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
1	\$107.000.000,00
2	\$114.490.000,00
3	\$122.504.300,00
Total	\$443.994.300,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$107.000.000,00
2	\$114.490.000,00
3	\$122.504.300,00
Total	

Actividad 4.1.1 Adaptación Infraestructura Covid

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
1	\$107.000.000,00
2	\$114.490.000,00
3	\$122.504.300,00
Total	\$443.994.300,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$107.000.000,00
2	\$114.490.000,00
3	\$122.504.300,00
Total	



Actividad 5.1.1 Decretos de adaptación al Covid

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.100.000,00
1	\$47.187.000,00
2	\$50.490.090,00
3	\$54.024.397,00
Total	\$195.801.487,00

Periodo	Total
0	\$44.100.000,00
1	\$47.187.000,00
2	\$50.490.090,00
3	\$54.024.397,00
Total	

Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Incumplimiento de la programación de campañas de educación y prevención sobre el Covid-19	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de las metas establecidas para el plan de desarrollo insatisfacción de la comunidad	Realizar seguimiento al plan de acción o cronograma de actividades planteado para realizar las capacitaciones
2-Componente (Productos)	Administrativos	No realizar los decretos municipales según lo dicta el gobierno municipal.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	El no realizar los actos administrativos que se adapten a las normas dictadas por el gobierno nacional para Covid-19, por la falta de control que puede ocasionar brotes en la población al no cumplir con los protocolos de bioseguridad.	Realizar el seguimiento y control a la regulación expedida por el gobierno y el municipio.
3-Actividad	De mercado	El colapso de la red hospitalaria por falta de capacidad.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	No cumplir con la demanda exigida por la población para pacientes de covid-19, colapsando el sistema y afectando los demás municipios.	fortalecer la ESE hospital para mejorar la atención de pacientes con Covid-19



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Estrategias en Salud para la adaptación al Post Covid - 19 en el Municipio de Sabaneta

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	\$100.000.000,00	\$500.000.000,00
1	5,00	\$107.000.000,00	\$535.000.000,00
2	5,00	\$130.000.000,00	\$650.000.000,00
3	5,00	\$150.000.000,00	\$750.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
1	\$535.000.000,00	\$535.000.000,00
2	\$650.000.000,00	\$650.000.000,00
3	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$332.300.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$67.700.000,0
1	\$428.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$355.561.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.439.000,0
2	\$520.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$380.450.270,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$139.549.730,0
3	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$407.081.791,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$192.918.209,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia de casos de COVID-19 en el Municipio de Sabaneta.					
\$463.466.344,20	No aplica	\$1,32	\$16.508,16	\$1.452.404.066,48	\$118.777.661,68

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	\$171.604.071,18
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes	\$171.604.071,18
Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados	\$389.124.876,74
Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados	\$389.124.876,74
Documentos metodológicos	\$171.604.071,18

03 - Decisión

Alternativa

Coordinar y organizar la implementación de estrategias de promoción y prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia de casos de COVID-19 en el Municipio de Sabaneta.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar campañas de educación y prevención sobre el auto-cuidado para la prevención del Covid-19

Producto

1.1. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

Indicador

1.1.1 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Realizar operativos de control al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el municipio por habitantes, visitantes y comerciantes.

Producto

2.1. Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

Indicador

2.1.1 Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



03 - Objetivo 3

3. Dotar de elementos al Hospital para al atención de pacientes de Covid-19.

Producto

3.1. Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados

Indicador

3.1.1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Realizar la ampliación del hospital para mejorar la capacidad para la atención de pacientes con Covid-19.

Producto

4.1. Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados

Indicador

4.1.1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



05 - Objetivo 5

5. Expedir normatividad según el contexto que apoye las acciones requeridas por el gobierno ante las situaciones de la emergencia por COVID-19.

Producto

5.1. Documentos metodológicos

Indicador

5.1.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada

Medido a través de: Número

Código: 0900G215

Fórmula: Número de Documentos de estrategias de relacionamiento con grupos de interés realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de actividades
registro fotográfico
Convenios y/o Contratos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	5
2	5	3	5
		Total:	20

Indicador

EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS

Medido a través de: Número

Código: 0300G089

Fórmula: NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS / NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de actividades
registro fotográfico
Convenios y/o Contratos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1905 – Salud pública

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$332.300.000,00
				1	\$355.561.000,00
				2	\$380.450.270,00
				3	\$407.081.791,00
	Total	\$1.475.393.061,00			
	Total Inversión				\$1.475.393.061,00
Total					\$1.475.393.061,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Generar estrategias para prevenir, controlar y mitigar la exposición al SARSCoV-2 (COVID-19), dirigida a usuarios, personas, trabajadores, propietarios y administradores de establecimientos que prestan y usan servicios domiciliarios	Implementación de estrategias para la Promoción, prevención y mitigación de la pandemia Covid-19 en el municipio de sabaneta.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Actividades Resultado de los indicadores del Plan de Desarrollo	campañas de educación y prevención sobre el Covid-19 realizadas con al comunidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de actividades registro fotográfico	
	2.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de actividades registro fotográfico Convenios y/o Contratos	
	3.1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados	Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de actividades registro fotográfico Convenios y/o Contratos	
	4.1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados	Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de actividades registro fotográfico Convenios y/o Contratos	
	5.1 Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de actividades registro fotográfico Convenios y/o Contratos	Proferir la normatividad asociada a los decretos nacionales para el control de la pandemia Covid-19.



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - campañas de educación y prevención sobre el auto-cuidado para la prevención del Covid-19(*)	Nombre: EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000 Nombre: Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada Unidad de Medida: Número Meta: 20.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Operativos de control al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Fortalecimiento de la Red Hospitalaria(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Suficiencia de la red hospitalaria
	4.1.1 - Adaptación Infraestructura Covid(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Decretos de adaptación al Covid(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica