

"TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO					PRESUPUESTO POR PROYECTO				INDICADORES DE PRODUCTO													
Cód	DIMENSION ESPECÍFICA	Cód	RETO	Cód	PROGRAMA	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PROYECTO	RESPONSABLE	PRODUCTO MGA	INDICADORES DE PRODUCTO	ESTRATEGIAS	POBLACION IMPACTADA	TIPO DNP	UNIDAD	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	META 2023	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$ 1.504.733.633,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 541.374.449,00	Construcción segunda etapa del Centro Administrativo Municipal - CAM	Secretaría de Infraestructura	Sedes construidas	Segunda etapa del CAM construida	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Meta Cuatrénio	14.200	17.750	17.750	0,00	0%	La ejecución de la obra física llegó al 100%. Se viene realizando la habilitación de los espacios comunes en las fases 3,4,5,6. Ya se entregó la obra para el cuatrénio, se están ejecutando los procesos de dotación y traslado de las dependencias.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$-	\$-	\$-	Construcción del Centro de Atención Integral para la Primera Infancia - CAIPI	Secretaría de Infraestructura	Documentos de planeación	Gestión administrativa, técnica y legal realizada	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Porcentaje	0	100	20	0,00	0%	No se realizó ninguna actividad en este periodo	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$-	\$-	\$-	Construcción del Centro de Atención Integral para la Primera Infancia - CAIPI	Secretaría de Infraestructura	Sedes construidas	CAIPI construidas	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	1	2	1,00	0,00	0%	No tendrá ejecución	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$ 3.000.000.000,00	\$-	\$-	Construcción de nuevas sedes Educativas y Culturales	Secretaría de Infraestructura	Infraestructura educativa construida	Nuevas sedes construidas	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	0	22	22	0,00	0%	No se ha realizado ninguna actividad en este trimestre. Ya se encuentra cumplido para el cuatrénio, los recursos disponibles en el libro son para las obras en el colegio de María Auxiliadora.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$ 4.287.386.777,00	\$ 4.107.076.174,00	\$-	Construcción de nuevas sedes Adorables Logos - Sabaneta - Construcción de escenarios deportivos Construcción plaza polideportiva en el sector Cafetaleros del Municipio de Sabaneta Adaptación cancha sintética Mesa normal Sabaneta Adaptación cancha sintética Par de Adorables Sabaneta	Secretaría de Infraestructura	Plaza deportivas construidas	Escenarios deportivos construidos	Enviar a cabo los informes de ejecución a los comités generados desde el proceso de construcción de la obra polideportiva de Cafetaleros.	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	3	1	0,00	0,00	0%	En este periodo se realizó el proceso de licitación - adjudicación y firma del contrato para la construcción de la plaza polideportiva en el sector cafetalero.
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$-	\$-	\$-	Modernización física de la Central de Monitoreo	Secretaría de Infraestructura	Documentos de planeación	Gestión administrativa, técnica y legal realizada	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Porcentaje	0	100	20	0,00	0%	No se realizó ninguna actividad en este periodo	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.1	Infraestructura para el desarrollo	\$ 344.168.000,00	\$-	\$-	Ampliación, remodelación y adecuación del Hospital Venancio Chiribacá	Secretaría de Salud	Hospitales de tercer nivel de atención subsecuente	Adecuaciones, remodelación y ampliación de las instalaciones físicas del Hospital Venancio Díaz Espinoza	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	Acumulada	Número	0	1	1,00	0,00	0%	No se realizó ninguna actividad en este periodo	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.2	Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y sostenibilidad	\$-	\$-	\$-	Plan Maestro de Infraestructura pública para el desarrollo sostenible del municipio	Secretaría de Infraestructura	Documentos de planeación	Plan maestro de infraestructura pública realizado	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	0	1	0,25	0,00	0%	No se realizó ninguna acción en este periodo	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.2	Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y sostenibilidad	\$ 1.472.926.321,00	\$ 537.021.162,00	\$ 370.024.427,00	Mantenimiento de las sedes administrativas y bienes de uso público	Secretaría de Infraestructura	Sedes mantenidas	Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas	Sección control de mantenimiento con terreno para atender las diferentes sedes administrativas y bienes públicos. Forma contrato para la compra de insumos de construcción necesarios para efectuar mantenimiento a las diferentes sedes administrativas y bienes públicos.	Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 02.104 - 2023	Acumulada	Número	12	20	20	11,00	55%	Mantenimiento de diferentes sedes administrativas CAE, Pasadizo del Consejo, Almacén, Secretaría de Medio Ambiente, Consejo, Secretaría de Familia, Salud, Planeación, Movilidad, Alcaldía sede.
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.2	Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y sostenibilidad	\$ 366.703.026,00	\$ 31.245.000,00	\$ 27.861.000,00	Mantenimiento de parques y plazas	Secretaría de Infraestructura	Espacios públicos adecuados	Parques y plazas mantenidas	Sección control de mantenimiento con terreno para atender las diferentes instalaciones deportivas del municipio (paseos, piscinas, etc.) Forma contrato para la compra de insumos de construcción necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento en las diferentes parques y plazas públicas.	Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 02.104 - 2023	Acumulada	Número	20	35	35	4,00	11%	Intervención del parque principal mantenimiento de canchales, piscinas CAM Empaca, cuatro elementos ducha para para piscina del parque de este sector.
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.2	Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y sostenibilidad	\$ 18.777.036.166,00	\$ 13.302.071.106,00	\$ 6.421.157.636,00	Mantenimiento de la infraestructura del Pasadizo de la Avenida Regional Sur en el municipio de Sabaneta - Calles de la Maporamento de vía en la vereda la Doctores - Calles de la Doctores	Secretaría de Infraestructura	Vías secundarias ampliadas y/o mejoradas	Malla vial mantenida	Enviar a cabo los informes de ejecución a los comités generados desde el proceso de construcción de la obra vial. Ejecutar los trabajos de reparación de vías utilizando pavimentos calientes a través.	Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 02.104 - 2023	No acumulada	Meta Cuatrénio	80.768	98.958	23.758	17.205,00	22%	Carreteras de estructura de pavimento en las veredas - Pasadizo, Avenida Sur, Manuel Restrepo, San Jacinto, Sabaneta Pacé, Vía la Doctores
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.1	R1. Infraestructura	3.1.3	Acciones públicas privadas para superar los brechas en infraestructura	\$-	\$-	\$-	Proyecto Alamos Públicos Privados para la infraestructura	Secretaría de Infraestructura	Documentos de planeación	Proyecto de Alamos Públicos Privados realizado	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	0	1	0,25	0,00	0%	No presenta ejecución	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.2	R2. Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta				Centro de Control de Movilidad Inteligente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Obras para la reducción del riesgo	Adecuación del espacio físico del Centro de Control realizado	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	0	1	0,25	0,00	0%	No se ha ejecutado en el periodo	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.2	R2. Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta	\$ 21.000.000,00	\$-	\$-	Centro de Control de Movilidad Inteligente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad vial en las vías	Modernización del sistema de tráfico implementado	1. Actualización del sistema madre de la red semafórica 2. Intervención técnica de la red semafórica	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	Acumulada	Porcentaje	10	100	100	0,00	0%	De acuerdo al comité de construcción se realizó el inicio del proceso de construcción
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.2	R2. Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta				Centro de Control de Movilidad Inteligente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de promoción y atención para la seguridad de transporte	Estrategia TIC para la movilidad implementada	1. Publicación en la plataforma web para informar el estado actual de las vías y sus riesgos. 2. Implementación de sistemas para realizar análisis en las intersecciones señalizadas del municipio	80047	Acumulada	Número	0	1	1,00	0,13	13%	Quedan el primer trimestre de 2023, con respecto a la información a la comunidad por medio de plataformas digitales (Facebook y Twitter) sobre las acciones, actividades e información en tiempo real de cierre vial, accidentes y forma de movilidad del municipio
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.2	R2. Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta	\$ 435.722.400,00	\$ 62.987.600,00	\$ 56.613.800,00	Señalización vehicular y pasos peatonales seguros	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	Metros Lineales señalizados	1. Mantenimiento señalización horizontal en las vías del municipio 2. Realizar revisiones y seguimiento a las vías	7003	No acumulada	Meta Lineales	120.000	130.000	25.000	6.146,00	20%	La señalización que se realizó en el trimestre fue: 54 Pasos peatonales, 37 arroyos y 12 áreas accidentadas.
3	GESTIONAMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	3.2	R2. Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta				Señalización vehicular y pasos peatonales seguros	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Obras para la reducción del riesgo	Pasos peatonales seguros	1. Implementación de campañas para los pasos peatonales seguros para las diferentes intersecciones peatonales del municipio 2. Implementación de manual de señalización y acondicionamiento en señalamientos incluyentes	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador	No acumulada	Número	N/D	10	6	0,00	0%	No se realizaron pasos peatonales en el primer trimestre.

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO					PRESUPUESTO POR PROYECTO			INDICADORES DE PRODUCTO															
Cód	DIMENSION ESPECÍFICA	Cód	RETO	Cód	PROGRAMA	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PROYECTO	RESPONSABLE	PRODUCTO MGA	INDICADORES DE PRODUCTO	ESTRATEGIAS	POBLACION IMPACTADA	TIPO DNP	UNIDAD	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META 2023	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta	\$ 4.149.292.892,00	\$ 2.273.998.882,00	\$ 1.082.915.998,00	Movilidad y Espacio Público	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Cedex de estacionamiento disponibles	Actualización de los Cedex de Estacionamiento Pagados	1. Actualización del diseño de señalización y pintura vial 2. Actualización de señalización de zona 200 vehículos	32845	Acumulado	Número	0	1	1,00	0,00	0%	En el primer trimestre del 2023, se realizaron acciones de mejora de la operatividad de los cedex 200 de Sabaneta 13 unidades de cedex. El caso de unidades, dentro de primer fase. Se permite el parqueo en las zonas de carga y recepción desde las 6:00 a hasta el cierre. Fase de ejecución sobre en las áreas. Cambio de horario.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.1	Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta				Movilidad y Espacio Público	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de educación informal en seguridad vial	Avances y vías despejadas para la movilidad peatonal vehicular	1. Planear y ejecutar de una política estratégica. 2. Realizar acompañamiento por parte de los agentes de tránsito. 3. Realizar, controlar y auditar planes de trabajo de seguridad vial.	Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 02 150 - 2023	Acumulado	Personas	N/A	100	100	20,00	20%	Se realizan acciones y acciones de campo para regular el mal parqueo en las zonas de los cedex de movilidad peatonal. Se realizan acciones mediante el código de infracción C20 Estricto en vehículos en prohibido, a los infractores de este tipo, generando así mismo a la fecha un total de 250 comparendos por dicho código, cantidad que equivale al 2,37% de todas las infracciones reportadas.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.2	Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro				Utilización de medios alternativos de movilidad	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte en relación con la seguridad al desplazarse	Campañas de concientización para el uso de medios alternativos	1. Campañas para el uso de medios alternativos (Bicicleta Sostenible) 2. Realización de una campaña, para fomentar el uso de bicicletas en el territorio.	726	No actualizado	Número	N/D	4	1,00	0,20	20%	Se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales, se han impactado 726 ciclistas, las actividades fueron realizadas en el parque principal y en las zonas de mayor concentración de flujo de los medios alternativos de transporte. 11 jornadas de sensibilización en la Cta 49 Porque Principal con un total de 520 impactados 3 jornadas de sensibilización en la Cta 48 Ar los vales con un total de 198 impactados	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.2	Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro	\$ -	\$ -	\$ -	Utilización de medios alternativos de movilidad	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte	Ciclo paseos realizados	1. Realizar programación en diferentes formatos como cartelería con el contenido: salud, desarrollo, sostenibilidad, emprendimiento e innovación. 2. Realizar campañas y acciones de concientización por medio de planes gráficos en diferentes medios tradicionales.	85	No actualizado	Número	N/A	40	20	2,00	10%	Se realizaron 2 ciclopaseos en el primer trimestre del año 2023, para un total de 85 impactados. 1. 20 de mayo 2023. Tercera salida del parque principal, hospital veneciano, día de los vales y final en el parque principal. 2. 28 de abril de 2023 Tercera salida del parque principal, hospital veneciano, día de los vales y final en el parque principal. Se realizó por todo la ruta.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.2	Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro				Utilización de medios alternativos de movilidad	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Cedex de estacionamiento disponibles	800 parqueaderos construidos	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador		No actualizado	Número	38	50	15	0,00	0%	No se realizó esta actividad en este trimestre.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.2	Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro				Extranjes para la integración y modernización del transporte público	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de transporte público organizado implementado (SITM, SITP, SITV, SITA)	Cuáles para la construcción de la nueva 5 (Bicicleta Sostenible)	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador		No actualizado	Número	N/A	1	0,25	0,10	40%	Las empresas de transporte público manifestaron que en la fase 0 se han presentado varias dificultades en el contrato y que debido a esto a una reestructuración de los recursos de planeación para el desarrollo de la carrera. Se continúa la etapa de primer contrato de transporte a través de empresas, por lo tanto, no se han podido ejecutar en el territorio.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.2	Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro	\$ -	\$ -	\$ -	Extranjes para la integración y modernización del transporte público	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros	Condiciones realizadas para la renovación del parque automotor del transporte público colectivo a individual	Condiciones realizadas para la renovación del parque automotor del transporte público colectivo a individual	No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador		Acumulado	Número	N/A	3	2	0,00	0%	No se programó para este trimestre
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.2	Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro				Extranjes para la integración y modernización del transporte público	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de información de seguridad vial	Comunicaciones realizadas a los usuarios de transporte público en el cumplimiento del PDSV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)	Realizar acciones de apoyo de los reportes a las empresas de transporte público en el cumplimiento del PDSV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)		Acumulado	Número	1	1	1,00	0,50	50%	Se realizaron diferentes acompañamientos a las empresas de transporte público	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.3	Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios y planes de movilidad				Fundamentos Instructivos para la Movilidad sostenible y consciente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Documentos de inventario técnico	Plan Maestro de Movilidad actualizado	Realizar acompañamiento en los reuniones para la etapa final con la Secretaría de Planeación para el PDSV y la actualización del plan maestro de movilidad	Transporte Público, comunidad en general, todos los diferentes actores viales	No actualizado	Número	1	1	0,50	0,13	20%	Se realizó la presentación y actualización del plan de movilidad sostenible 2022-2023	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.3	Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios y planes de movilidad	\$ 889.564.679,00	\$ 124.200.200,00	\$ 95.210.400,00	Fundamentos Instructivos para la Movilidad sostenible y consciente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Documentos metodológicos	Comité asesor de trabajo y transporte en funcionamiento	1. Realizar los estudios del comité Asesor de Trabajo 2. Llevar a cabo el seguimiento técnico a implementar las acciones y N/A compromisos del comité asesor de trabajo		Acumulado	Número	1	1	1,00	0,30	30%	Se realizó el comité de despacho del alcalde, el 17 de febrero de 2023.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.3	Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios y planes de movilidad				Fundamentos Instructivos para la Movilidad sostenible y consciente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Documentos de planeación	Plan de seguridad vial implementado	1. Realizar acompañamiento a las mesas de trabajo del plan de seguridad vial. 2. Realizar programas por la Secretaría de Servicios	Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 02 150 - 2023	Acumulado	Número	1	1	1,00	0,20	20%	Los responsables del comité y actualización del PDSV son la secretaria de servicios administrativos. Se han realizado dos reuniones en el territorio, una de ellas con presencia del alcalde y el fin de acordar responsabilidades, cumplimiento de compromisos y acciones obligatorias de los líderes de cada localidad para estos cambios.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.3	Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios y planes de movilidad				Fundamentos Instructivos para la Movilidad sostenible y consciente	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Documentos normativos	Plan de Mejoramiento para la atención al usuario	1. Estructurar y actualizar los planes de mejora de los servicios. 2. Realizar acciones de sensibilización al ciudadano.	Usuarios de servicios de tránsito	No actualizado	Número	0	1	1	0,08	8%	Se realizó Protocolo para mejorar el proceso de los PMT y aprobación de los Permisos de ocupación de vías. Se adelanta el estado de desarrollo de acciones.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.4	Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte				Educación y seguridad vial	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de educación informal en seguridad vial	Campañas de educación vial realizadas	1. Realizar jornadas de sensibilización en educación vial. 2. Trabajar en redes sociales y acciones para realizar campañas de educación vial.		No actualizado	Número	5	10	2	1,00	50%	Para el seguimiento del primer trimestre del año 2023 se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales. 12 jornadas de sensibilización de información vial en la Cta 49 en 150 personas viales. 6 jornadas de control de educación vial, se realizaron talleres a los colegios públicos del municipio. 6 jornadas de sensibilización a las empresas, con la realización de talleres de seguridad vial, con un total de 27 impactados. 5 jornadas de acompañamiento en control de seguridad con el adulto mayor con un total de 217 impactados.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.4	Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte	\$ 4.760.261.419,00	\$ 1.369.740.915,00	\$ 294.416.340,00	Educación y seguridad vial	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de sensibilización a los actores viales	Implementación de la cultura de educación vial en las instituciones educativas	1. Desarrollar planeaciones curriculares desde los grados transición a octavo en las instituciones educativas públicas del Municipio de Sabaneta. 2. Desarrollar acciones y planes de trabajo en las instituciones educativas públicas del Municipio en temáticas de educación y seguridad vial.	1121 estudiantes	Acumulado	Número	0	8	8	4,00	50%	Se realizaron visitas a las instituciones Educativas públicas, el tema principal abordado en las cátedras fue: funciones del agente de tránsito, se realizaron jornadas de sensibilización en el primer trimestre. Se realizaron las siguientes instituciones educativas: 1 jornada Colegio Pedro Abel - 100 impactados 2 jornadas Colegio Progreso Antonio Barona - 800 impactados 1 jornada Colegio María Auxiliadora - 100 impactados 2 jornadas Colegio Natividad Corrales - 1200 impactados	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.4	Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte				Educación y seguridad vial	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte en relación con la seguridad al desplazarse	Estrategia de peatones inteligentes implementada	1. Realizar una convocatoria a las niñas y niños para participar del programa de peatones inteligentes. 2. Realizar jornadas de sensibilización y formación sobre conceptos de educación y seguridad vial.	305	Acumulado	Número	1	1	1,00	0,30	30%	Se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales con los peatones inteligentes en estas actividades se han impactado 305 personas.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.4	Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte	\$ 1.243.121.300,00	\$ 346.741.050,00	\$ 340.400.800,00	Operativos de Control	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	Operativos de control a fuentes móviles	1. Sensibilización realizada a los conductores sobre el impacto de la contaminación por el uso del vehículo. 2. Realizar informes de seguimiento a las fuentes móviles.	1200 conductores	No actualizado	Número	N/D	120	120	36,00	30%	Se realizaron en total 36 operativos de fuentes móviles, de los cuales se realizaron 1200 pruebas de acuerdo al total de verificaciones de gases contempladas, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 6 de febrero al 30 de abril del 2023.	
3	GESTIONAMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	R2	Transporte y movilidad con conciencia ambiental	3.2.4	Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte				Operativos de Control	Secretaría de Movilidad y Tránsito	Servicio de Auditorías de Seguridad Vial a sistemas de transporte	Operativos de Control y vigilancia en movilidad	1. Realizar campañas para la vigilancia y control de las unidades (Bicicleta, Pico y Pico, Remolque) del cumplimiento de la normatividad. 2. Realizar informes de seguimiento en vigilancia y control	160 conductores	No actualizado	Número	N/D	800	200	18,00	9%	En el primer trimestre del año 2023 se realizaron 18 operativos de vigilancia y control en varias zonas estratégicas del Municipio, la programación de estos operativos contó con el apoyo de agentes de tránsito y policía. Se realizaron 160 comparendos. 18 infracciones reportadas. 22 unidades involucradas.	



"TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

Table with columns: ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO, PRESUPUESTO POR PROYECTO, INDICADORES DE PRODUCTO. Rows include project details like 'Gestiones Nuestro Desarrollo Económico y Productividad' with specific codes, descriptions, budgets, and progress indicators.

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO PRESUPUESTO POR PROYECTO INDICADORES DE PRODUCTO

Table with 20 columns: Cód, DIMENSION ESPECÍFICA, Cód, RETO, Cód, PROGRAMA, DEFINITIVO, COMPROMETIDO, OBLIGADO, PROYECTO, RESPONSABLE, PRODUCTO MGA, INDICADORES DE PRODUCTO, ESTRATEGIAS, POBLACION IMPACTADA, TIPO DNP, UNIDAD, LINEA BASE, META CUATRIENIO, META 2023, RESULTADO, % CUMPLIMIENTO, OBSERVACION. Rows include categories like 'TRANSFORMAMOS NUESTRA EDUCACION Y CIUDADANA CULTURAL' and 'FUNDAMENTAMOS LA EDUCACION INICIAL'.

