

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310034

Sector

Información Estadística

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/06/2024 11:08:27

Identificador: 100968
3

Formulador Ciudadano: Deisy Alexandra Cuartas Ochoa

Formulador Oficial : Deisy Alexandra Cuartas Ochoa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	05. Consolidación del Catastro Multipropósito y tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio (SAT)	a. Sistemas de información del territorio interoperables

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia Firme 2024 – 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 5. Autonomía desde la gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.3.1. Desarrollo territorial para la autonomía

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 4. Hagamos Que Las Cosas Pasen Por La Conservación Ambiental Y La Mitigación Del Cambio Climático.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.3.1. Fortalecimiento Institucional Y Planificación Urbana Y Rural Para La Gestión Territorial.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad institucional para la implementación del catastro con enfoque multipropósito.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Sabaneta, Antioquia enfrenta un desafío significativo en su gestión catastral, evidenciado por la falta de actualización adecuada de su base de datos catastral. Según la Resolución 214 del 9 de abril de 2021 del IGAC, Sabaneta fue habilitado como gestor catastral bajo ciertas normativas legales, obligándolo a cumplir con procesos como la Conservación y, crucialmente, la Actualización Catastral, este último no realizado en la mayoría del territorio municipal desde 2014. Este incumplimiento es grave, dado que la Ley 14 de 1983 estipula que dicha actualización debe realizarse cada cinco años como máximo.

El Concejo Municipal, mediante el Acuerdo N° 8 del 29 de agosto de 2022, autorizó al alcalde para gestionar la contratación y delegación de la operación catastral a la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat EICE - EDU HÁBITAT. A pesar de estos esfuerzos, solo se han llevado a cabo dos actualizaciones parciales: una en 2023 y otra en 2024, cubriendo solo una fracción de los barrios y áreas rurales pendientes, con un rezago considerable que incluye nueve barrios y seis veredas.

La Resolución 1040 de 2023 establece que la actualización catastral debe cumplir con un enfoque multipropósito, siguiendo directrices específicas modificadas por la Ley 2294 de 2023. Esto implica la contratación de personal calificado, un proceso que el municipio aún debe completar para cumplir con los estándares del IGAC. La importancia de la actualización radica en mantener una base de datos catastral precisa y actualizada, reflejando cambios físicos, jurídicos y económicos conforme a normativas vigentes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- 2.78 Km² actualizado
- 7600 predios actualizados
- 17408 propiedades incorporadas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desactualización de las hectáreas urbanas y rurales con enfoque multipropósito.	1.1 Falta de recursos económicos para adelantar un proceso de actualización catastral total en el territorio.
	1.2 Cambio normativo, pasando de un catastro tradicional a un catastro multipropósito.
	1.3 Ausencia de personal técnico.
2. Bajo número de predios urbanas y rurales incorporados por Conservación Catastral con enfoque Multipropósito.	2.4 Disminución de dinámica constructiva en el territorio y poca capacidad institucional para dar respuesta a la incorporación de nuevos proyectos.
	2.5 Ausencia en la claridad de los roles de los diferentes actores involucrados.
	2.6 Limitada Capacidad institucional para la atención de los trámites.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desconocimiento de la realidad catastral de los predios del Municipio.	1.1 Desconocimiento por parte de la entidad de la tenencia de la tierra.
	1.2 Inexactitud en la planificación territorial
	1.3 Inequidad en la tributación.
2. Rezago en el cobro del impuesto predial	2.4 Poca inversión social e infraestructura por la falta de gestión en el aumento de la base gravable del impuesto predial.
	2.5 Retrasos en escrituración de los nuevos inmuebles por la no incorporación de predios.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Conocer la realidad física, económica y jurídica de los predios en su posesión.	Reporta las inconsistencias y la tenencia de predios a su posesión.
Actor: Municipal Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mantener la información catastral actualizada. Aumento en los recursos percibidos en el municipio.	Aumento de los ingresos del municipio por el concepto de predial para la inversión social e infraestructura.
Actor: Nacional Entidad: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Igac Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Contribuir a la meta propuesta en el plan de desarrollo nacional de aumentar el suelo actualizado catastralmente.	Gestión del conocimiento. Recursos técnicos y normativos.
Actor: Otro Entidad: EDU HABITAT Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Suministrar información. Realizar procesos operativos de los procesos catastrales.
Actor: Otro Entidad: Secretaría de Hacienda Municipal Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con información actualizada y correcta para la facturación.	Reportar las inconsistencia encontradas.

02 - Análisis de los participantes

En el proyecto Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en el Municipio, diversos actores desempeñan roles clave para su ejecución exitosa. La Alcaldía lidera la planificación estratégica y coordina la cooperación entre los participantes. El IGAC aporta experticia técnica crucial para la actualización y precisión de la información catastral. EDU HABITAT opera como gestor catastral. La Secretaría de Hacienda utiliza la información catastral para gestionar fiscalmente el municipio. Los beneficiarios finales, la comunidad, son fundamentales, beneficiándose de una mejor transparencia en la tenencia de la tierra y una planificación urbana más precisa, asegurando que las decisiones basadas en datos respondan a sus necesidades locales.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyección DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Urbano y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

48.323

Fuente de la información

Base de datos catastral

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Urbano y rural	



Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad institucional para la implementación del catastro con enfoque multipropósito.

Objetivo general – Propósito

Garantizar la capacidad institucional para la implementación del catastro con enfoque multipropósito.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Catastro con enfoque multipropósito implementado.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Actos administrativos

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desactualización de las hectáreas urbanas y rurales con enfoque multipropósito.	Actualizar las hectáreas urbanas y rurales con enfoque multipropósito.
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos económicos para adelantar un proceso de actualización catastral total en el territorio.	Incrementar los recursos económicos para adelantar un proceso de actualización catastral total en el territorio.
Causa indirecta 1.2 Cambio normativo, pasando de un catastro tradicional a un catastro multipropósito.	Adaptar los cambios normativos, pasando de un catastro tradicional a un catastro multipropósito.
Causa indirecta 1.3 Ausencia de personal técnico.	Contratar el personal técnico.
Causa directa 2 Bajo número de predios urbanos y rurales incorporados por Conservación Catastral con enfoque Multipropósito.	Incrementar el número de predios urbanos y rurales incorporados por Conservación Catastral con enfoque Multipropósito.
Causa indirecta 2.1 Disminución de dinámica constructiva en el territorio y poca capacidad institucional para dar respuesta a la incorporación de nuevos proyectos.	Aumentar la dinámica constructiva en el territorio y poca capacidad institucional para dar respuesta a la incorporación de nuevos proyectos.
Causa indirecta 2.2 Ausencia en la claridad de los roles de los diferentes actores involucrados.	Definir los roles de los diferentes actores involucrados.
Causa indirecta 2.3 Limitada Capacidad institucional para la atención de los trámites.	Aumentar la Capacidad institucional para la atención de los trámites.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Hectáreas urbanas y rurales actualizados con enfoque multipropósito.

Medido a través de

Número

Descripción

Información actualizada y detallada sobre las áreas de tierra tanto en entornos urbanos como rurales.

Descripción de la Demanda

16,48 hectáreas urbanas y rurales actualizadas.

Descripción de la Oferta

1,38 hectáreas urbanas y rurales actualizadas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,38	-1,38
2021	0,00	1,38	-1,38
2022	0,00	1,38	-1,38
2023	1,38	1,38	0,00
2024	2,78	16,48	-13,70
2025	16,48	16,48	0,00
2026	16,48	16,48	0,00
2027	16,48	16,48	0,00

Bien o servicio

Número de predios urbanas y rurales incorporados por Conservación Catastral con enfoque Multipropósito.

Medido a través de

Número

Descripción

Actividad de actualizar y mantener registros catastrales que incluyen propiedades tanto en áreas urbanas como rurales.

Descripción de la Demanda

118.846 predios urbanos y rurales incorporados.

Descripción de la Oferta

98.846 predios urbanos y rurales incorporados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	81.438,00	98.846,00	-17.408,00
2021	88.269,00	98.846,00	-10.577,00
2022	94.947,00	98.846,00	-3.899,00
2023	98.846,00	98.846,00	0,00
2024	103.846,00	118.846,00	-15.000,00
2025	108.846,00	118.846,00	-10.000,00
2026	113.846,00	118.846,00	-5.000,00
2027	118.846,00	118.846,00	0,00

Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

- Invertir en capacitación continua del personal en tecnologías de cartografía, asegurando que estén equipados con habilidades actualizadas para la gestión catastral. Esto incluye el uso de sistemas avanzados de información geográfica (SIG) y otras herramientas tecnológicas modernas, garantizando una recopilación precisa y eficiente de datos catastrales para una administración territorial efectiva
- Fomentar alianzas entre entidades gubernamentales, académicas y privadas para compartir recursos y conocimientos: Se debe identificar y contactar con instituciones claves que puedan contribuir con conocimientos y tecnologías relevantes. Luego, establecer objetivos compartidos para mejorar la precisión de los datos catastrales o implementar sistemas avanzados de información geográfica. Posteriormente, negociar acuerdos detallados que definan roles y responsabilidades de cada entidad en el intercambio de recursos. La siguiente fase implica la implementación de proyectos piloto para probar nuevas metodologías, seguida de un monitoreo constante para evaluar el progreso y ajustar estrategias según sea necesario. Finalmente, compartir los resultados obtenidos y las mejores prácticas a través de diversas plataformas para promover el aprendizaje continuo y la colaboración efectiva entre todos los participantes. Estas acciones no solo fortalecen la capacidad institucional para la gestión catastral, sino que también optimizan el uso de recursos y mejoran la planificación territorial en beneficio de la comunidad en general.
- Involucrar a la comunidad en la verificación de límites de propiedades, mejorando la precisión y legitimidad del catastro: Se organizarán reuniones comunitarias para explicar la importancia de verificar los límites de las propiedades, estableciendo equipos de trabajo con representantes locales. A través de talleres prácticos y sesiones de campo, los residentes participarán activamente en la inspección y medición de límites, asegurando la precisión del catastro

Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Urbano y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.949.915.645,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.017.450.210,00

Actualizar las hectáreas urbanas y rurales con enfoque multipropósito.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito Medido a través de: Hectáreas actualizadas catastralmente con enfoque multipropósito Cantidad: 16,4800 Costo: \$ 1.017.450.210,00	1.1.1 Validar los productos de la gestión catastral Costo: \$ 985.545.764,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Definir el cronograma de entrega de la actualización catastral Costo: \$ 31.904.446,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 1.932.465.435,00

Incrementar el número de predios urbanos y rurales incorporados por Conservación Catastral con enfoque Multipropósito.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de conservación catastral (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de trámites Cantidad: 118.846,0000 Costo: \$ 1.932.465.435,00	2.1.1 Consolidar los productos de la gestión catastral Costo: \$ 1.757.848.501,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Determinar el valor catastral de los predios Costo: \$ 174.616.934,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Actividad 1.1.1 Validar los productos de la gestión catastral

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$98.817.852,00
1	\$282.079.274,00
2	\$258.307.925,00
3	\$346.340.713,00
Total	\$985.545.764,00

Periodo	Total
0	\$98.817.852,00
1	\$282.079.274,00
2	\$258.307.925,00
3	\$346.340.713,00
Total	

Actividad 1.1.2 Definir el cronograma de entrega de la actualización catastral

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$1.500.000,00	\$1.000.000,00
1	\$4.500.000,00	\$6.000.000,00
2	\$4.500.000,00	\$8.000.000,00
3		\$6.404.446,00
Total	\$10.500.000,00	\$21.404.446,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
1	\$10.500.000,00
2	\$12.500.000,00
3	\$6.404.446,00
Total	

Actividad 2.1.1 Consolidar los productos de la gestión catastral

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$123.914.400,00	\$44.783.234,00
1	\$431.808.960,00	\$52.831.413,00
2	\$474.989.856,00	\$58.265.797,00
3	\$512.989.044,00	\$58.265.797,00
Total	\$1.543.702.260,00	\$214.146.241,00

Periodo	Total
0	\$168.697.634,00
1	\$484.640.373,00
2	\$533.255.653,00
3	\$571.254.841,00
Total	

Actividad 2.1.2 Determinar el valor catastral de los predios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$29.900.160,00
1	\$65.780.352,00
2	\$78.936.422,00
Total	\$174.616.934,00

Periodo	Total
0	\$29.900.160,00
1	\$65.780.352,00
2	\$78.936.422,00
Total	

Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de formación adecuada para el personal encargado.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en las metas de la actualización catastral. Sanciones de entes de control.	Realizar informes de seguimiento de los indicadores.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Error en la actualización de datos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Inexactitud en los registros catastrales	Implementar procedimientos de verificación y validación de datos
	Operacionales	Perdida de datos catastrales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	- Dificultad en la consulta y actualización de datos catastrales - Afectación en la toma de decisiones y planificación urbana	Establecer políticas regulares de respaldo de datos
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Poca asistencia a las actividades y talleres programados dentro del proceso de actualización catastral.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	Poco impacto social.	Estrategias de difusión generando una corresponsabilidad a todos los actores sociales.
	Administrativos	No cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la dependencia	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Se afecta la atención a la comunidad y la continuidad de los programas.	Vigilar el cumplimiento de los objetos contractuales garantizando un excelente servicio a la comunidad.

Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro entre la contratación directa a una empresa especializada vs la realización directa por parte del Gestor Catastral

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Unidades prediales a incorporar

Descripción Valor Unitario: Costo de incorporar una unidad predial

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.000,00	\$222.750,00	\$668.250.000,00
2	3.500,00	\$244.025,00	\$854.087.500,00
3	4.200,00	\$267.427,00	\$1.123.193.400,00
4	4.800,00	\$293.170,00	\$1.407.216.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$668.250.000,00	\$668.250.000,00
2	\$854.087.500,00	\$854.087.500,00
3	\$1.123.193.400,00	\$1.123.193.400,00
4	\$1.407.216.000,00	\$1.407.216.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$286.428.508,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-286.428.508,1
1	\$534.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$825.578.889,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-290.978.889,2
2	\$683.270.000,0	\$0,0	\$0,0	\$863.602.918,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-180.332.918,9
3	\$898.554.720,0	\$0,0	\$0,0	\$905.822.029,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-7.267.309,7
4	\$1.125.772.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.125.772.800,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Generar estrategias que permitan el fortalecimiento, la implementación, conservación y difusión del catastro multipropósito.					
\$86.749.909,51	13,01 %	\$1,04	\$51.118,07	\$2.470.178.439,25	\$22.302.747,38

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito	\$52.459.764,22
Servicio de conservación catastral (Producto principal del proyecto)	\$13.510,27

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar las hectáreas urbanas y rurales con enfoque multipropósito.

Producto

1.1. Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito

Indicador

1.1.1 Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito

Medido a través de: Hectáreas actualizadas catastralmente con enfoque multipropósito

Meta total: 16,4800

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,7800	1	16,4800
2	16,4800	3	16,4800

02 - Objetivo 2

2. Incrementar el número de predios urbanos y rurales incorporados por Conservación Catastral con enfoque Multipropósito.

Producto

2.1. Servicio de conservación catastral (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Trámites de conservación catastral realizados

Medido a través de: Número de trámites

Meta total: 118.846,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	103846,0000	1	108846,0000
2	113846,0000	3	118846,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Bases de datos recolectadas

Medido a través de: Número

Código: 2200G004

Fórmula: Sumatoria de Bases de datos recolectadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de incorporación de unidades prediales

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$299.915.646,00
				1	\$842.999.999,00
				2	\$883.000.000,00
				3	\$924.000.000,00
	Total	\$2.949.915.645,00			
	Total Inversión				\$2.949.915.645,00
Total					\$2.949.915.645,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar la capacidad institucional para la implementación del catastro con enfoque multipropósito.	Catastro con enfoque multipropósito implementado.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actos administrativos	Formación adecuada para el personal encargado.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe final actualización	Garantizar la actualización de datos de forma correcta
	2.1 Servicio de conservación catastral (Producto principal del proyecto)	Trámites de conservación catastral realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de incorporación de unidades prediales	Realizar copias de seguridad del sistema de información
Actividades	1.1.1 - Validar los productos de la gestión catastral(*) 1.1.2 - Definir el cronograma de entrega de la actualización catastral	Nombre: Bases de datos recolectadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Generar estrategias de difusión de las actividades y talleres programados
	2.1.1 - Consolidar los productos de la gestión catastral(*) 2.1.2 - Determinar el valor catastral de los predios		Tipo de fuente: Fuente:	Garantizar el cumplimiento del cronograma

(*) Actividades con ruta crítica