

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de sedes administrativas Sabaneta

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310052

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/07/2024 09:06:32

Identificador: 101588
7

Formulador Ciudadano: Francisco Javier Echeverri Santamaría

Formulador Oficial : Francisco Javier Echeverri Santamaría

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia Firme 2024-2027 Andrés Julián Rendón - Gobernador

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica # 5 Autonomía desde la Gobernanza

Componente 5.3 Mas capacidades, mayor autonomía

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 5.3.2 Brazo Técnico para la Generación de Confianza

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiete Nivel 2024 - 2027 - Alder Cruz Ocampo - Alcalde

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica # 5 Hagamos que las cosas pasen por la infraestructura y la movilidad segura.

Componente # 5.1 Infraestructura Física

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa #5.1.1 Infraestructura Física Sostenible

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas que hacen parte de la Administración Municipal

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Administración Municipal cuenta con aproximadamente 33 sedes locativas, que prestan el servicio de atención a usuarios y servidores públicos, se ubican tanto en el área urbana como rural. Es normal que, por el propio uso, factores ambientales, desgaste, vida útil e incluso vandalismo, se haga necesario realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento locativo tanto preventivo como correctivo. También se hace indispensable en algunas de estas realizar adecuaciones locativas con el propósito de habilitar nuevos espacios apropiados para la atención de usuarios y servidores públicos.

En algunos casos debemos utilizar el personal propio de la Secretaría de Infraestructura Física, trabajadores oficiales, unido a los materiales que se tienen en el garaje Municipal para realizar las intervenciones que se requieren

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

33 sedes que deben funcionar en adecuadas condiciones tanto para los usuarios como de los mismos servidores públicos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Acelerado desgaste en pisos, paredes, cubiertas, redes y demás componentes	1.1 Alto flujo de personas que laboran y visitan estos sitios
	1.2 En ocasiones se presenta falta de cuidado de los bienes al momento de ser utilizados por parte de empleados y/o usuarios
	1.3 Vandalismo por parte de algunas personas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiencia en la prestación del servicio	1.1 Se afecta la imagen institucional ante la comunidad.
2. Riesgo de accidentes para los empleados y usuarios	2.2 Personas lesionadas
	2.3 Inadecuado ambiente laboral y de atención a los usuarios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Ofrecer a la comunidad y servidores públicos instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.</p>	<p>Recursos financieros, materiales de construcción y mano de obra representada en los trabajadores oficiales.</p> <p>Contratos de obra e interventoría para realizar intervenciones de mayor alcance.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: usuarios</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Ser atendidos o desarrollar las diferentes actividades en espacios físicos adecuados y funcionando correctamente.</p>	<p>Cuidado y conservación de la infraestructura física de las diferentes instalaciones que hacen parte de la Administración Municipal ubicadas en diferentes puntos del Municipio.</p>

02 - Análisis de los participantes

La Administración Municipal realiza todos los procesos contractuales para los contratos de obra como de interventoría que se requieran; en otros casos con personal operativo de la Secretaría de Infraestructura Física representado en los trabajadores oficiales y la compra de los diferentes materiales los cuales se almacenan en el garaje Municipal, se procede a efectuar las intervenciones puntuales casi siempre de carácter correctivo. También se realizan intervenciones preventivas.

Los usuarios deben utilizar todos los espacios físicos en forma adecuada y conservando su estado evitar las acciones vandálicas o que afecten las condiciones de uso de los diferentes espacios.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:	Usuarios que residen en la zona urbana y rural del Municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:	Usuarios que residen en la zona urbana y rural del Municipio	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	41.634	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Femenino	48.013	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	48	Sistema de Estadísticas Territoriales - Terridata 2024
	Comunidades Raizales	14	Sistema de Estadísticas Territoriales - Terridata 2024
	Pueblos Rrom	2	Sistema de Estadísticas Territoriales - Terridata 2024
	Comunidades Palenqueras	3	Sistema de Estadísticas Territoriales - Terridata 2024
Etaría (Edad)	0 a 14 años	12.934	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	15 a 19 años	4.479	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	20 a 59 años	56.814	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Mayor de 60 años	15.420	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	5.402	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Infancia 6 – 11 años	5.133	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Adolescencia 12-18 años	5.884	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Juventud 14 – 26 años	14.665	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Adulthood 27 – 59 años	47.433	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.
	Vejez 60 años y más	15.420	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas que hacen parte de la Administración Municipal

Objetivo general – Propósito

Reducir el deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas que hacen parte de la Administración Municipal

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sede de la administración Municipal intervenida en su infraestructura física	Medido a través de: Número Meta: 33 Tipo de fuente: Inspección	Visita, fotos, vídeos

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Acelerado desgaste en pisos, paredes, cubiertas, redes y demás componentes	Realizar mantenimiento a las sedes administrativas
Causa indirecta 1.1 Alto flujo de personas que laboran y visitan estos sitios	Disponer de espacios que permitan atender adecuadamente a los usuarios .
Causa indirecta 1.2 En ocasiones se presenta falta de cuidado de los bienes al momento de ser utilizados por parte de empleados y/o usuarios	Coordinar con las diferentes dependencias de la administración las acciones para implementar entre los funcionarios y la comunidad, el adecuado uso de las sedes .
Causa indirecta 1.3 Vandalismo por parte de algunas personas	Realizar las reparaciones que se presenten en las distintas áreas de trabajo y atención de la comunidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Espacios físicos que hacen parte de la Administración Municipal.

Medido a través de

Número

Descripción

Edificaciones que se utilizan para la atención a la comunidad y la realización del trabajo de los servidores públicos

Descripción de la Demanda

Sedes que requieren acciones de conservación para operar adecuadamente.

Descripción de la Oferta

Sedes a la cuales se le ha realizado algún tipo de intervención en su estructura física o condiciones de operación.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	20,00	33,00	-13,00
2021	20,00	33,00	-13,00
2022	20,00	33,00	-13,00
2023	20,00	33,00	-13,00
2024	20,00	33,00	-13,00
2025	20,00	33,00	-13,00
2026	20,00	33,00	-13,00
2027	20,00	33,00	-13,00

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Efectuar mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los pisos, paredes, cubiertas, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, puertas, pinturas, acabados, enchapes y otros equipamientos .

TIPOS DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO

Comprende este las labores de revisión, observación y limpieza realizadas de forma diaria o dentro de periodos de tiempo cortos.

PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman los elementos arquitectónicos, técnicos y de dotación. Se logra mediante el análisis de los registros de inspección.

CORRECTIVO

Es producto de la ausencia de ejecución de mantenimiento preventivo o rutinario, se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de los mismos.

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Usuarios que residen en la zona urbana y rural del Municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.411.842.111,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.411.842.111,00

Realizar mantenimiento a las sedes administrativas

Producto	Actividad:
1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 33,0000 Costo: \$ 3.411.842.111,00	1.1.1 Obra civil Costo: \$ 523.872.053,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.2 Redes Costo: \$ 242.888.122,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Infraestructura en obra blanca Costo: \$ 1.518.050.763,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Dotación Costo: \$ 850.108.428,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.5 Seguimiento Costo: \$ 276.922.745,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Actividad 1.1.1 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$98.817.840,00				
1	\$6.760.146,00	\$13.520.291,00	\$20.280.437,00	\$87.881.892,00	\$6.760.144,00
2	\$7.081.145,00	\$14.162.291,00	\$21.243.436,00	\$92.054.890,00	\$7.081.145,00
3	\$7.411.420,00	\$14.822.840,00	\$22.234.258,00	\$96.348.458,00	\$7.411.420,00
Total	\$120.070.551,00	\$42.505.422,00	\$63.758.131,00	\$276.285.240,00	\$21.252.709,00

Periodo	Total
0	\$98.817.840,00
1	\$135.202.910,00
2	\$141.622.907,00
3	\$148.228.396,00
Total	

Actividad 1.1.2 Redes

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	\$7.725.881,00	\$7.725.881,00	\$3.862.940,00	\$54.081.164,00	\$3.862.940,00
2	\$8.092.738,00	\$8.092.738,00	\$4.046.369,00	\$56.649.163,00	\$4.046.367,00
3	\$8.470.194,00	\$8.470.194,00	\$4.235.097,00	\$59.291.359,00	\$4.235.097,00
Total	\$24.288.813,00	\$24.288.813,00	\$12.144.406,00	\$170.021.686,00	\$12.144.404,00

Periodo	Total
1	\$77.258.806,00
2	\$80.927.375,00
3	\$84.701.941,00
Total	

Actividad 1.1.3 Infraestructura en obra blanca

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	\$24.143.377,00	\$72.430.131,00	\$24.143.377,00	\$347.664.626,00	\$14.486.026,00
2	\$25.289.805,00	\$75.869.414,00	\$25.289.805,00	\$364.173.189,00	\$15.173.883,00
3	\$26.469.356,00	\$79.408.069,00	\$26.469.356,00	\$381.158.734,00	\$15.881.615,00
Total	\$75.902.538,00	\$227.707.614,00	\$75.902.538,00	\$1.092.996.549,00	\$45.541.524,00

Periodo	Total
1	\$482.867.537,00
2	\$505.796.096,00
3	\$529.387.130,00
Total	

Actividad 1.1.4 Dotación

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$40.560.873,00	\$13.520.292,00	\$216.324.656,00
2	\$42.486.872,00	\$14.162.291,00	\$226.596.651,00
3	\$44.468.519,00	\$14.822.840,00	\$237.165.434,00
Total	\$127.516.264,00	\$42.505.423,00	\$680.086.741,00

Periodo	Total
1	\$270.405.821,00
2	\$283.245.814,00
3	\$296.456.793,00
Total	

Actividad 1.1.5 Seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$88.084.672,00
2	\$92.267.299,00
3	\$96.570.774,00
Total	\$276.922.745,00

Periodo	Total
1	\$88.084.672,00
2	\$92.267.299,00
3	\$96.570.774,00
Total	

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Terreno inestable en alguna de las sedes.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	No se puede intervenir la sede ya que los sitios no deben ser utilizados hasta tanto se analice el riesgo para los trabajadores	Revisar los sitios con personal de la unidad de gestión del riesgo de desastres del Municipio para saber como se debe proceder en esta situación.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Posibilidad de derrumbe cerca a alguna de las sedes o espacios públicos ubicados en la zona rural	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	Daño en la edificación y peligro de lesión o muerte de los usuarios y servidores públicos	Hacer una revisión detallada de los alrededores de aquellas sedes que se encuentran en la zona rural del Municipio con el acompañamiento de la unidad de gestión de riesgos de desastres del Municipio.
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Procesos de contratación en los cuales no se presenten oferentes y se declaran desiertas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se pueden ejecutar las obras que sean requeridas en las diferentes sedes	Elaborar pliegos de condiciones que cumplan con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de mantenimiento por año

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 33 sedes que hacen parte de la administración Municipal

Descripción Valor Unitario: Es el 9% del costo promedio de la intervención de una sede administrativa . $\$103.000.000 * 9\% = \$9.270.000$

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	33,00	\$9.270.000,00	\$305.910.000,00
2	33,00	\$9.270.000,00	\$305.910.000,00
3	33,00	\$9.270.000,00	\$305.910.000,00

Ahorro en gastos de atención en salud por atención a servidores públicos afectados por malas condiciones de la sede donde laboran.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 750 servidores públicos, tomamos el 6% :45

Descripción Valor Unitario: 45 servidores públicos al año * $\$800.000 / \text{servidor público} = \$36.000.000 / \text{año}$

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	45,00	\$800.000,00	\$36.000.000,00
2	45,00	\$800.000,00	\$36.000.000,00
3	45,00	\$800.000,00	\$36.000.000,00

Ahorro en demandas a la Administración por lesiones personales de usuarios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 2 demandas /año

Descripción Valor Unitario: 2 demandas /año * \$400.200.000/ demanda = \$800.400.000/año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	\$400.200.000,00	\$800.400.000,00
2	2,00	\$400.200.000,00	\$800.400.000,00
3	2,00	\$400.200.000,00	\$800.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.142.310.000,00	\$1.142.310.000,00
2	\$1.142.310.000,00	\$1.142.310.000,00
3	\$1.142.310.000,00	\$1.142.310.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$98.817.840,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-98.817.840,0
1	\$913.848.000,0	\$0,0	\$0,0	\$832.637.442,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$81.210.558,0
2	\$913.848.000,0	\$0,0	\$0,0	\$872.174.531,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.673.468,8
3	\$913.848.000,0	\$0,0	\$0,0	\$912.853.965,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$994.034,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes que hacen parte de la Administración Municipal.					
\$11.530.561,19	18,49 %	\$1,01	\$25.675,01	\$2.301.688.006,74	\$3.559.122,89

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	\$69.748.121,42

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar mantenimiento a las sedes administrativas

Producto

1.1. Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 33,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	11,0000	2	11,0000
3	11,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Inspección

Fuente de Verificación: Visita en sitio, registro fotográfico, videos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	11	2	11
3	11	Total:	33

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$98.817.840,00
				1	\$1.053.819.746,00
				2	\$1.103.859.491,00
				3	\$1.155.345.034,00
	Total	\$3.411.842.111,00			
	Total Inversión				\$3.411.842.111,00
Total					\$3.411.842.111,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Reducir el deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas que hacen parte de la Administración Municipal	Sede de la administración Municipal intervenida en su infraestructura física	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita, fotos, vídeos	Se presenta estabilidad en el terreno en el cual se ubica cada sede.
Componentes (Productos)	1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita en el sitio, registro fotográfico, vídeos	Terrenos sin filtraciones en aquellos que se encuentran alrededor de las sedes rurales
Actividades	1.1.1 - Obra civil 1.1.2 - Redes 1.1.3 - Infraestructura en obra blanca(*) 1.1.4 - Dotación 1.1.5 - Seguimiento	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 33.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se presentan variedad de oferentes a los procesos de contratación que realice la Administración Municipal

(*) Actividades con ruta crítica