

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Cultural y educativo a través de la Lectura, Escritura y Oralidad en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024056310056

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/06/2024 11:13:35

Identificador: 100467  
8

Formulador Ciudadano: Mónica María Sanchez Gómez

Formulador Oficial : Mónica María Sanchez Gómez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia Firme 2024 – 2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 2. Cohesión desde lo social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.3.7 Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea 1. Hagamos que las cosas pasen por el desarrollo humano con inclusión social

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.4.1 Arte, cultura y participación ciudadana al siguiente nivel.

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Identificación y descripción del problema

#### Problema central

Deficiente participación comunitaria en los programas y servicios para el fomento de la lectura, escritura y oralidad en la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.

#### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Biblioteca Pública de Sabaneta enfrenta un desafío significativo: la baja participación de la comunidad en sus diversos programas y servicios. A pesar de ser un centro vital para el acceso equitativo a recursos educativos, la promoción de la lectura, el desarrollo cultural y social, y el apoyo a la educación formal e informal, la falta de involucramiento de los residentes limita el impacto potencial de la biblioteca en el desarrollo educativo y cultural de Sabaneta.

Una de las razones clave detrás de esta baja participación es la infraestructura limitada de la biblioteca. Ubicada en un municipio de categoría 1, la falta de adecuaciones físicas como accesos para personas con discapacidades y espacios adecuados para eventos culturales puede desincentivar a ciertos grupos de la población a utilizar los servicios. Mejorar la infraestructura física no solo facilitaría el acceso, sino que también crearía un ambiente más acogedor y funcional para todos los usuarios potenciales.

Además, la falta de conciencia sobre los servicios disponibles en la biblioteca contribuye significativamente a la baja participación. Muchos residentes locales podrían no estar informados sobre los talleres educativos, clubes de lectura y exposiciones artísticas que la biblioteca ofrece regularmente. Esto sugiere la necesidad de estrategias más efectivas de promoción y comunicación para llegar a todos los sectores de la población, especialmente aquellos que podrían beneficiarse más de los recursos disponibles.

Las barreras socioeconómicas también son un factor importante que limita la participación. En un entorno donde muchos enfrentan desafíos económicos, el acceso limitado a tecnologías digitales y la falta de recursos para transporte pueden dificultar el aprovechamiento de los servicios bibliotecarios.

#### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

4148 personas atendidos en los diferentes programas de la biblioteca municipal.  
1 Biblioteca Pública en el territorio.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Disminución en el número de personas que participan en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal	1.1 Limitados recursos para que las personas participen en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal
	1.4 Inadecuada promoción de los eventos
	1.5 Desalineación con los intereses o necesidades actuales de la comunidad
2. Ausencia de Biblioteca de proximidad	2.2 Pocos espacios físicos descentralizado para ofertar permanentemente los servicios bibliotecarios.
	2.6 Falta de demanda percibida
	2.7 Limitaciones financieras
3. Reducidas publicaciones de autores Sabaneteños impresas y/o virtuales realizadas	3.3 Limitados recursos para que publicar los escritos de autores Sabaneteños de la Biblioteca Municipal
	3.8 Falta de editoriales locales o plataformas digitales
	3.9 Falta de plataformas efectivas de promoción y difusión

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente comprensión de lectura y escritura en la población sabaneteña	1.1 Bajos resultados en pruebas educativas en la población de niños, niñas y adolescentes
	1.3 Impacto negativo en la calidad de vida y el bienestar
	1.7 Aumento de la deserción escolar
2. Ciudadanos sin suficiente oferta formativa para la creación de hábitos de lectura	2.4 Inadecuado aprovechamiento del tiempo libre de los ciudadanos
	3.2 Menor oportunidades para el desarrollo profesional de autores locales
3. Reducción en la diversidad cultura y la representación de experiencias locales en el ámbito literario	3.5 Limitación en la visibilidad y reconocimiento de la comunidad sabaneteña
	3.6 Baja preservación y celebración de la cultura local



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Fomentar el desarrollo social y comunitario a través de la cultura y la educación. Apoyar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y educativa de la región</p>	<p>Políticas locales que promuevan la cultura. Recursos financieros, técnicos y humanos. Espacios adecuados para la práctica cultural</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Área Metropolitana del Valle de Aburrá</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar el acceso a los servicios bibliotecarios Apoyar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y educativa de la región</p>	<p>Coordinación de recursos y programas regionales Apoyo técnico y financiero</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover la inclusión y diversidad cultural Impulsar el desarrollo cultura y educativo del departamento</p>	<p>Apoyo técnico y financiero</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Las Culturas, Las Artes Y Los Saberes</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover la cultura como factor clave en el desarrollo humano y social.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesoría en la implementación de programas de la Política Publica Leer es mi cuento.</li> <li>Cofinanciación de proyectos sobre lectura, escritura y bibliotecas.</li> <li>Entrega de dotación para la biblioteca pública, en el marco de la Política Publica Leer es mi Cuento.</li> </ol>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la calidad y el acceso a la educación de la población Trabajo articulado en redes bibliotecarias.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar de estrategias para integrar la lectura y la cultura</li> <li>Asesoría técnica</li> <li>Gestión del conocimiento</li> </ol>

<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> 1. Mejorar la calidad de vida a través de programas de bienestar 2. Fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia cultural</p>	<p>1. Participación activa en actividades culturales, educativas y comunitarias 2. Sugerencias para mejorar los servicios ofrecidos por la biblioteca</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto de cultura y patrimonio de Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> 1. Preservar y promover el patrimonio cultural de Antioquia 2. Apoyar proyectos que fortalezcan la identidad cultural de las comunidades locales.</p>	<p>Apoyo a iniciativas que promuevan la cultura local y la participación comunitaria.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Concejo Municipal de Sabaneta.</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Velar por la asignación adecuada de recursos municipales para proyectos culturales y educativos</p>	<p>1. Aprobación de acuerdos municipales y presupuestos 2. Vigilancia y seguimiento a la implementación de proyectos</p>

## 02 - Análisis de los participantes

El municipio de Sabaneta plantea para la implementación del plan de Bibliotecas, la participación de diferentes actores de la localidad y actores externos. Estos participantes se identifican desde la contribución y las expectativas que la comunidad espera de los diferentes servicios bibliotecarios en Sabaneta, es por ello que se espera que contribuyan a través de convenios interinstitucionales, donaciones o aportes económicos, para poner en marcha las diferentes estrategias que tanto las políticas públicas bibliotecarias como el Plan BLEO esperan de la vigencia del plan de desarrollo Municipal 2024-2027 "Sabaneta una ciudad al siguiente Nivel".

Como participantes estratégicos se han identificado, el ICPA y el Ministerio de Cultural cuya relación se deberá tejer en el marco de la presentación de proyectos para cofinanciación que son ofertados anualmente por ambas entidades; así como el establecimiento de dialogo permanente para el acompañamiento y asesoría en la implementación y evaluación de planes, políticas y normatividad en beneficio de la biblioteca pública, también contar con el Área Metropolitana, especialmente en temas de dotación; las Bibliotecas escolares permiten la conformación de la red de bibliotecas que permitan establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento de los procesos formativos en las bibliotecas. Un actor relevante es la comunidad, que con el fortalecimiento de los procesos bibliotecarios, permitirá incrementar la cobertura y el acceso a los programas y servicios de la biblioteca pública municipal. Por otra parte, permitirá visibilizar y circular, la producción de conocimiento y literaria de los escritores del municipio. Dentro de este inventario de actores el Concejo Municipal de Sabaneta es un cooperante que aporta a las políticas públicas, al control político y a las asignaciones presupuestales anuales.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

89.647

#### Fuente de la información

Proyecciones de Población 2024 - DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

19.320

#### Fuente de la información

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiente participación comunitaria en los programas y servicios para el fomento de la lectura, escritura y oralidad en la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar la participación comunitaria en los programas y servicios para el fomento de la lectura, escritura y oralidad en la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de personas participantes en los programas de la Biblioteca	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 19.320 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Sistema de información cultural (SIC)

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Disminución en el número de personas que participan en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal</p>	Aumentar el número de personas que participan en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Limitados recursos para que las personas participen en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal</p>	Adquirir recursos para que las personas participen en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal
<p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Inadecuada promoción de los eventos</p>	Mejorar la promoción de los eventos
<p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Desalineación con los intereses o necesidades actuales de la comunidad</p>	Alinear los intereses o necesidades actuales de la comunidad
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Ausencia de Biblioteca de proximidad</p>	Crear la Biblioteca de proximidad
<p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Pocos espacios físicos descentralizado para ofertar permanentemente los servicios bibliotecarios.</p>	Crear espacios físicos descentralizado para ofertar permanentemente los servicios bibliotecarios.
<p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Falta de demanda percibida</p>	Aumentar la demanda percibida
<p><b>Causa indirecta 2.3</b></p> <p>Limitaciones financieras</p>	Disminuir las limitaciones financieras
<p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Reducidas publicaciones de autores Sabaneteños impresas y/o virtuales realizadas</p>	Aumentar publicaciones de autores Sabaneteños impresas y/o virtuales realizadas
<p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Limitados recursos para que publicar los escritos de autores Sabaneteños de la Biblioteca Municipal</p>	Facilitar los recursos para que publicar los escritos de autores Sabaneteños de la Biblioteca Municipal
<p><b>Causa indirecta 3.2</b></p> <p>Falta de editoriales locales o plataformas digitales</p>	Establecer convenios con editoriales locales o plataformas digitales
<p><b>Causa indirecta 3.3</b></p> <p>Falta de plataformas efectivas de promoción y difusión</p>	Implementar plataformas efectivas de promoción y difusión

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Personas que participan en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Estrategia para la descentralización de los programas y servicios de la biblioteca pública municipal, para el acceso a la información, y el incremento de la cobertura.

##### Descripción de la Demanda

19.320 personas participantes

##### Descripción de la Oferta

4148 personas participantes

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	4.148,00	-4.148,00
2021	0,00	4.148,00	-4.148,00
2022	0,00	4.148,00	-4.148,00
2023	4.148,00	4.148,00	0,00
2024	4.320,00	19.320,00	-15.000,00
2025	9.320,00	19.320,00	-10.000,00
2026	14.320,00	19.320,00	-5.000,00
2027	19.320,00	19.320,00	0,00

**Bien o servicio**

Biblioteca de proximidad creada

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Mejorar la infraestructura cultural a través de la construcción, adecuación y equipamiento de espacios bibliotecarios

**Descripción de la Demanda**

1 biblioteca de proximidad creada

**Descripción de la Oferta**

0 biblioteca de proximidad creada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

**Bien o servicio**

Publicaciones de autores Sabaneteños impresas y/o virtuales realizadas

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Convocatoria pública para la destinación de estímulos a la creación literaria y académica de escritores e investigadores del municipio de Sabaneta.

**Descripción de la Demanda**

Autores que demandan financiación de las publicaciones

**Descripción de la Oferta**

Publicaciones realizadas por parte de la administración municipal

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	7,00	-7,00
2021	5,00	7,00	-2,00
2022	6,00	7,00	-1,00
2023	7,00	7,00	0,00
2024	0,00	15,00	-15,00
2025	5,00	15,00	-10,00
2026	10,00	15,00	-5,00
2027	15,00	15,00	0,00

**Alternativa:** Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

- Diseño de estrategias de marketing: implica identificar los canales de comunicación más adecuados para llegar a la comunidad, como redes sociales, correos electrónicos y carteles en lugares estratégicos. Además, se crear materiales promocionales atractivos que destaquen los beneficios de participar en los programas bibliotecarios.
- Alianzas estratégicas: la biblioteca establecerá alianzas estratégicas con escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y empresas locales. Estas colaboraciones no solo ampliarán el alcance de los eventos, sino que también generarán sinergias que enriquezcan la oferta cultural y educativa. Se organizarán eventos conjuntos y campañas de sensibilización para aumentar la visibilidad de las actividades de la biblioteca, involucrando a líderes comunitarios y figuras públicas para respaldar y promover activamente los programas.
- Eventos y actividades atractivas: Se programarán actividades como clubes de lectura, talleres de escritura creativa, concursos literarios y charlas temáticas que respondan a los diferentes intereses y edades de los participantes.
- Accesibilidad y conveniencia: Se proporcionarán opciones tanto presenciales como virtuales para participar en los eventos, asegurando que la tecnología y la infraestructura estén adecuadamente equipadas para apoyar estas modalidades. Además, se tomarán medidas para que las instalaciones sean accesibles para personas con discapacidades, promoviendo así la inclusión y la participación equitativa de todos los ciudadanos.
- Capacitación y voluntariado: Se implementarán programas de capacitación para voluntarios interesados en contribuir al éxito de los programas bibliotecarios. Estos voluntarios recibirán formación en técnicas de animación a la lectura, escritura creativa y otras habilidades relacionadas, fortaleciendo así el equipo humano detrás de las actividades de la biblioteca

**Alternativa:** Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Habitantes tanto de la zona urbana como rural del municipio.</li></ul>

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.314.559.679,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 910.931.762,00

Aumentar el número de personas que participan en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal

Producto	Actividad:
<b>1.1 Servicios bibliotecarios</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número usuarios  <b>Cantidad:</b> 19.320,0000  <b>Costo:</b> \$ 910.931.762,00	<b>1.1.1 00000038 - Definir medios logísticos</b>  <b>Costo:</b> \$ 870.931.762,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Adquisición de bienes y servicios</b>  <b>Costo:</b> \$ 40.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 283.365.400,00

Crear la Biblioteca de proximidad

Producto	Actividad:
<b>2.1 Bibliotecas adecuadas</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de bibliotecas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 283.365.400,00	<b>2.1.1 000000719 - Suministrar mobiliario complementario</b>  <b>Costo:</b> \$ 283.365.400,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 120.262.517,00

Aumentar publicaciones de autores Sabaneteños impresas y/o virtuales realizadas

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estímulos</p> <p><b>Cantidad:</b> 15,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 120.262.517,00</p>	<p>3.1.1 Publicar el documento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 120.262.517,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

**Alternativa:** Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

### Actividad 1.1.1 00000038 - Definir medios logísticos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	\$178.319.240,00	
1	\$222.896.632,00	\$400.000,00
2	\$233.923.444,00	\$450.000,00
3	\$234.442.446,00	\$500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$869.581.762,00</b>	<b>\$1.350.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$178.319.240,00
1	\$223.296.632,00
2	\$234.373.444,00
3	\$234.942.446,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$20.000.000,00</b>	<b>\$20.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 00000719 - Suministrar mobiliario complementario

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios domiciliarios	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$15.000.000,00	\$5.000.000,00	\$300.000,00	\$25.779.600,00
1	\$40.000.000,00	\$25.000.000,00	\$400.000,00	\$28.357.560,00
2	\$28.000.000,00	\$20.000.000,00	\$450.000,00	\$25.989.638,00
3	\$15.000.000,00	\$25.000.000,00	\$500.000,00	\$28.588.602,00
<b>Total</b>	<b>\$98.000.000,00</b>	<b>\$75.000.000,00</b>	<b>\$1.650.000,00</b>	<b>\$108.715.400,00</b>

Periodo	Total
0	\$46.079.600,00
1	\$93.757.560,00
2	\$74.439.638,00
3	\$69.088.602,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.1 Publicar el documento

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$4.000.000,00	\$25.779.600,00
1	\$400.000,00	\$23.626.947,00
2	\$450.000,00	\$31.193.319,00
3	\$500.000,00	\$34.312.651,00
<b>Total</b>	<b>\$5.350.000,00</b>	<b>\$114.912.517,00</b>

Periodo	Total
0	\$29.779.600,00
1	\$24.026.947,00
2	\$31.643.319,00
3	\$34.812.651,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Disminución del presupuesto para el proyecto.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Retraso en el cronograma de ejecución del proyecto. 2. Demoras en los procesos contractuales.	1. Establecer convenios con la Red de Bibliotecas Públicas, en donde se aúnen esfuerzos que permitan el desarrollo de las actividades del proyecto. 2. Presentar proyectos para cofinanciación al Programa Nacional de Concertación Cultural. 3. Presentar proyectos para cofinanciación al ICPA. 4. Establecer alianza con el Área Metropolitana para la cofinanciación del proyecto.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Baja participación en la oferta institucional	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Reducción del impacto y beneficio comunitario	Implementar estrategias robustas de promoción
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Alteraciones en los tiempos de los procesos de descentralización de los programas y servicios que oferta la biblioteca pública municipal.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Escaso acceso a la oferta de la biblioteca. 2. Disminución en la cobertura de los programas	1. Gestionar espacios alternos seguros para el desarrollo de las actividades. 2. Fortalecer los canales y programación virtual para el desarrollo de los contenidos. 3. Restablecer cronograma de actividades para el acceso a los servicios y programas.
	Financieros	Disminución en el presupuesto para las publicaciones	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Demoras en el lanzamiento de la convocatoria pública para escritores e investigadores del municipio. 2. Disminución en el presupuesto para el programa de estímulos para escritores e investigadores del municipio	1. Presentar proyectos de cofinanciación para el desarrollo de la estrategia. 2. Restablecer agenda para el lanzamiento de la convocatoria pública
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Retraso en los procesos contractuales por factores financieros, políticos o modificación de tiempos en la contratación.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Retraso en los cronogramas mensuales de actividades. 2. Cancelación de actividades programadas.	1. Restablecer los cronogramas de actividades. 2. Priorizar la contratación de la biblioteca en los tiempos pertinentes para evitar contratiempos.

**Alternativa:** Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de la comunidad con el valor del transporte con la biblioteca de proximidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 1800 personas

**Descripción Valor Unitario:** \$7.000 de ahorro en transporte de cada beneficiario

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.500,00	\$6.400,00	\$9.600.000,00
2	1.600,00	\$6.600,00	\$10.560.000,00
3	1.700,00	\$6.800,00	\$11.560.000,00
4	1.800,00	\$7.000,00	\$12.600.000,00

Ahorro de los autores por una publicación impresa

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 15 publicaciones impresas o virtuales de autores sabaneteños

**Descripción Valor Unitario:** \$13.000.000 en la revisión para corrección de estilo, gráfica, derechos de propiedad intelectual y publicación.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	0,00	\$12.000.000,00	\$0,00
2	5,00	\$12.500.000,00	\$62.500.000,00
3	5,00	\$13.000.000,00	\$65.000.000,00
4	5,00	\$13.500.000,00	\$67.500.000,00

Ahorro de la comunidad con la realización de talleres y cursos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 2300 personas que participan en talleres

**Descripción Valor Unitario:** \$180.000 costo de los talleres

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2.000,00	\$120.000,00	\$240.000.000,00
2	2.100,00	\$140.000,00	\$294.000.000,00
3	2.200,00	\$160.000,00	\$352.000.000,00
4	2.300,00	\$180.000,00	\$414.000.000,00

## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$249.600.000,00	\$249.600.000,00
2	\$367.060.000,00	\$367.060.000,00
3	\$428.560.000,00	\$428.560.000,00
4	\$494.100.000,00	\$494.100.000,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$211.043.752,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-211.043.752,0
1	\$199.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$279.682.911,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-80.002.911,2
2	\$293.648.000,0	\$0,0	\$0,0	\$279.626.620,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$14.021.379,2
3	\$342.848.000,0	\$0,0	\$0,0	\$278.709.959,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$64.138.040,8
4	\$395.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$395.280.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Implementar actividades para lograr la creación de conciencia, el interés y participación activa en los programas de lectura, escritura y oralidad					
\$56.913.249,09	14,79 %	\$1,06	\$47.526,14	\$918.204.937,32	\$14.631.967,04

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)	\$33.009,42
Bibliotecas adecuadas	\$196.192.481,67
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	\$5.618.025,24

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar el número de personas que participan en el portafolio de eventos de la Biblioteca Municipal

#### Producto

1.1. Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Usuarios atendidos

**Medido a través de:** Número usuarios

**Meta total:** 19.320,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4320,0000	1	5000,0000
2	5000,0000	3	5000,0000
<b>Total:</b>			19320,0000

## 02 - Objetivo 2

### 2. Crear la Biblioteca de proximidad

#### Producto

##### 2.1. Bibliotecas adecuadas

#### Indicador

##### 2.1.1 Bibliotecas adecuadas

**Medido a través de:** Número de bibliotecas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

### 03 - Objetivo 3

3. Aumentar publicaciones de autores Sabaneteños impresas y/o virtuales realizadas

#### Producto

3.1. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

#### Indicador

3.1.1 Estímulos otorgados

**Medido a través de:** Número de estímulos

**Meta total:** 15,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5,0000	2	5,0000
3	5,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Investigaciones Realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G534

**Fórmula:** Sumatoria de investigaciones realizadas en el periodo

**Tipo de Fuente:** Publicación

**Fuente de Verificación:**

Libros impresos o virtuales de autores sabaneteños publicados por la Dirección de cultura desde el año 2024.

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
2	5	3	5
4	5	<b>Total:</b>	<b>15</b>

**Indicador**

Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G720

**Fórmula:** Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de gestión de la Dirección del Cultura al Concejo municipal de Sabaneta, Software SPI

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	4320	2	5000
3	5000	4	5000
		<b>Total:</b>	<b>19320</b>

**Indicador**

Secretarías de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G220

**Fórmula:** Sumatoria de secretarías de educación que implementan estrategias para mejorar la calidad educativa.

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Plan BLEO, evidencias fotográficas, informes de gestión.

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
2	1	3	1
4	1	<b>Total:</b>	<b>3</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$264.178.440,00
				1	\$351.081.139,00
				2	\$350.456.401,00
				3	\$348.843.699,00
	Total	\$1.314.559.679,00			
	Total Inversión				\$1.314.559.679,00
<b>Total</b>					<b>\$1.314.559.679,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Incrementar la participación comunitaria en los programas y servicios para el fomento de la lectura, escritura y oralidad en la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.	<b>Número de personas participantes en los programas de la Biblioteca</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Sistema de información cultural (SIC)	<b>Se cuenta con los recursos suficientes para la ejecución del proyecto</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)	<b>Usuarios atendidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informes gestión, seguimiento planes de acción SPI	<b>La comunidad participa activamente.</b>
	2.1 Bibliotecas adecuadas	<b>Bibliotecas adecuadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Inspección <b>Fuente:</b> FOTOGRAFICAS, INFORMES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	<b>Se cumplen los cronogramas de los programas y servicios.</b>
	3.1 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	<b>Estímulos otorgados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan Municipal de Bibliotecas, Lectura, Escritura y Oralidad Acuerdo 09 del 26 de septiembre de 2022	<b>Se cuenta con los recursos suficientes para la ejecución de las publicaciones</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - 00000038 - Definir medios logísticos(*) 1.1.2 - Adquisición de bienes y servicios	<b>Nombre: Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.</b>  <b>Unidad de Medida:</b> Número  <b>Meta:</b> 19320.0000  <b>Nombre: Secretarias de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad</b>  <b>Unidad de Medida:</b> Número  <b>Meta:</b> 3.0000  <b>Nombre: Investigaciones Realizadas</b>  <b>Unidad de Medida:</b> Número  <b>Meta:</b> 15.0000	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>La contratación se lleva a cabo de forma y en los tiempos adecuados.</b>



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - 000000719 - Suministrar mobiliario complementario(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Publicar el documento(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(\*) Actividades con ruta crítica