

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento institucional para la atención y asistencia integral de las víctimas del conflicto armado del municipio de Sabaneta

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024056310062

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/07/2024 07:04:47

Identificador: 101484  
3

Formulador Ciudadano: eduar yohany franco henao

Formulador Oficial : eduar yohany franco henao

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia firme 2024 – 2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

línea estratégica 1. seguridad desde la democracia y la justicia

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.2.2. por los derechos de las víctimas del conflicto armado

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, una ciudad al siguiente nivel 2024 – 2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3. hagamos que las cosas pasen por el fortalecimiento de la gestión municipal

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.3.3 Derechos humanos, paz y no violencia

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja capacidad institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Sabaneta

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Sabaneta se enfrenta a la insuficiencia habitacional en términos cualitativos y cuantitativos, lo que se refleja en la falta de viviendas adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades de la población, incluyendo a las víctimas del conflicto armado. A la fecha, se han identificado 1.277 víctimas en el municipio, afectadas principalmente por el desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. Estas personas enfrentan múltiples dificultades como bajas oportunidades de empleo, dificultades para acceder a la vivienda, problemas de alimentación, estigmatización y choques culturales. El municipio ha asumido un papel proactivo en la coordinación de políticas y acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos, promoviendo la paz y la no violencia en el municipio. A través de la participación ciudadana y la colaboración con instituciones como la Mesa Municipal de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), se busca proporcionar una atención integral a las personas en situación de riesgo y víctimas del conflicto armado.

Estrategias y Normativas Implementadas

Participación Ciudadana y Articulación Institucional:

Mesa Municipal de Víctimas: Trabaja para garantizar la atención integral a las víctimas del conflicto armado.

SNARIV: Se coordina para asegurar la reparación y atención a las víctimas.

Estrategias de Reconciliación y Paz:

Promoción del ejercicio de los derechos de la población víctima.

Fomento de la recomposición social y la reconciliación.

Contribución a una paz estable y duradera.

Normatividad Aplicable:

Ley 1448 de 2011: Establece medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para las víctimas, dentro de un marco de justicia transicional.

Decreto 1290: Crea el programa de reparación individual por vía administrativa.

Ley 387 de 1997: Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención de los desplazados internos.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

56.61% son mujeres víctimas del conflicto armado al año 2023.

43.40% son hombres víctimas del conflicto armado al año 2023.

19.94% población víctima del conflicto armado caracterizadas para el año 2023

1 Foro de paz al año realizado

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de atención a personas víctimas del conflicto armado por el servicio de rehabilitación psicosocial.	1.1 Falta de capacidad instalada de personal idóneo para la atención a las víctimas.
	1.2 Deficiente planificación de los procesos de apoyo, atención y asistencia de la población víctima
	1.3 Insuficiente asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado de acuerdo a la demanda
2. Baja capacidad en la asistencia a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado	2.4 Deficiente asignación presupuestal para el cumplimiento de acciones definidas para las víctimas del conflicto armado
	2.5 Falencias en las estrategias de focalización y en la caracterización de las víctimas del municipio de sabaneta
	2.6 Dificultades para la identificación y asignación de beneficios para la población víctimas del municipio de sabaneta
3. Falta de iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado	3.7 Desconocimiento de la realidad vivencial, la reconciliación y la convivencia
	3.8 No se cuenta con los instrumentos adecuados que permitan mejorar la participación de las víctimas del conflicto armado
	3.9 Baja participación de la población víctima en las instancias y actividades de la oferta institucional
4. Deficiencia en la sensibilización de personas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia	4.10 Falta de articulación entre las instituciones encargadas de la atención a las víctimas del conflicto armado
	4.11 Desconocimiento de las condiciones e historia de las víctimas del conflicto
5. Poco acompañamiento diferencial en personas víctimas del conflicto	5.12 Escasa divulgación de los procesos de atención de víctimas
	5.13 Utilización de canales poco efectivos
	5.14 Baja divulgación de los procesos de atención de víctimas

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de la posibilidad de re victimización de esta población	1.1 Sanciones a la entidad por la falta de garantía de no repetición
	1.2 Incumplimiento de la normatividad vigente
	1.3 Incumplimiento a las acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a víctimas.

**2. Desorientación de la población víctimas del conflicto armado**

**2.4 Necesidades básicas insatisfechas de la población víctima**

**3. Pérdida de recursos de cofinanciación para la atención de la población víctima**

**3.5 Bajo cumplimiento de las acciones del plan de desarrollo en torno a la atención de víctimas**

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> satisfacer las necesidades de la atención oportuna de la población víctima del conflicto armado garantizar las rutas de atención a la población víctima</p>	<p>recursos financieros, técnicos y humanos gestión del conocimiento cuenta con el personal idóneo para las asesorías a la población víctima garantizar el apoyo económico y psicosocial a la población víctima que llegue al municipio</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Víctimas del conflicto armado</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir atención integral y las ayudas humanitarias inmediatas mejorar su calidad de vida</p>	<p>Participan de las rutas de atención aportan la documentación requerida para su debida atención</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personería</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Atención integral a la Población víctima y el respeto a su condición y sus derechos</p>	<p>Acompañamiento y veeduría a las rutas de atención de la población víctima - toma de declaraciones asistencia y asesoría a la población víctima</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Unidad De Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Brindar mayor cobertura a la población víctima del conflicto</p>	<p>Mantener información pertinente actualizada de las víctimas del conflicto</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> cumplimiento normativo</p>	<p>Brindar acompañamiento y asesoría en temas del conflicto armado a los municipios</p>

## 02 - Análisis de los participantes

La administración municipal, al ser el primer responsable de las víctimas del conflicto en el territorio, asegura el cumplimiento de los proyectos bajo la normatividad vigente. Se interactúa en todos los sectores e implementan las diferentes actividades programadas garantizando la protección de los derechos de las víctimas.

Las víctimas del conflicto armado aportan su experiencia y conocimiento al proceso, participando activamente en mesas de trabajo, consultas y evaluaciones de los proyectos. Su participación es clave para asegurar que las soluciones propuestas realmente aborden sus necesidades y aspiraciones. Además, la administración se encarga de divulgar hacia la ciudadanía los diferentes problemas y efectos que sufre la población víctima, buscando sensibilizar a la sociedad frente a este grave flagelo.

Por su parte, los entes de control verifican el cumplimiento de la normatividad y de los compromisos adquiridos por la administración municipal. Estos entes también aseguran que los aportes de las víctimas sean considerados y respetados en cada etapa del proceso. Se hace necesario disponer de servicios de enlace a la gestión administrativa municipal para la articulación institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las víctimas del conflicto armado. Este sistema busca como objetivo la revisión y control de procesos propios de las entidades y actores donde corresponde atender asuntos que son indispensables para el normal funcionamiento del ente territorial. Además, se requiere adelantar planes y estrategias de mejora continua de los procesos y procedimientos, lo cual redundará en mejores resultados para cada uno de los participantes. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y retroalimentación donde las víctimas puedan expresar sus opiniones y sugerencias, contribuyendo así a la eficiencia y eficacia de las entidades públicas y aumentando el impacto positivo en la satisfacción de los intereses de los ciudadanos y participantes.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.000

#### Fuente de la información

RUV Registro Único de Víctimas Secretaría de Gobierno- Subdirección Derechos Humanos Paz y no Violencia.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.620

#### Fuente de la información

Caracterización RUV Vigencia 2023 Subdirección Derechos Humanos Paz y no Violencia.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Desplazados	3.620	Caracterización RUV Vigencia 2023 Subdirección Derechos Humanos Paz y no Violencia Sabaneta.

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

Baja capacidad institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Sabaneta

##### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado en el municipio de sabaneta

##### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Víctimas del conflicto armado atendidas	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 400 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Documentos generados por la subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia (Secretaría de Gobierno)

#### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Falta de atención a personas víctimas del conflicto armado por el servicio de rehabilitación psicosocial.	Aumentar la atención a personas víctimas del conflicto armado por el servicio de rehabilitación psicosocial.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Falta de capacidad instalada de personal idóneo para la atención a las víctimas.	Fortalecer de capacidad instalada de personal idóneo para la atención a las víctimas.
<b>Causa indirecta 1.2</b> Deficiente planificación de los procesos de apoyo, atención y a asistencia de la población víctima	Establecer los procesos de apoyo, atención y a asistencia de la población víctima
<b>Causa indirecta 1.3</b> Insuficiente asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado de acuerdo a la demanda	Proporcionar asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado de acuerdo a la demanda
<b>Causa directa 2</b> Baja capacidad en la asistencia a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado	Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia integral a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa indirecta 2.1</b> Deficiente asignación presupuestal para el cumplimiento de acciones definidas para las víctimas del conflicto armado	Garantizar adecuada asignación presupuestal para el cumplimiento de acciones definidas para las víctimas del conflicto armado
<b>Causa indirecta 2.2</b> Falencias en las estrategias de focalización y en la caracterización de las víctimas del municipio de sabaneta	Definir estrategias de focalización y en la caracterización de las víctimas del municipio de sabaneta
<b>Causa indirecta 2.3</b> Dificultades para la identificación y asignación de beneficios para la población víctimas del municipio de sabaneta	Establecer herramientas para la identificación y asignación de beneficios para la población víctimas del municipio de sabaneta
<b>Causa directa 3</b> Falta de iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado	Definir iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado
<b>Causa indirecta 3.1</b> Desconocimiento de la realidad vivencial, la reconciliación y la convivencia	Identificar la realidad vivencial, la reconciliación y la convivencia
<b>Causa indirecta 3.2</b> No se cuenta con los instrumentos adecuados que permitan mejorar la participación de las víctimas del conflicto armado	Establecer los instrumentos adecuados que permitan mejorar la participación de las víctimas del conflicto armado
<b>Causa indirecta 3.3</b> Baja participación de la población víctima en las instancias y actividades de la oferta institucional	Fortalecer la participación de la población víctima en las instancias y actividades de la oferta institucional
<b>Causa directa 4</b> Deficiencia en la sensibilización de personas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia	Aumentar la sensibilización de personas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia
<b>Causa indirecta 4.1</b> Falta de articulación entre las instituciones encargadas de la atención a las víctimas del conflicto armado	Gestionar la articulación entre las instituciones encargadas de la atención a las víctimas del conflicto armado
<b>Causa indirecta 4.2</b> Desconocimiento de las condiciones e historia de las víctimas del conflicto	Conocer las condiciones e historia de las víctimas del conflicto.
<b>Causa directa 5</b> Poco acompañamiento diferencial en personas víctimas del conflicto	Mayor acompañamiento diferencial en personas víctimas del conflicto
<b>Causa indirecta 5.1</b> Escasa divulgación de los procesos de atención de víctimas	Fortalecer la divulgación de los procesos de atención de víctimas.
<b>Causa indirecta 5.2</b> Utilización de canales poco efectivos	Mejorar la divulgación de los procesos de atención de víctimas del conflicto armado.

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa indirecta 5.3</b> Baja divulgación de los procesos de atención de víctimas	Mayor divulgación de los procesos de atención de víctimas

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.	Si	Completo

### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

**Alternativa 1. Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Personas víctimas del conflicto armado atendidas por el servicio de rehabilitación psicosocial

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

número de personas víctimas del conflicto armado, atención y asesoría psicosocial a las personas víctimas del conflicto armado

**Descripción de la Demanda**

400 Personas atendidas servicio de rehabilitación psicosocial

**Descripción de la Oferta**

400 Personas atendidas servicio de rehabilitación psicosocial

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	400,00	-400,00
2021	0,00	400,00	-400,00
2022	0,00	400,00	-400,00
2023	0,00	400,00	-400,00
2024	100,00	400,00	-300,00
2025	200,00	400,00	-200,00
2026	300,00	400,00	-100,00
2027	400,00	400,00	0,00

**Bien o servicio**

Personas vulnerables y víctimas del conflicto armado con asistencia

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Número de personas vulnerables y víctimas del conflicto armado con entregas de asistencia.

**Descripción de la Demanda**

120 personas con entregas de asistencia

**Descripción de la Oferta**

120 personas con entregas de asistencia

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	120,00	-120,00
2021	10,00	120,00	-110,00
2022	20,00	120,00	-100,00
2023	30,00	120,00	-90,00
2024	30,00	120,00	-90,00
2025	60,00	120,00	-60,00
2026	90,00	120,00	-30,00
2027	120,00	120,00	0,00

**Bien o servicio**

Iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Número de iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado

**Descripción de la Demanda**

4 iniciativas

**Descripción de la Oferta**

4 iniciativas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	4,00	-4,00
2021	1,00	4,00	-3,00
2022	1,00	4,00	-3,00
2023	1,00	4,00	-3,00
2024	1,00	4,00	-3,00
2025	2,00	4,00	-2,00
2026	3,00	4,00	-1,00
2027	4,00	4,00	0,00

**Bien o servicio**

Personas sensibilizadas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Número de personas sensibilizadas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia

**Descripción de la Demanda**

2500 Personas

**Descripción de la Oferta**

2500 Personas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	2.000,00	-2.000,00
2021	500,00	2.000,00	-1.500,00
2022	500,00	2.000,00	-1.500,00
2023	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
2024	600,00	2.500,00	-1.900,00
2025	1.250,00	2.500,00	-1.250,00
2026	1.900,00	2.500,00	-600,00
2027	2.500,00	2.500,00	0,00

**Bien o servicio**

Personas víctimas del conflicto beneficiadas con acompañamiento diferencial

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Número de personas víctimas del conflicto beneficiadas con acompañamiento diferencial

**Descripción de la Demanda**

600 personas

**Descripción de la Oferta**

600 personas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	600,00	-600,00
2021	0,00	600,00	-600,00
2022	0,00	600,00	-600,00
2023	0,00	600,00	-600,00
2024	150,00	600,00	-450,00
2025	300,00	600,00	-300,00
2026	450,00	600,00	-150,00
2027	600,00	600,00	0,00

**Alternativa:** Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Personas Víctimas del conflicto beneficiadas con acompañamiento diferencial: Contratación de personal idóneo y la asignación del Rehabilitación psicosocial:

Objetivo: Asesoría Psicosocial a víctimas del conflicto armado para su reparación y evitar revictimización.

Acciones: Intervenciones psicológicas y psicosociales centradas en sufrimiento, sanación, recuperación, equilibrio y alivio.

Asistencia a personas vulnerables y víctimas:

Objetivo: Caracterización y asignación de ayudas humanitarias, asegurando la reparación y evitando la revictimización.

Acciones: Identificación de proveedores, evaluación de idoneidad, establecimiento de convenios, implementación y supervisión de actividades, asesoría legal y jurídica.

Preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico:

Objetivo: Difundir la oferta institucional y preservar la memoria histórica de las víctimas.

Acciones: Producción de documentos, audiovisuales, eventos y reconocimientos, adecuación de espacios y eventos colaborativos.

Sensibilización sobre paz, reconciliación y convivencia:

Objetivo: Implementar medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

Acciones: Programas como "Fútbol en Paz", campañas de sensibilización, foros y consejos de paz, articulación con entidades privadas y públicas.

Acompañamiento diferencial:

Objetivo: Brindar atención integral a las víctimas con un enfoque diferencial.

Acciones: Contratación de apoyo técnico y administrativo, desarrollo de metodologías para prevención, protección, atención, asistencia y reparación.

Estas alternativas buscan abordar de manera integral las necesidades de las víctimas del conflicto armado en diferentes frentes, garantizando su reparación y evitando la revictimización mediante acciones coordinadas y supervisadas.

**Alternativa:** Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal

**Alternativa:** Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.177.110.148,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 202.438.936,00

Aumentar la atención a personas víctimas del conflicto armado por el servicio de rehabilitación psicosocial.

Producto	Actividad:
<b>1.1</b> Servicio de orientación y comunicación a las víctimas  <b>Medido a través de:</b> Número de solicitudes  <b>Cantidad:</b> 400,0000  <b>Costo:</b> \$ 202.438.936,00	<b>1.1.1</b> Mano de obra calificada  <b>Costo:</b> \$ 198.438.936,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> 000000505 - Realizar consulta con expertos  <b>Costo:</b> \$ 4.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 179.000.000,00

Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia integral a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado

Producto	Actividad:
<b>2.1</b> Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de hogares  <b>Cantidad:</b> 120,0000  <b>Costo:</b> \$ 179.000.000,00	<b>2.1.1</b> 000000505 - Realizar consulta con expertos  <b>Costo:</b> \$ 4.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>2.1.2</b> 000000734 - Realizar acciones de gobernanza  <b>Costo:</b> \$ 175.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 161.549.004,00

Definir iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado

Producto	Actividad:
<b>3.1</b> Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica  <b>Medido a través de:</b> Número de iniciativas  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 161.549.004,00	<b>3.1.1</b> 000000124-Definir equipo de trabajo  <b>Costo:</b> \$ 107.549.004,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>3.1.2</b> 000000505 - Realizar consulta con expertos  <b>Costo:</b> \$ 4.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>3.1.3</b> 000000504 - Realizar capacitaciones y sensibilizaciones  <b>Costo:</b> \$ 50.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

**4 - Objetivo específico 4 Costo:** \$ 361.091.288,00

Aumentar la sensibilización de personas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia

Producto	Actividad:
<b>4.1</b> Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas  <b>Medido a través de:</b> Número de eventos  <b>Cantidad:</b> 2.500,0000  <b>Costo:</b> \$ 361.091.288,00	<b>4.1.1</b> 000000124-Definir equipo de trabajo  <b>Costo:</b> \$ 137.091.288,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>4.1.2</b> 000000504 - Realizar capacitaciones y sensibilizaciones  <b>Costo:</b> \$ 224.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

**5 - Objetivo específico 5 Costo:** \$ 273.030.920,00

Mayor acompañamiento diferencial en personas víctimas del conflicto

Producto	Actividad:
<p><b>5.1</b> Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de víctimas</p> <p><b>Cantidad:</b> 600,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 273.030.920,00</p>	<p><b>5.1.1</b> 000000124-Definir equipo de trabajo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 231.010.920,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p><b>5.1.2</b> 000000532 - Realizar informes de supervisión</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.020.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>5.1.3</b> 000000734 - Realizar acciones de gobernanza</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.

### Actividad 1.1.1 Mano de obra calificada

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.779.600,00
1	\$54.446.520,00
2	\$57.495.528,00
3	\$60.717.288,00
<b>Total</b>	<b>\$198.438.936,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.779.600,00
1	\$54.446.520,00
2	\$57.495.528,00
3	\$60.717.288,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 000000505 - Realizar consulta con expertos

Periodo	Materiales
0	\$400.000,00
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$400.000,00
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 2.1.1 000000505 - Realizar consulta con expertos**

Periodo	Materiales
0	\$400.000,00
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$400.000,00
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 2.1.2 000000734 - Realizar acciones de gobernanza**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$35.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$55.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$175.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$35.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$55.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.1 000000124-Definir equipo de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$9.736.320,00
1	\$30.844.680,00
2	\$32.571.984,00
3	\$34.396.020,00
<b>Total</b>	<b>\$107.549.004,00</b>

Periodo	Total
0	\$9.736.320,00
1	\$30.844.680,00
2	\$32.571.984,00
3	\$34.396.020,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.2 000000505 - Realizar consulta con expertos

Periodo	Materiales
0	\$400.000,00
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$400.000,00
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.3 000000504 - Realizar capacitaciones y sensibilizaciones

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$50.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.1 000000124-Definir equipo de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$17.186.400,00
1	\$36.297.684,00
2	\$38.330.352,00
3	\$45.276.852,00
<b>Total</b>	<b>\$137.091.288,00</b>

Periodo	Total
0	\$17.186.400,00
1	\$36.297.684,00
2	\$38.330.352,00
3	\$45.276.852,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.2 000000504 - Realizar capacitaciones y sensibilizaciones

Periodo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$400.000,00	\$100.000.000,00
1	\$1.200.000,00	\$42.000.000,00
2	\$1.200.000,00	\$38.000.000,00
3	\$1.200.000,00	\$40.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>	<b>\$220.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$100.400.000,00
1	\$43.200.000,00
2	\$39.200.000,00
3	\$41.200.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 5.1.1 000000124-Definir equipo de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.779.600,00
1	\$54.446.520,00
2	\$90.067.512,00
3	\$60.717.288,00
<b>Total</b>	<b>\$231.010.920,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.779.600,00
1	\$54.446.520,00
2	\$90.067.512,00
3	\$60.717.288,00
<b>Total</b>	

### Actividad 5.1.2 000000532 - Realizar informes de supervisión

Periodo	Materiales
0	\$400.000,00
1	\$360.000,00
2	\$720.000,00
3	\$540.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.020.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$400.000,00
1	\$360.000,00
2	\$720.000,00
3	\$540.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 5.1.3 000000734 - Realizar acciones de gobernanza

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$40.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Sabaneta	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incremento de la posibilidad de re victimización de la población víctima del conflicto armado. Incumplimiento a las acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a víctimas.	Fortalecer de capacidad instalada de personal idóneo para la atención a las víctimas a través de la ampliación de la oferta institucional.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demora en la celebración de contratos y/o convenios.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	inconformidad por parte de la población víctima del conflicto armado para poder acceder a los servicios ofrecidos.	Mayor diligencia en los procesos administrativos y contractuales.
	Financieros	Presupuesto limitado	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incumplimiento con los indicadores, estrategias y metas establecidas.	Gestionar recursos y realizar una buena planeación de presupuesto.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Baja divulgación de la oferta institucional acerca de los servicios ofrecidos.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Desorientación de la población víctimas del conflicto armado	Dar información oportuna y adecuada acerca de la oferta institucional que se maneja en el municipio.
	Operacionales	Priorizar atención a personas que no requieren de ciertos servicios de la oferta institucional.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Inconformidades por parte de la comunidad víctima del conflicto armado por el incumplimiento de los criterios de ingreso a la oferta institucional	Invitar a la comunidad a que denuncie e implementar estrategias de mejoramiento
	Operacionales	Baja participación de la población víctima en las instancias y actividades de la oferta institucional	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 5. Catastrófico	Poco impacto en la población víctima del conflicto armada.	Estrategias de difusión generando una corresponsabilidad a todos los participantes
	Legales	Cambios en la normatividad Legal Vigente	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Se afecta la atención a la población víctima del conflicto armado la continuidad de la oferta institucional.	Vigilar el cumplimiento de los objetos contractuales garantizando un excelente servicio a la comunidad.

**Alternativa:** Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro para la comunidad en Asistencia alimentaria.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Personas

**Descripción Valor Unitario:** Servicios profesionales especializados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.277,00	\$250.000,00	\$319.250.000,00
2	1.277,00	\$280.000,00	\$357.560.000,00
3	1.277,00	\$300.000,00	\$383.100.000,00
4	1.277,00	\$330.000,00	\$421.410.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$319.250.000,00	\$319.250.000,00
2	\$357.560.000,00	\$357.560.000,00
3	\$383.100.000,00	\$383.100.000,00
4	\$421.410.000,00	\$421.410.000,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$220.061.920,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-220.061.920,0
1	\$255.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$277.711.804,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-22.311.804,0
2	\$286.048.000,0	\$0,0	\$0,0	\$289.226.176,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.178.176,0
3	\$306.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$289.326.048,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.153.952,0
4	\$337.128.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$337.128.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Realizar acciones de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta.					
\$8.869.500,80	10,02 %	\$1,01	\$260.135,93	\$941.692.072,04	\$2.280.281,75

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	\$1.046.350,31
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	\$434.309,81
Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica	\$32.743.860,48
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	\$112.619,70
Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	\$383.135,69

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la atención a personas víctimas del conflicto armado por el servicio de rehabilitación psicosocial.

#### Producto

1.1. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

#### Indicador

1.1.1 Solicitudes tramitadas

**Medido a través de:** Número de solicitudes

**Meta total:** 400,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia integral a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado

### Producto

2.1. Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)

### Indicador

2.1.1 Hogares víctimas con atención humanitaria

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 120,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000	1	30,0000
2	30,0000	3	30,0000

### 03 - Objetivo 3

3. Definir iniciativas de preservación y divulgación del patrimonio documental e histórico de las víctimas del conflicto armado

#### Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

#### Indicador

3.1.1 Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de iniciativas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

## 04 - Objetivo 4

4. Aumentar la sensibilización de personas respecto de la paz, la reconciliación y la convivencia

### Producto

4.1. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

### Indicador

4.1.1 Eventos de participación realizados

**Medido a través de:** Número de eventos

**Meta total:** 2.500,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	600,0000	1	650,0000
2	650,0000	3	600,0000

## 05 - Objetivo 5

5. Mayor acompañamiento diferencial en personas víctimas del conflicto

### Producto

5.1. Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado

### Indicador

5.1.1 Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado.

**Medido a través de:** Número de víctimas

**Meta total:** 600,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	150,0000	1	150,0000
2	150,0000	3	150,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje De Solicitudes De Ayuda Humanitaria Tramitadas

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 2100G004

**Fórmula:**  $Nfg = Fg1 - Fg0$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** informe rendición de cuentas

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	30	1	30
2	30	3	30
		<b>Total:</b>	<b>120</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$255.481.920,00
				1	\$303.195.404,00
				2	\$306.985.376,00
				3	\$311.447.448,00
	Total	\$1.177.110.148,00			
	Total Inversión				\$1.177.110.148,00
<b>Total</b>					<b>\$1.177.110.148,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer la capacidad institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado en el municipio de sabaneta	<b>Víctimas del conflicto armado atendidas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Documentos generados por la subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia (Secretaría de Gobierno)	<b>Capacidad institucional fortalecida para la atención de la población víctima del conflicto armado en el municipio de sabaneta</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	<b>Solicitudes tramitadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe rendición de cuentas	
	2.1 Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	<b>Hogares víctimas con atención humanitaria</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe rendición de cuentas	<b>Celebración de contratos y/o convenios en los términos de ley, Presupuesto adecuado</b>
	3.1 Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica	<b>Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe rendición de cuentas	
	4.1 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	<b>Eventos de participación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe rendición de cuentas	
	5.1 Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	<b>Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado.</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe rendición de cuentas	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Mano de obra calificada(*) 1.1.2 - 000000505 - Realizar consulta con expertos	<b>Nombre: Porcentaje De Solicitudes De Ayuda Humanitaria Tramitadas</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 120.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - 000000505 - Realizar consulta con expertos 2.1.2 - 000000734 - Realizar acciones de gobernanza(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Buena divulgación de la oferta institucional acerca de los servicios ofrecidos.</b>
	3.1.1 - 000000124-Definir equipo de trabajo(*) 3.1.2 - 000000505 - Realizar consulta con expertos 3.1.3 - 000000504 - Realizar capacitaciones y sensibilizaciones		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Priorizar atención a personas que requieren de los servicios de la oferta institucional.</b>
	4.1.1 - 000000124-Definir equipo de trabajo(*) 4.1.2 - 000000504 - Realizar capacitaciones y sensibilizaciones		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Actividades</b>	5.1.1 - 000000124-Definir equipo de trabajo(*) 5.1.2 - 000000532 - Realizar informes de supervisión 5.1.3 - 000000734 - Realizar acciones de gobernanza		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica