

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento y mantenimiento de placas polideportivas en el Municipio de Sabaneta

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024056310091

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/07/2024 11:00:18

Identificador: 102824  
7

Formulador Ciudadano: Francisco Javier Echeverri Santamaría

Formulador Oficial : Francisco Javier Echeverri Santamaría

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia Firme 2024 - 2027 - Andrés Julián Rendón Cardona -Gobernador

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica #2 : Cohesión desde los social

Componente # 2.1 : Bien-Estar : salud integral

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa # 2.1.9 : Espacios deportivos protectores e incluyentes

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, una ciudad al siguiente nivel 2024 - 2027 Alder Cruz Ocampo - Alcalde

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica # 5: Hagamos que las cosas pasen por la infraestructura y la movilidad segura

Componente # 5.1 Infraestructura Física

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa # 5.1.1 Infraestructura Física Sostenible

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

La comunidad no puede realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Placas polideportivas ubicadas en barrios y veredas del Municipio que presentan deterioro en diferentes aspectos que las componen, como la losa de concreto, cubiertas, sistemas de drenaje, los arcos de microfútbol y basquetbol. Gran cantidad de actividades se deben realizar en condiciones inadecuadas para los usuarios, poniendo en riesgo su integridad física. Es por esto que gran parte de la comunidad decide no acercarse a estos lugares, dejando de realizarse gran cantidad de eventos deportivos, recreativos, comunitarios, culturales e institucionales. Las placas se convierten en espacios subutilizados que cada vez se deterioran más y más. Los delincuentes al ver que son poco frecuentados empiezan a apropiarse de estos y a realizar diferentes actividades que van en contra de la legalidad y generando mayor sensación de inconformidad en la población que reside cerca o que frecuentas las placas polideportivas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

8 placas polideportivas que deben ser intervenidas, 5 ubicadas en la zona urbana y 3 en la zona rural

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro acelerado de los concretos; cubiertas en mal estado; vandalismo por parte de algunos habitantes de cada sector	1.1 Asentamiento de las estructuras
	1.2 Permanente exposición al sol y las lluvias
	1.3 No se tiene sentido de pertenencia por los bienes públicos

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo uso de los espacios por parte de la comunidad	1.1 Aumento de actividades ilícitas efectuadas en estos sitios
2. Riesgo de lesiones en los usuarios	2.2 Mayor posibilidad de demandas contra la Administración Municipal instauradas por los afectados
3. Se afecta el sano esparcimiento y la adecuada convivencia entre la comunidad	3.3 Detrimiento de la salud física y mental de las personas
4. Reducción en la cantidad de actividades efectuadas por la Administración Municipal.	4.4 Disminuye la presencia institucional en la comunidad

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover la actividad física, recreativa y deportiva entre la comunidad</p>	Recursos financieros de contrapartida
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Brindar a la comunidad espacios óptimos para realizar actividades deportivas, recreativas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales.</p>	Aporte de los diseños y recursos financieros de contrapartida.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con espacios adecuados y seguros para la realización de las actividades deportivas, recreativas, sociales, institucionales y demás.</p>	Asiste a la socialización del proyecto y expresa sus opiniones; hace veeduría ciudadana; conservación, cuidado y correcta utilización del espacios y los elementos que lo integran luego de ser ejecutadas las obras.

### 02 - Análisis de los participantes

El municipio de Sabaneta formula el proyecto y lo acompaña de los diseños aporta recursos financieros de contrapartida; Indeportes revisa, viabiliza y prioriza el proyecto, destina los recursos de cofinanciación por medio de un convenio interadministrativo; la comunidad asiste a las reuniones de socialización del proyecto y expresa sus opiniones o hace sugerencias. participa de las veedurías ciudadanas; Luego de ejecutado el proyecto utiliza los espacios, los cuida, conserva y utiliza en forma adecuada.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

89.647

#### Fuente de la información

Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Restrepo Naranjo; San Joaquín; Playas de la Doctora; Entreamigos, Prados de Sabaneta.
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Veredas la Doctora (Sector San Isidro) , Pan de Azúcar, María Auxiliadora

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

89.647

#### Fuente de la información

Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Veredas la Doctora (Sector San Isidro) , Pan de Azúcar, María Auxiliadora	
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Restrepo Naranjo; San Joaquín; Playas de la Doctora; Entreamigos, Prados de Sabaneta.	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	48	Sisben - Sabaneta
	Comunidades Afrocolombianas	635	Sisben - Sabaneta
	Comunidades Raizales	14	Sisben - Sabaneta
	Pueblos Rrom	2	Sisben - Sabaneta
	Comunidades Palenqueras	3	Sisben - Sabaneta
Etaria (Edad)	0 a 14 años	12.934	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	15 a 19 años	4.479	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	20 a 59 años	56.814	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Mayor de 60 años	15.420	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	5.402	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Infancia 6 – 11 años	5.133	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Adolescencia 12-18 años	5.884	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Juventud 14 – 26 años	14.665	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Adultez 27 – 59 años	47.433	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Vejez 60 años y más	15.420	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
Género	Masculino	41.634	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
	Femenino	48.013	Actualización post covid-19. Proyecciones población municipal por área, sexo y edad Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE proyecciones 2021
Población Vulnerable	Personas con discapacidad	2.506	Sisben - Sabaneta
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	3.745	Sisben - Sabaneta



## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

La comunidad no puede realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física.

#### Objetivo general – Propósito

Posibilitar a la comunidad realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Escenarios deportivos, recreativos y para la actividad física con mantenimiento	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 8 <b>Tipo de fuente:</b> Inspección	Visita al sitio, registro fotográfico, videos.

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Deterioro acelerado de los concretos; cubiertas en mal estado; vandalismo por parte de algunos habitantes de cada sector	Realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos
<b>Causa indirecta 1.1</b> Asentamiento de las estructuras	Corregir las fallas en la estructura
<b>Causa indirecta 1.2</b> Permanente exposición al sol y las lluvias	Proteger los elementos contra los efectos de la exposición a la interperie
<b>Causa indirecta 1.3</b> No se tiene sentido de pertenencia por los bienes públicos	Fomentar el sentido de pertenencia entre los usuarios

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Placas polideportivas

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Placas polideportivas cubiertas, con canchas de microfútbol y basquetbol.

##### Descripción de la Demanda

Placas polideportivas que puedan ser utilizadas sin riesgos para los usuarios

##### Descripción de la Oferta

Placas polideportivas que se encuentran en adecuadas condiciones de uso

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	8,00	-8,00
2021	0,00	8,00	-8,00
2022	0,00	8,00	-8,00
2023	0,00	8,00	-8,00
2024	0,00	8,00	-8,00
2025	0,00	8,00	-8,00
2026	0,00	8,00	-8,00
2027	0,00	8,00	-8,00

**Alternativa:** Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto está planteado para la intervención de las placas polideportivas María Auxiliadora, Restrepo Naranjo, San Joaquín, Las Playas, San Isidro, Entre Amigos, Prados de Sabaneta y Pan de Azúcar, ubicadas en el Municipio de Sabaneta; dicha intervención incluye el mantenimiento general en la placa (nivelación, reparación de grietas, acabado antideslizante), cubierta, sistemas de drenaje y cerramiento. En estos escenarios deportivos se podrán practicar deportes como fútbol de salón, voleibol, tenis de campo y baloncesto, además de la práctica regular de los programas de actividad física y recreación, tendrán dotación de aros de baloncesto, arcos de fútbol de salón, mallas de voleibol, tenis de campo, elementos de anclaje, demarcación y sus respectivos soportes.

Entre Amigos: 430.18 mts<sup>2</sup>

Las Playas: 486.5 mts<sup>2</sup>

María Auxiliadora: 466.56 mts<sup>2</sup>

Pan de Azúcar: 673.04 mts<sup>2</sup>

Prados de Sabaneta: 574.94 mts<sup>2</sup>

Restrepo Naranjo: 608 mts<sup>2</sup>

San Joaquín: 676 mts<sup>2</sup>

San Isidro: 148.5 mts<sup>2</sup>

Área total: 4610.92 mts<sup>2</sup>

**Alternativa:** Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Veredas la Doctora (Sector San Isidro) , Pan de Azúcar, María Auxiliadora
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Restrepo Naranjo; San Joaquín; Playas de la Doctora; Entreamigos, Prados de Sabaneta.

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Factores ambientales,  
 Medios y costos de transporte,  
 Topografía

**Alternativa:** Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.173.600.931,00

**1 - Objetivo específico 1** Costo: \$ 2.173.600.931,00

Realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos

Producto	Actividad:
<p><b>1.1</b> Centros de recreación mantenidas (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de centros de recreación</p> <p><b>Cantidad:</b> 8,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.173.600.931,00</p>	<p><b>1.1.1</b> Obra civil</p> <p><b>Costo:</b> \$ 406.835.016,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.2</b> Redes</p> <p><b>Costo:</b> \$ 55.277.441,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.3</b> Infraestructura en obra blanca</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.330.028.365,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.4</b> Dotación</p> <p><b>Costo:</b> \$ 55.624.959,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.5</b> Implementación planes</p> <p><b>Costo:</b> \$ 167.258.990,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.6</b> Seguimiento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 158.576.160,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

### Actividad 1.1.1 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Materiales	Transporte
0	\$20.341.751,00	\$40.683.502,00	\$61.025.252,00	\$264.442.760,00	\$20.341.751,00
<b>Total</b>	<b>\$20.341.751,00</b>	<b>\$40.683.502,00</b>	<b>\$61.025.252,00</b>	<b>\$264.442.760,00</b>	<b>\$20.341.751,00</b>

Periodo	Total
0	\$406.835.016,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Redes

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.763.872,00	\$5.527.744,00	\$1.658.323,00	\$43.669.178,00	\$1.658.324,00
<b>Total</b>	<b>\$2.763.872,00</b>	<b>\$5.527.744,00</b>	<b>\$1.658.323,00</b>	<b>\$43.669.178,00</b>	<b>\$1.658.324,00</b>

Periodo	Total
0	\$55.277.441,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 Infraestructura en obra blanca

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$66.501.418,00	\$133.002.836,00	\$53.201.135,00	\$1.037.422.125,00	\$39.900.851,00
<b>Total</b>	<b>\$66.501.418,00</b>	<b>\$133.002.836,00</b>	<b>\$53.201.135,00</b>	<b>\$1.037.422.125,00</b>	<b>\$39.900.851,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.330.028.365,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.4 Dotación

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$22.249.983,00	\$5.562.497,00	\$3.893.747,00	\$19.468.735,00	\$4.449.997,00
<b>Total</b>	<b>\$22.249.983,00</b>	<b>\$5.562.497,00</b>	<b>\$3.893.747,00</b>	<b>\$19.468.735,00</b>	<b>\$4.449.997,00</b>

Periodo	Total
0	\$55.624.959,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 Implementación planes

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$167.258.990,00
<b>Total</b>	<b>\$167.258.990,00</b>

Periodo	Total
0	\$167.258.990,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 Seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$158.576.160,00
<b>Total</b>	<b>\$158.576.160,00</b>

Periodo	Total
0	\$158.576.160,00
<b>Total</b>	

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Inundación de las instalaciones de las placas causadas por las fuertes lluvias	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Imposibilidad de ejecutar las obras	Manejo de aguas lluvias manteniendo limpios los desagües y alcantarillas existentes.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Ante el fuerte invierno pude presentarse desbordamiento de quebradas afectando la estructura de alguna de las placas polideportivas.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 5. Catastrófico	No sería posible realizar las acciones de mejoramiento que se requieran.	Monitoreo constante de los sitios cercanos a las placas polideportivas ubicadas cerca a laderas o quebradas.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Derrumbes sobre la losa de alguna de las placas polideportivas ubicadas en la zona rural	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 5. Catastrófico	No permite la demolición de la losa existente.	Monitoreo de las zonas de ladera aledañas a las placas polideportivas rurales

**Alternativa:** Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos médicos y tratamiento contra el consumo de drogas.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Obra Física

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 200 personas/año

**Descripción Valor Unitario:** \$2.000.000/persona/año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	200,00	\$2.000.000,00	\$400.000.000,00
2	200,00	\$2.000.000,00	\$400.000.000,00
3	200,00	\$2.000.000,00	\$400.000.000,00
4	200,00	\$2.000.000,00	\$400.000.000,00
5	200,00	\$2.000.000,00	\$400.000.000,00
6	200,00	\$2.000.000,00	\$400.000.000,00

Ahorro para la comunidad por pago de alquiler de canchas :

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 8 Placas polideportivas

**Descripción Valor Unitario:** \$110.000 por semana\* dos sesiones a la semana \*4 semanas = \$880.000 mes \*12 meses = \$10.560.000  
año \* 2 equipos = \$21.120.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	8,00	\$21.120.000,00	\$168.960.000,00
2	8,00	\$21.120.000,00	\$168.960.000,00
3	8,00	\$21.120.000,00	\$168.960.000,00
4	8,00	\$21.120.000,00	\$168.960.000,00
5	8,00	\$21.120.000,00	\$168.960.000,00
6	8,00	\$21.120.000,00	\$168.960.000,00

## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$568.960.000,00	\$568.960.000,00
2	\$568.960.000,00	\$568.960.000,00
3	\$568.960.000,00	\$568.960.000,00
4	\$568.960.000,00	\$568.960.000,00
5	\$568.960.000,00	\$568.960.000,00
6	\$568.960.000,00	\$568.960.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.768.558.967,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.768.558.967,0
1	\$455.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$455.168.000,0
2	\$455.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$455.168.000,0
3	\$455.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$455.168.000,0
4	\$455.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$455.168.000,0
5	\$455.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$455.168.000,0
6	\$455.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$455.168.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Intervención de 08 placas polideportivas en sus diferentes componentes.					
\$273.287.625,89	14,03 %	\$1,15	\$19.728,03	\$1.768.558.966,99	\$54.299.659,63

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros de recreación mantenidas (Producto principal del proyecto)	\$221.069.870,87

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos

#### Producto

1.1. Centros de recreación mantenidas (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Centros de recreación mantenidos

**Medido a través de:** Número de centros de recreación

**Meta total:** 8,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	<b>Total:</b>	8,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Convenios Interadministrativos

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0900G030

**Fórmula:**  $Cia = (ciae/ciap) * 100$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documento en físico o digital firmado por las partes

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$1.521.520.629,00
				Total	\$1.521.520.629,00
	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$652.080.302,00
				Total	\$652.080.302,00
	Total Inversión				\$2.173.600.931,00
<b>Total</b>					<b>\$2.173.600.931,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Posibilitar a la comunidad realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física	<b>Escenarios deportivos, recreativos y para la actividad física con mantenimiento</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Inspección <b>Fuente:</b> Visita al sitio, registro fotográfico, videos.	<b>Condiciones climáticas favorables</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Centros de recreación mantenidas (Producto principal del proyecto)	<b>Centros de recreación mantenidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informes de supervisión e interventoría	<b>Las quebradas no se desbordan</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Obra civil(*) 1.1.2 - Redes 1.1.3 - Infraestructura en obra blanca 1.1.4 - Dotación 1.1.5 - Implementación planes 1.1.6 - Seguimiento	<b>Nombre: Convenios Interadministrativos</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Los terrenos que se ubican al lado de las placas polideportivas de la zona rural son firmes.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica