



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Aplicación y fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio de Sabaneta Antioquia, Sabaneta

Código BPIN

2021056310085

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/12/2021 13:30:32

Identificador: 470086

Formulador: Hernán Darío Restrepo Ortiz

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1903 - Inspección, vigilancia y control

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA 4: NUESTRA VIDA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 6: TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
RETO 6.1: SALUD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

6.1.3. Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud con énfasis en vulnerabilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Ministerio de Salud y de la Protección Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1438 de 2011, mediante Resolución 1841 de 2013 formulo el Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021, el cual presenta diferentes perspectivas y enfoques que abordan a las personas como sujetos de derechos a lo largo del curso de la vida. En el mencionado plan se establece que las entidades territoriales, de acuerdo con sus competencias, necesidades, condiciones y características de la población y territorio, deberán adaptar y adoptar los contenidos allí establecidos, en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia.

METAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA

- Equidad en salud.
 - Afectación positiva de los determinantes de la salud.
 - Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad.
- OBJETIVOS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA**
- Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud;
 - Mejorar las condiciones de vida y salud de la población;
 - Lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable.

Con la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de estas acciones se busca contribuir con la garantía del derecho a la salud, con equidad independiente de las condiciones sociales, culturales y económicas y con el concurso y articulación de diferentes actores y sectores municipales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las direcciones territoriales de salud venían formulando y aprobando sus Planes de Salud Territoriales, los cuales comprendían acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las acciones de promoción y prevención incluidas en el Plan Obligatorio de Salud- POS del régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado a cargo de las Entidades Promotoras de Salud y en el Sistema General de Riesgos Profesionales a cargo de las administradoras, en coherencia con los perfiles de salud territorial y además, articular el sistema de evaluación por resultados, con el fin de adoptar las políticas, prioridades, objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional de Salud Pública adoptado por el gobierno Nacional mediante el decreto 3039 de 2007.

El Congreso de la República expide la Ley 1438 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011), por la cual se reforma el SGSSS y se dictan otras disposiciones. Esta ley busca fortalecer la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativos, con el objetivo de que el centro de todos los esfuerzos sean los residentes en el país; incluye además, la universalización del aseguramiento, la unificación del plan de beneficios y la portabilidad o prestación de servicios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema. En el artículo 6° la Ley 1438 de 2011 (Congreso, 2011) determina que el Ministerio de la Protección Social debe elaborar un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social de acuerdo con la organización, las modalidades y las formas establecidas en el Decreto 1757 de 1994. Se establece que en el PDSP deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental; así mismo, que debe incluir los objetivos, metas, acciones, recursos, indicadores.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Débil implementación del plan decenal de salud pública.	1.1 Afectación de la inversión PDS por la pandemia (covid-19).
2. Falta de programación de eventos de rendición de cuentas públicas en salud.	2.2 Desinterés de la comunidad.
3. Falta de implementación del plan territorial de salud para sabaneta.	3.3 Bajos recursos fiscales por la pandemia.
4. Inadecuadas Rutas para la re-integración de la población con problemas en consumo.	4.4 Incumplimiento de las metas y objetivos del programa integral de salud mental.
5. Pocas estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud.	5.5 Ausencia en el control de la ciudadanía a los entes territoriales.
6. Falta de implementación modelo del atención integral en salud - MAITE	6.6 Bajos recursos del estado y del fondo municipal para la implementación del modelo integrado en salud

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Afectación en los programas de salud y prevención.	1.1 Poco bienestar y calidad de vida de la población.
2. Desinformación de la comunidad	2.2 Falta de conocimiento en los temas de salud.
3. Deficiencia en la gestión hospitalaria.	3.3 Baja cobertura en los servicios hospitalarios.
4. Aumento de la población con problemas de consumo en el municipio.	4.4 Deterioro de la salud y el bienestar de la población.
5. Insatisfacción de la comunidad por detrimento patrimonial.	5.5 Perdida de los fondos del estado.
6. Deficiencia en la formación del personal de salud.	6.6 Deficiencia en la prestación de los servicios en salud.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.</p>	<p>Establece Normatividad, adopta las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, estableciendo responsabilidades para los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribuir con recursos para la salud de los municipios de Colombia.</p>	<p>Contribuir con recursos para ala salud de los municipios de Colombia.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: La Secretaría de Salud del municipio de sabaneta contribuye con la implementación de programas dirigidos al mejoramiento de la salud y su calidad de vida.</p>	<p>La secretaría de salud realiza contratación con entidades que realizan labores de promoción y prevención en pro de la salud de los habitantes del municipio de sabaneta, con el fin de mitigar la afectación en su grupo familiar y mejorar la calidad de vida.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Realizar programas de promoción, prevención, dirigidos a la comunidad en cumplimiento a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.</p>	<p>Fortalecer las estrategias de promoción, prevención, atención, orientados a la adopción de estilos de vida sanos y cumplir con el plan decenal de salud publica.</p>

02 - Análisis de los participantes

La Secretaría de Salud a través de la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz contrata los servicios, para la atención de la comunidad en las diferentes problemáticas de Salud, para mejorar su calidad de vida y así lograr que la comunidad acceda a los servicios de salud. el municipio de Sabaneta está trabajando con campañas de prevención y promoción del plan decenal de salud pública, las familias se comprometen a colaborar con el tratamiento de los pacientes para completar su recuperación. En el componente de Salud mental, en el municipio de Sabaneta se ha generado un crecimiento acelerado de la población en los últimos años, hecho que ha provocado dificultades de convivencia entre la comunidad, desencadenando reacciones que alteran la salud mental de dicha población. Actualmente las solicitudes se han incrementado con relación a dichas problemáticas, contando con recursos insuficientes para atender debidamente las necesidades de la comunidad Sabaneteña.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio de Sabaneta.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plan decenal implementado	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	<p>Plan de desarrollo Plan decenal actualizado y implementado</p>

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Débil implementación del plan decenal de salud pública.	Fortalecer el plan decenal de salud pública.
Causa indirecta 1.1 Afectación de la inversión PDS por la pandemia (covid-19).	Aumentar la inversión PDS por la pandemia (covid-19).
Causa directa 2 Falta de programación de eventos de rendición de cuentas públicas en salud.	Aumentar los eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.
Causa indirecta 2.1 Desinterés de la comunidad.	Aumentar el interés de la comunidad.
Causa directa 3 Falta de implementación del plan territorial de salud para sabaneta.	Implementar el Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.
Causa indirecta 3.1 Bajos recursos fiscales por la pandemia.	Aumentar los recaudos fiscales por la pandemia.
Causa directa 4 Inadecuadas Rutas para la re-integración de la población con problemas en consumo.	Establecer Rutas de re-integración para la población con problemáticas de consumo.
Causa indirecta 4.1 Incumplimiento de las metas y objetivos del programa integral de salud mental.	Cumplir con las Metas y objetivos establecidos en el programa integral de salud mental.
Causa directa 5 Pocas estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud.	Implementar las estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud
Causa indirecta 5.1 Ausencia en el control de la ciudadanía a los entes territoriales.	Incentivar los mecanismos de control de la ciudadanía para los entes territoriales.
Causa directa 6 Falta de implementación modelo de atención integral en salud - MAITE	Implementar el modelo de atención integral en salud - MAITE.
Causa indirecta 6.1 Bajos recursos del estado y del fondo municipal para la implementación del modelo integrado en salud	Invertir recursos del estado y del fondo municipal para la implementación del Modelo integrado en salud - MAITE.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramiento del bienestar y disfrute de la vida sana en el municipio con modos, condiciones y estilos de vida saludables, además del acceso de atención integrada de condiciones no transmisibles (crónicas prevalentes)

Medido a través de

Unidad

Descripción

Prom y Control de Mortalidad por diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, tumor estómago (C16), tumor de mama (C50), cuello del útero (C53), próstata (C61) y otros factores.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	100,00	-100,00
2020	100,00	100,00	0,00
2021	100,00	100,00	0,00
2022	100,00	100,00	0,00
2023	100,00	100,00	0,00

Bien o servicio

Seguimiento del fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud publica, plan territorial de salud y la implementación de rutas de re-integración para la población de consumo, con énfasis en el modelo de atención integral de salud y el fortalecimiento de la participación social en salud.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Realizar seguimiento a las enfermedades transmitidas por alimentos en el municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	100,00	95,00	5,00
2020	100,00	95,00	5,00
2021	100,00	100,00	0,00
2022	100,00	100,00	0,00
2023	100,00	100,00	0,00



Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Desarrollar las actividades pertinentes para impactar positiva-mente cada una de las 10 líneas del plan decenal de salud publica, priorizadas por la administración municipal con el fin de que se mejore significativamente la salud de todos los Sabaneteños así como la percepción de la prestación del servicio de salud que brinda la Administración Municipal.

Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p>Región: Occidente</p> <p>Departamento: Antioquia</p> <p>Municipio: Sabaneta</p> <p>Centro poblado: Urbano</p> <p>Resguardo:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p>	<p>El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.</p>

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 969.182.011,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 764.237.616

Fortalecer el plan decenal de salud pública.

Producto	Actividad
1.1 Documentos metodológicos	1.1.1 Plan Decenal de Salud Pública
Medido a través de: Número de documentos	Costo: \$ 764.237.616
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 764.237.616	Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1

Aumentar los eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.

Producto	Actividad
2.1 Documentos de planeación	2.1.1 Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.
Medido a través de: Número de documentos	Costo: \$ 1
Cantidad: 4,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 1	Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1

Implementar el Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.

Producto	Actividad
3.1 Servicio de aprobación de planes voluntarios de salud (Producto principal del proyecto)	3.1.1 Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.
Medido a través de: Número de solicitudes	Costo: \$ 1
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 1	Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 65.950.000

Establecer Rutas de re-integración para la población con problemáticas de consumo.

Producto	Actividad
4.1 Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública Medido a través de: Porcentaje de cumplimiento Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 65.950.000	4.1.1 Rutas de re-integración para la población de consumo. Costo: \$ 65.950.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 138.994.392

Implementar las estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud

Producto	Actividad
5.1 Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 138.994.392	5.1.1 Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud implementadas. Costo: \$ 138.994.392 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 1

Implementar el modelo de atención integral en salud - MAITE.

Producto	Actividad
6.1 Documentos de evaluación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1	6.1.1 Implementación Modelo Integral en Salud MAITE Costo: \$ 1 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Actividad 1.1.1 Plan Decenal de Salud Pública

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$382.118.808,00
1	\$382.118.808,00
Total	\$764.237.616,00

Periodo	Total
0	\$382.118.808,00
1	\$382.118.808,00
Total	

Actividad 2.1.1 Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 3.1.1 Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	



Actividad 4.1.1 Rutas de re-integración para la población de consumo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$32.975.000,00
1	\$32.975.000,00
Total	\$65.950.000,00

Periodo	Total
0	\$32.975.000,00
1	\$32.975.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud implementadas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$69.497.196,00
1	\$69.497.196,00
Total	\$138.994.392,00

Periodo	Total
0	\$69.497.196,00
1	\$69.497.196,00
Total	



Actividad 6.1.1 Implementación Modelo Integral en Salud MAITE

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Debilidad en el desarrollo las estrategias del plan decenal por problemáticas de salud pública dirigidas al control de la pandemia de COVID-19	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Falta de público para el desarrollo de las estrategias del plan decenal de salud pública y sus actividades de promoción y prevención en salud para la población del municipio de sabaneta.	Desarrollar protocolos de bioseguridad para la atención de la población en actividades de salud
2-Componente (Productos)	Financieros	Recursos insuficientes para la atención de las diferentes estrategias del plan decenal de salud pública en el municipio de sabaneta, Antioquia.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No desarrollar las actividades contempladas en el plan de desarrollo de sabaneta para la vigencia 2020 - 2023	Buscar el apoyo del gobierno nacional y el apoyo de los contribuyentes de impuesto predial, de industria y comercio, además de los otros ingresos para generar una estabilidad financiera y garantizar la gobernanza.
3-Actividad	Administrativos	No cumplimiento de las metas de salud contempladas en el plan de desarrollo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Insatisfacción de la comunidad frente al incumplimiento de las metas de la secretaría de salud contempladas en el plan de desarrollo.	Realizar acciones transversales para mitigar el impacto de la pandemia en las acciones para desarrollar y dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo.



Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar las condiciones de vida que modifican la salud de los habitantes del Municipio da Sabaneta

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	90.743,00	\$30.000,00	\$2.722.290.000,00
2	92.159,00	\$38.000,00	\$3.502.042.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.722.290.000,00	\$2.722.290.000,00
2	\$3.502.042.000,00	\$3.502.042.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.591.004,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-484.591.004,0
1	\$2.177.832.000,0	\$0,0	\$0,0	\$484.591.007,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.693.240.993,0
2	\$2.801.633.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.801.633.600,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.					
\$3.426.920.049,25	371,92 %	\$4,69	\$10.397,59	\$929.169.909,50	\$1.353.821.068,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos metodológicos	\$732.686.521,76
Documentos de planeación	\$0,23
Servicio de aprobación de planes voluntarios de salud (Producto principal del proyecto)	\$0,92
Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública	\$632.272,94
Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud	\$133.256.091,41
Documentos de evaluación	\$0,92

03 - Decisión

Alternativa

Implementar la política del Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el plan decenal de salud pública.

Producto

1.1. Documentos metodológicos

Indicador

1.1.1 Documentos metodológicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aumentar los eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.

Producto

2.1. Documentos de planeación

Indicador

2.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000



03 - Objetivo 3

3. Implementar el Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.

Producto

3.1. Servicio de aprobación de planes voluntarios de salud (Producto principal del proyecto)

Indicador

3.1.1 solicitudes de aprobación de Planes voluntarios de salud aprobadas

Medido a través de: Número de solicitudes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

04 - Objetivo 4

4. Establecer Rutas de re-integración para la población con problemáticas de consumo.

Producto

4.1. Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública

Indicador

4.1.1 Cumplimiento de indicador ponderado de suministro de bienes y Servicio de interés para la salud pública en una vigencia determinada

Medido a través de: Porcentaje de cumplimiento

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000		



05 - Objetivo 5

5. Implementar las estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud

Producto

5.1. Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud

Indicador

5.1.1 estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



06 - Objetivo 6

6. Implementar el modelo de atención integral en salud - MAITE.

Producto

6.1. Documentos de evaluación

Indicador

6.1.1 Documentos de evaluación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Evaluación al Plan de Desarrollo
Indicadores Plan de acción
Documentos plan decenal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1903 - Inspección, vigilancia y control

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	SGP - Salud	0	\$250.408.438,00
				1	\$250.408.438,00
				2	\$0,00
				Total	\$500.816.876,00
	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$234.182.566,00
				1	\$234.182.569,00
				2	\$0,00
				Total	\$468.365.135,00
	Total Inversión				\$969.182.011,00
	Total				



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio	Plan decenal implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Plan de desarrollo Plan decenal actualizado y implementado	Difusión exitosa de las estrategias del plan decenal de salud
Componentes (Productos)	1.1 Documentos metodológicos	Documentos metodológicos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evaluación al Plan de Desarrollo Indicadores Plan de acción Documentos	
	2.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evaluación al Plan de Desarrollo Indicadores Plan de acción Documentos	Desarrollar las actividades pertinentes para impactar positivamente cada una de las 10 líneas del plan decenal de salud publica, priorizadas por la administración municipal con el fin de que se mejore significativamente e la salud de todos los Sabaneteños así como la percepción de la prestación del servicio de salud que brinda la Administración Municipal
	3.1 Servicio de aprobación de planes voluntarios de salud (Producto principal del proyecto)	solicitudes de aprobación de Planes voluntarios de salud aprobadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evaluación al Plan de Desarrollo Indicadores Plan de acción Documentos	
	4.1 Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública	Cumplimiento de indicador ponderado de suministro de bienes y Servicio de interés para la salud pública en una vigencia determinada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evaluación al Plan de Desarrollo Indicadores Plan de acción Documentos	
	5.1 Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud	estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evaluación al Plan de Desarrollo Indicadores Plan de acción Documentos	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	6.1 Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evaluación al Plan de Desarrollo Indicadores Plan de acción Documentos	
	Actividades			
	1.1.1 - Plan Decenal de Salud Pública(*)	Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Rutas de re-integración para la población de consumo.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud implementadas.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	6.1.1 - Implementación Modelo Integral en Salud MAITE(*)		Tipo de fuente: Fuente:	cumplimiento de las metas del plan de desarrollo

(*) Actividades con ruta crítica