

Proyecto

Fortalecimiento de la infraestructura cultural municipal, Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 12 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	1039453693
Nombres:	Daniela	Apellidos:	Sánchez
Cargo:	Contratista		
Telefonos:	3185530389		
Entidad:	Municipio de Sabaneta		
E-mail:	danielasz129@gmail.com		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural en ejecución de obra

Unidad de medida

Proyectos

Meta**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

Antioquia piensa en grande 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 3.15. Cultura

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta de Todos 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.2 Cultura Para Todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Deficiente infraestructura cultural en el municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Deteriorada infraestructura cultural municipal: el teatro se inunda, pisos de madera deteriorados, accesos peligrosos por faltas en la infraestructura, que podrán acarrear en una demanda por daños ocasionados a los usuarios de los servicios culturales.

Magnitud actual

Un Teatro municipal, 500 metros de pisos de madera, una Plazoleta, una Concha acustica al aire libre

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Inadecuada infraestructura física cultural del Municipio

Infraestructura cultural municipal deteriorada y con escaso mantenimiento

Insuficiente dotación de instrumentos musicales, insumos y mobiliario para el desarrollo de las clases

Tipo: Indirecta

Presupuesto insuficiente para realizar las adecuaciones requeridas

Insuficiente mantenimiento a la infraestructura cultural existente, no prevención del deterioro de los espacios culturales oportunamente

Alta demanda de los cursos ofertados por la Casa de la cultura

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Cancelación frecuente de eventos programados por el cierre del teatro y por deterioro en los espacios artisticos

Se presenta hacinamiento de usuarios en los espacios por no contar con mantenimiento preventivo y/o curativo

Se desestimula la práctica y la proyección del artista por la carencia de espacios y materiales

Tipo: Indirecto

Insatisfaccion de la demanda atistica y cultural por espacios para la practica y aprendizaje del arte y la cultura

Alto riesgo de accidentalidad de los usuarios

Debil proyección artística y cultural de los talentos del municipio, con pocas

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			Todo el Municipio

Número de personas Objetivo

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			Todo el Municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	24514	Proyecciones DANE 2016
Género	Mujer	28040	Proyecciones DANE 2016
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer la infraestructura Cultural Municipal a través de la adecuación y mantenimiento de los espacios y la dotación de bienes muebles e inmuebles

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Inversión territorial per cápita en Cultura	Pesos	163901

Objetivo Específicos

- Adecuar la infraestructura física cultural del Municipio
- Presupuesto suficiente para realizar las adecuaciones requeridas
- Realizar el debido mantenimiento a la infraestructura cultural municipal
- Realizar la debida prevención sobre el deterioro de los espacios culturales
- Dotar con instrumentos musicales, insumos y mobiliarios para el desarrollo de las clases
- Cubrir la alta demanda de los cursos ofertados por la casa de la cultura

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural municipal: Casa de la Cultura la Barquereña, Teatro Leonor Diez Montoya, auditorio, plazoleta al aire libre, concha acústica y demás escenarios para la cultura

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

El Municipio de Sabaneta cuenta con una serie de espacios que se consolidan en la infraestructura cultural del municipio, adecuando y poniendo al servicio de manera paulatina desde el año 1991, en que la administración de turno adquirió la finca de estilo californiano, propiedad del empresario Roberto Jairo Arango, para que desde allí funcionara la Casa de la Cultura. Espacios como el Teatro Al Aire Libre, el Teatro Municipal Leonor Diez Montoya, la Plazoleta Central, el Auditorio Jose Félix de Restrepo Vélez, la galería de exposiciones Roberto Jairo Arango, el parque Erato y la misma Casa de la Cultura con su aulas, componen la infraestructura cultural, que en conjunto con los equipos tecnológico, materiales e instrumentos (capacidad instalada) se busca dar respuesta al incremento demanda de procesos de formación y proyección que exige la comunidad Sabaneteña.

En la medida en que la cantidad de usuarios de estos espacios se ha ido incrementando, también se ha generado deterioro y necesidad de invertir en nuevos materiales de trabajo con el fin de no afectar los procesos culturales; y aunque en anteriores administraciones ya se han realizado este tipo de gestiones, para el cuatrienio 2016 – 2019, se hace necesario seguir gestionando recursos para el mantenimiento, adecuación de la infraestructura, así como la dotación de nuevos equipos, instrumentos, materiales e insumos necesarios, debido a las condiciones actuales en las que se encuentran tanto los espacios como los equipos de la Casa de la Cultura La Barquereña.

En los diferentes espacios que ya han sido mencionado, se ha evidenciado una serie de problemáticas y/o patologías, que ponen en riesgo la prestación de los servicios desde la Casa de la Cultura, a la comunidad, así como la integridad y estética del lugar, reconocido bien patrimonial a nivel local y regional.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural municipal: Casa de la Cultura la Barquereña, Teatro Leonor Diez Montoya, auditorio, plazoleta al aire libre, concha acústica y demás escenarios para la cultura

3.1 Capacidad Generada

Escenarios intervenidos con mantenimiento y adecuación

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

5

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

52.554

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural municipal: Casa de la Cultura la Barquereña, Teatro Leonor Diez Montoya, auditorio, plazoleta al aire libre, concha acústica y demás escenarios para la cultura

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Támesis			

Factores que determinan la localización

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural municipal: Casa de la Cultura la Barquereña, Teatro Leonor Diez Montoya, auditorio, plazoleta al aire libre, concha acústica y demás escenarios para la cultura

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural municipal: Casa de la Cultura la Barquereña, Teatro Leonor Diez Montoya, auditorio, plazoleta al aire libre, concha acústica y demás escenarios para la cultura

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
Adecuar la infraestructura física cultural del Municipio	Adecuaciones de infraestructura cultural realizadas	Infraestructura
Dotar con instrumentos musicales, insumos y mobiliarios para el desarrollo de las clases	Dotación para la promoción cultural incrementada (equipos, instrumentos, materiales)	Acompañamiento artístico

Dotar con instrumentos musicales, insumos y mobiliarios para el desarrollo de las clases	Dotación para la promoción cultural incrementada(equipos, instrumentos, materiales)	Apoyo logístico	
		Equipos e instrumentos	
		Seguros y pólizas	
		Vestuario para eventos	
Realizar el debido mantenimiento a la infraestructura cultural municipal	Mantenimientos de infraestructura realizados	Equipo	

Realizar el debido mantenimiento a la infraestructura cultural municipal	Mantenimientos de infraestructura realizados	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos	
		Materiales y suministros	

Relación Productos

Objetivo: Adecuar la infraestructura física cultural del Municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Adecuaciones de infraestructura cultural realizadas	Número	2

Objetivo: Realizar el debido mantenimiento a la infraestructura cultural municipal

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mantenimientos de infraestructura realizados	Número	3

Objetivo: Dotar con instrumentos musicales, insumos y mobiliarios para el desarrollo de las clases

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación para la promoción cultural incrementada(equipos, instrumentos, materiales)	Número	25

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Acompañamiento artistico	No	76,000,000
Inversión	2016		Apoyo logistico	No	44,000,000
Inversión	2016		Equipo	No	45,000,000
Inversión	2016		Equipos e instrumentos	No	178,300,000
Inversión	2016		Infraestructura	Si	40,000,000
Inversión	2016		Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos	Si	69,000,000
Inversión	2016		Materiales y suministros	No	25,000,000
Inversión	2016		Seguros y polizas	No	3,000,000
Inversión	2016		Vestuario para eventos	No	46,000,000
Inversión	2017		Acompañamiento artistico	No	136,000,000
Inversión	2017		Apoyo logistico	No	67,500,000
Inversión	2017		Equipo	No	44,000,000

Inversión	2017		Infraestructura	Si	34,000,000
Inversión	2017		Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos	Si	75,900,000
Inversión	2017		Materiales y suministros	No	31,500,000
Inversión	2017		Seguros y pólizas	No	60,000,000
Inversión	2017		Vestuario para eventos	No	46,000,000
Inversión	2018		Acompañamiento artístico	No	136,000,000
Inversión	2018		Apoyo logístico	No	67,500,000
Inversión	2018		Equipo	No	22,170,000
Inversión	2018		Equipos e instrumentos	No	25,350,000
Inversión	2018		Infraestructura	Si	20,000,000
Inversión	2018		Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos	Si	83,490,000
Inversión	2018		Materiales y suministros	No	35,700,000
Inversión	2018		Seguros y pólizas	No	69,000,000
Inversión	2018		Vestuario para eventos	No	16,000,000
Inversión	2019		Acompañamiento artístico	No	136,000,000

Inversión	2019		Equipo	No	23,900,000
Inversión	2019		Equipos e instrumentos	No	40,100,000
Inversión	2019		Infraestructura	Si	20,000,000
Inversión	2019		Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos	Si	93,500,000
Inversión	2019		Materiales y suministros	No	42,300,000
Inversión	2019		Seguros y pólizas	No	69,000,000
Inversión	2019		Vestuario para eventos	No	16,000,000
Valor Total					2,167,110,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Beneficio al municipio en el ahorro por no tener que gastar recursos económicos en el alquiler de espacios para la cultura

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Beneficio al municipio en el ahorro por no tener que gastar recursos económicos en el alquiler de espacios para la cultura	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1,00	735.000.000,00	735.000.000,00
2018	1,00	771.750.000,00	771.750.000,00

2019	1,00	810.337.500,00	810.337.500,00
2020	1,00	850.854.375,00	850.854.375,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	735.000.000,00
2018	771.750.000,00
2019	810.337.500,00
2020	850.854.375,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural municipal: Casa de la Cultura la Barquereña, Teatro Leonor Diez Montoya, auditorio, plazoleta al aire libre, concha acústica y demás escenarios para la cultura

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1603 arte y cultura

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	526.300.000,00
2017	657.300.000,00
2018	475.210.000,00
2019	508.300.000,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	526,300,000	0
2017	0	657,300,000	0
2018	0	475,210,000	0
2019	0	508,300,000	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Adecuar la infraestructura física cultural del Municipio

Producto Adecuaciones de infraestructura cultural realizadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P189	Intervenciones Finalizadas En Bienes De Interés Cultural Priorizados	Número	

Objetivo Realizar el debido mantenimiento a la infraestructura cultural municipal

Producto Mantenimientos de infraestructura realizados

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P010	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	Porcentaje	$Mms \ Nsa * 100 / Nsp$

Objetivo Dotar con instrumentos musicales, insumos y mobiliarios para el desarrollo de las clases

Producto Dotación para la promoción cultural incrementada(equipos, instrumentos, materiales)

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P044	Equipos Adquiridos	Número	Ea E1 - Eo

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Adecuar la infraestructura física cultural del Municipio	Adecuaciones de infraestructura cultural realizadas	Intervenciones Finalizadas En Bienes De Interés Cultural Priorizados	1	1	1	1
Dotar con instrumentos musicales, insumos y mobiliarios para el desarrollo de las clases	Dotación para la promoción cultural incrementada(equipos, instrumentos, materiales)	Equipos Adquiridos	1	8	8	8
Realizar el debido mantenimiento a la infraestructura cultural municipal	Mantenimientos de infraestructura realizados	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	100	100	100	100

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura	Número	Ocr	0,50	0,50	0,50	0,50
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	Número	Omr	0,00	1,00	1,00	1,00