

**PLAN DE ACCIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 2016**

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

COD. EJE	EJE	Programa	INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN META DE RESULTADO	LINEA BASE RESULTADO	META RESULTADO 2016	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA EN FASE EN ESPACIO PÚBLICO	Espacio público y equipamiento para todos	Índice efectivo de espacio público por habitante	Aumentar de 4,51m ² a 5m ² el índice efectivo de espacio público por habitante	4,51m ²	5m ²		Se está trabajando por incrementar el espacio público efectivo del municipio, por medio de compensaciones urbanísticas e inversión de los recursos del municipio, sin embargo el cumplimiento de este indicador esta proyectado para el año 2019
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA EN FASE EN ESPACIO PÚBLICO	Desarrollo Urbanístico para todos	Compensaciones urbanísticas invertidas en espacio público y equipamiento urbano	Incrementar en un 100% las Compensaciones urbanísticas invertidas en espacio público y equipamiento urbano	ND	100%	100%	En la actualidad se está haciendo la recolección de las compensaciones urbanísticas, organizando la información, sin embargo el fin de estos recursos es para espacio público y equipamiento urbano.
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA EN FASE EN ESPACIO PÚBLICO	Desarrollo Urbanístico para todos	Instrumentos para la planificación y financiación para el desarrollo urbano	Aumentar de 3 a 5 los Instrumentos para la planificación y financiación para el desarrollo urbano	3	5		Aplicación del instrumento de planes parciales: En la actualidad existen 8 planes parciales formulados y adaptados. Instrumento es compensaciones urbanísticas el municipio ha venido cobrando las compensaciones urbanísticas correspondientes a las obligaciones de los proyectos que se presentan, unidades de actuación urbanística: el municipio ha venido aprobando proyectos presentados a través de unidades de actuación urbanística permitiendo el desarrollo
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA EN FASE EN ESPACIO PÚBLICO	Desarrollo Urbanístico para todos	Inversión territorial per cápita en Desarrollo Urbanístico	Incrementar de 31882 pesos a 154260 pesos la Inversión territorial per cápita en Desarrollo Urbanístico	31,882	154,260	9288	En esta cifra solamente se está contemplando el dinero invertido por el programa desarrollo urbano para todos, sin embargo, para el 2017 se va en cuenta las cifras aportadas por Obras Públicas y la Secretarías de Planeación, lo cual dará un valor más elevado.
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA EN FASE EN ENTENDIMIENTO	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	Sistema Local de Planeación implementado	Crear e implementar el Sistema Local de Planeación	0	1	1	Para la implementación del Sistema Local de Planeación, se tienen varias estrategias, se presentan a continuación los avances: en la actualización de la base de datos del sisen, en el 2015 se contó con 44,479 personas encuestadas y a agosto de 20 se cuenta con 45,312 personas encuestadas; Sistema de información estadística actualizado y fortalecido, actualmente se viene trabajando en articulación con el DANE el proyecto de fortalecimiento de estadísticas territoriales, con el cumplimiento de la primera etapa, Sistema de seguimiento, evaluación y control Plan de Desarrollo, se viene vaciando la información del nuevo plan de desarrollo en el software ALPHASIG, Sistema de información georreferenciado, se viene realizando un estudio de mercado de proveedores con programas que puedan aplicar a las necesidades del municipio; Banco de programas y proyectos fortalecidos, se viene capacitando al personal del banco en metodologías de proyectos relacionadas por el departamento, Observatorio municipal implementado se viene realizando un estudio de mercado de proveedores con programas que puedan aplicar a las necesidades del municipio, Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación se viene acompañando en el desarrollo de las reuniones y estudios de plan de desarrollo al CTP

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO

COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICADOR	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	TIPO DE INDICADOR	META 2016	RESULTADO 2016	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.1	Planeación y fortalecimiento institucional en acueducto y alcantarillado	Estratificación actualizada	Elaborar un acuerdo municipal por medio del cual se modifica la estructura de subsidios y aportes de tal forma que el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso para acueducto, alcantarillado y saneo se mantenga en equilibrio, superando la tendencia del déficit que se ha presentado durante el último año.	Planeación	Flujo	1	1	100%	Se elaboró un acuerdo municipal por medio del cual se modificó la estructura de subsidios y aportes de tal forma que el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso para acueducto, alcantarillado y saneo se mantuviera en equilibrio, superando la tendencia del déficit que se ha presentado durante el último año.
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	Proyecto implementado de embellecimiento y ornato urbano, paisajístico de parques y espacios públicos.	Articulación con la Secretaría de Obras Públicas y las entidades competentes para intervenir de manera conjunta los parques y espacios públicos del municipio.	Planeación	Flujo	1	1	100%	La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial participó en la entrega, adecuación y embellecimiento de los parques y espacio público realizados por la Secretaría de Obras Públicas en el municipio de Sabanaeta.
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	Gestión de aprovechamiento de espacios verdes alrededor de los tanques de EPM	Realizar acercamientos necesarios con los funcionarios encargados por parte de EPM con el fin de establecer una estrategia que permita hacer uso de estos espacios.	Planeación	Flujo	1	1	100%	Se establecieron comunicaciones con personas expertas en el tema y se inició el trámite para llevar a cabo de manera formal en el 2017 la gestión del aprovechamiento de los espacios verdes alrededor del tanque.
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	Gestión de programas de mejoramiento integral de barrios	Articulación con la Secretaría de Obras Públicas y las entidades competentes para intervenir de manera conjunta los barrios del municipio.	Planeación	Flujo	1	1	100%	La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial participó en la entrega, adecuación y embellecimiento de los barrios realizados por la Secretaría de Obras Públicas en el municipio de Sabanaeta.
2.1	Espacio público y equipamiento para todos	2.1.3	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	Área de espacio público adquirida con recursos de compensación urbanística		Planeación	Acumulación	10000	0	SIN META A 2016	
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Comité de estratificación conformado y en funcionamiento	Convocar a los miembros de comité de estratificación y reemplazar a los que no se encuentran activos en el proceso, con el fin de fortalecerlo.	Planeación	Stock	1	1	100%	Se han realizado periódicamente reuniones por aparte de este comité de estratificación.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Acompañamiento a proyectos regionales	Participación activa de los comités metropolitanos de planeación.	Planeación	Flujo	100	100	100%	El municipio de Sabanaeta es miembro activo del comité metropolitano de planeación y se articuló con la alcaldía de Medellín quienes a través del departamento administrativo de Planeación se vinculó a la estrategia de Articulación Regional, con quienes se lograron establecer capacitaciones en temas pertinentes a distintas subdirecciones de nuestra Secretaría.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Comité de cargas urbanísticas conformado y en funcionamiento	Convocar el comité de cargas urbanísticas del municipio y al mismo tiempo ponerlo en funcionamiento.	Planeación	Stock	1	1	100%	Comité de cargas urbanísticas
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Estaduto urbano municipal elaborado	La Secretaría de Planeación a través del equipo técnico de la Subdirección de Planeación del Desarrollo Territorial inicia el análisis para construcción de la normativa urbana aplicable al municipio de acuerdo a la dinámica territorial actual.	Planeación	Acumulación	0	0	SIN META A 2016	
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Gestión de los proyectos de renovación urbana territorial implementados y articulados desde el PBOT y la región metropolitana	Participar de manera articulada con las distintas Secretarías en la formulación y gestión de los proyectos estratégicos que se encuentran vinculados al PBOT del municipio.	Planeación	Stock	1	1	100%	Se participó activamente en los comités técnicos de formulación de proyectos, se acompañó técnicamente a las vistas en las entidades colaboradoras.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Pbot revisado y actualizado	1. Revisión de estado de cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de ordenamiento territorial vigente; 2. Iniciar con estudio de amenaza y riesgo; 3. Estudio ambiental.	Planeación	Acumulación	0.5	0.1	20%	Se tendrá un informe en el cual se detalla el estado de avance de los compromisos planteados en el PBOT, 2 se contacta con el documento técnico de diagnóstico de amenazas y riesgo; 3 documento técnico de diagnóstico ambiental del municipio.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia y control de desarrollo urbanístico	Elaborar un Plan de mejoramiento con el fin de fortalecer el proceso por medio del cual por parte de la Subdirección de Control Urbanístico se lleva a cabo la vigilancia y control urbano en el Municipio de Sabanaeta.	Planeación	Stock	1	1	100%	Se elaboró un plan que permitió mejorar el procedimiento al momento de intervenir en la vigilancia y control urbano del municipio.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	Planes parciales revisados	Realización del estado de arte de cada uno de los planes parciales aprobados y vigentes a la fecha.	Planeación	Flujo	100	80	80%	se recopila documentación, revisando detalladamente para la emisión de un concepto técnico y jurídicos de cada uno de los planes parciales.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial	Estratificación socioeconómica actualizada		Planeación	Stock	1	0	SIN META A 2016	
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial	Expediente municipal construido	Revisar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se implementaran las metodologías de seguimiento con el fin de evaluar periódicamente su grado de ejecución.	Planeación	Acumulación	0	0	SIN META A 2016	
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial	Información cartográfica actualizada	Iniciar el recopilación de la línea base de la información cartográfica del municipio, para definir su estado.	Planeación	Stock	1	0.2	20%	Se inició la recopilación de la línea base y al mismo tiempo el levantamiento de algunos mapas en el sistema de información geográfica.
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial	Nomenclatura urbana actualizada	Con base a la expedición de las licencias de construcción se emiten las nomenclaturas y se lleva un registro actualizado de las mismas.	Planeación	Stock	1	1	100%	Con base en la expedición de las licencias de los nuevos proyectos de construcción se actualiza la nomenclatura del municipio.
3.5	Infraestructura para todos	3.5.2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	Gestión aplicada para la implementación de la Centralidad Sur		Planeación	Flujo	1	0	SIN META A 2016	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.1	Fortalecimiento a la integración metropolitana y regional	Participación en proyectos para la integración regional	Participación activa de los comités metropolitanos de planeación.	Planeación	Flujo	0	0	SIN META A 2016	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	Acompañamiento permanente al Consejo territorial de Planeación según las necesidades actuales	Planeación	Acumulación	5	5	100%	Acciones realizadas: acompañamiento en las reuniones, acompañamiento para presentación a entidades de control (Consejo), diseño del logo, invitación a participar a nivel nacional a consejos consultivos, apoyo en la logística para la participación de los eventos nacionales, constante seguimiento al desarrollo de las actividades del CTP.
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Banco de programas y proyectos fortalecidos	Capacitar y actualizar continuamente el personal del banco de programas y proyectos	Planeación	Flujo	1	1	100%	Se viene capacitando al personal del banco en metodologías de proyectos realizadas por el departamento.
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Sistema de información y estadística actualizado y fortalecido	Alianzas con el DANE para el fortalecimiento de las estadísticas territoriales	Planeación	Stock	1	1	100%	actualmente se viene trabajando en articulación con el DANE el proyecto de fortalecimiento de estadísticas territoriales, con el cumplimiento de la primera etapa

4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo implementado	Implementación y mejoramiento del software de ALPHAGIS para la evaluación del Plan de Desarrollo	Planeación	Stock	1	1	100%	Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo, se viene vaciando la información del nuevo plan de desarrollo en el software ALPHAGIS
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Ampliación de la base de datos del SISBEN	Realizar campañas de divulgación y sensibilización a la comunidad para que se encuentren en el sisben	Planeación	Capacidad	85	86.22	101%	Para la implementación del Sistema Local de Planeación, se tienen varias estrategias, se presentan a continuación los avances: en la actualización de la base de datos del sisben, en el 2015 se contaba con 44,479 personas encuestadas y a agosto de 20 se cuenta con 45,321 personas encuestadas
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Observatorio Municipal implementado	Indagar en el mercado metodologías exitosas para el montaje del observatorio municipal en articulación con las diferentes secretarías del Municipio	Planeación	Flujo	0.5	0.2	40%	Se viene realizando un estudio de mercado de proveedores con programas que puedan aplicar a las necesidades del municipio
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	Sistema de información georreferenciado implementado	Indagar en el mercado metodologías exitosas para el manejo de la información territorial georreferenciada en articulación con las diferentes secretarías del Municipio	Planeación	Flujo	0.5	0.35	70%	Se viene realizando un estudio de mercado de proveedores con programas que puedan aplicar a las necesidades del municipio. Se realiza la compra del software ArcGIS, el cual permite georreferenciar la información del municipio.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Cod. Proyecto	Nombre Proyecto BpP	INDICADOR DE PRODUCTO	ARTICULO	NOMBRE DEL ARTICULO	VALOR APROPIADO 2016 COMPONENTE	COMPROMISOS ACUMULADAS 2016 COMPONENTE	OBSERVACIONES
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	1535	Actualización del SISBEN	Ampliación de la base de datos del SISBEN	44600	Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN ICLD	\$99,100,000.00	\$99,100,000.00	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	1539	Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo implementado	44400	Formulación del Plan de Desarrollo Municipal ICLD	\$90,371,460.00	\$90,371,460.00	
						Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo implementado	44500	Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Plan de Ocio ICLD	\$71,741,700.00	\$71,741,700.00	
						Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo implementado	44584	Seguimiento al Plan de desarrollo SGR	\$33,453,621.00	\$33,453,621.00	
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	1545	Actualización del Plan Básico de ordenamiento territorial PBOT	Comité de cargas urbanísticas conformado y en funcionamiento	44700	Actualización e Instrumentos Complementarios al PBOT ICLD	\$63,312,500.00	\$55,812,500.00	
						Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia y control de desarrollo urbanístico	44700	Actualización e Instrumentos Complementarios al PBOT ICLD	\$63,312,500.00	\$55,812,500.00	
						Comité de estratificación conformado y en funcionamiento	44700	Actualización e Instrumentos Complementarios al PBOT ICLD	\$63,312,500.00	\$55,812,500.00	
						Pbot revisado y actualizado	44700	Actualización e Instrumentos Complementarios al PBOT ICLD	\$63,312,500.00	\$55,812,500.00	
						Gestión de los proyectos de renovación urbana territorial implementados y articulados desde el PBOT y la región metropolitana	44800	Urbanismo y Construcción ICLD	\$81,206,666.67	\$73,206,666.67	
						Acompañamiento a proyectos regionales	44800	Urbanismo y Construcción ICLD	\$81,206,666.67	\$73,206,666.67	
						Planes parciales revisados	44800	Urbanismo y Construcción ICLD	\$81,206,666.67	\$73,206,666.67	
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Planeación y fortalecimiento institucional en acueducto y alcantarillado	1546	Actualización de la estratificación y de la distribución de subsidios	Estratificación socioeconómica actualizada	44900	Actualización de la Estratificación Socioeconómica ICLD	\$4,745,837.00	\$4,745,837.00	
						Estratificación actualizada	45026	Subsidios Servicio de Acueducto FSRI -SGP 2016 AGUJA POTABLE	\$0.00	\$0.00	
						Estratificación actualizada	45126	Subsidios Servicio de Alcantarillado FSRI -SGP 2016 y 12/12 del 2015 AGUJA POTABLE	\$23,383,756.00	\$23,383,756.00	
						Estratificación actualizada	45172	Subsidio Alcantarillado FONDO DE SOLIDARIDAD	\$43,928,294.00	\$43,928,294.00	
						Estratificación actualizada	45273	Subsidio Servicio de Aseo FSRI ASEO	\$0.00	\$0.00	
						Subsidios Alcantarillado Vig Anteriores SGP	60026	Subsidios Alcantarillado Vig Anteriores SGP	\$83,059,541.00	\$83,059,541.00	
						Estratificación actualizada	60126	Subsidios Acueducto SGP VIGENCIAS ANTERIORES	\$74,497,714.00	\$74,497,714.00	
1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.1	Planeación y fortalecimiento institucional en acueducto y alcantarillado	1637	Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico	Estratificación actualizada		Mnto Subsidios a Servicios Saneamiento Básico (Aseo) FSRI ASEO	\$1,876,639,532.00	\$0.00	
1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.1	Planeación y fortalecimiento institucional en acueducto y alcantarillado		Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico	Estratificación actualizada	71873	Mnto Subsidios a Servicios Saneamiento Básico (Acueducto) SGP VIG ANTE	\$37,999,140.00	\$19,131,936.00	
						Estratificación actualizada	94326	Mnto Subsidios a Servicios Saneamiento Básico (Alcantarillado) SGP VIG ANTER	\$51,516,972.00	\$4,914,530.00	
						Estratificación actualizada	94572	Mnto Subsidios a Servicios Saneamiento Básico (Alcantarillado) FONDO SOLIDAR	\$368,486,492.00	\$18,360,142.00	
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	1653	Mantenimiento Embellecimiento urbano de parques y del espacio público	Proyecto implementado de embellecimiento y ornato urbano, paisajístico de parques y espacios públicos.					
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	1654	Implementación de la gestión de aprovechamiento de espacios verdes alrededor de los tanques de EPM	Gestión de aprovechamiento de espacios verdes alrededor de los tanques de EPM					
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	1655	Mejoramiento integral de barrios en Sabaneta	Gestión de programas de mejoramiento integral de barrios					
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.3	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	1659	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	Área de espacio público adquirida con recursos de compensación urbanística					

3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	1672	Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del municipio	Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia y control de desarrollo urbanístico				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico		Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del municipio	Comité de cargas urbanísticas conformado y en funcionamiento				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico		Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del municipio	Comité de estratificación conformado y en funcionamiento	86365	Comité de Estratificación Conformado y en Funcionamiento	\$37,500,000.00	\$3,514,860.00
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	1673	Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en el municipio	Pbot revisado y actualizado	99200	PBOT Revisado y Actualizado ICLD	\$28,250,000.00	\$28,250,000.00
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico		Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en el municipio	Estudio urbano municipal elaborado				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico		Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en el municipio	Planes parciales revisados	92000	Planes Parciales Revisados ICLD	\$8,750,000.00	\$8,750,000.00
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico	1674	Desarrollo y fortalecimiento territorial	Acompañamiento a proyectos regionales				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.1	Planeación y fortalecimiento institucional para el desarrollo urbanístico		Desarrollo y fortalecimiento territorial	Gestión de los proyectos de renovación urbana territorial implementados y articulados desde el PBOT y la región metropolitana				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial	1675	Actualización de las herramientas de gestión de la información territorial	Nomenclatura urbana actualizada				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial		Actualización de las herramientas de gestión de la información territorial	Expediente municipal digitalizado				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial		Actualización de las herramientas de gestión de la información territorial	Información cartográfica actualizada				
3.4	Desarrollo Urbanístico para todos	3.4.2	Información para la Gestión Territorial		Actualización de las herramientas de gestión de la información territorial	Estratificación socioeconómica actualizada				
3.5	Infraestructura para todos	3.5.2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	1681	Implementación de la centralidad sur	Gestión pública para la implementación de la Centralidad Sur				
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)	16100	Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Ampliación de la base de datos del SISEN				
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)		Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Sistema de información y estadística actualizada y fortalecido	71100	Sistema de información estadística actualizado y fortalecido ICLD	\$0.00	\$0.00
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)		Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo implementado	90700	Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Plan de Desarrollo Implementado ICLD	\$113,000,000.00	\$113,000,000.00
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)		Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Sistema de información georreferenciado implementado	71200	Sistema de información georreferenciado ICLD	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)		Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Banco de programas y proyectos fortalecido	91000	Banco de Programas y Proyectos Fortalecido ICLD	\$2,758,000.00	\$2,757,816.00
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)		Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Observatorio Municipal implementado				
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.2	Sistema Local de Planeación (SLP)		Levantamiento e implementación del Sistema Local de Planeación	Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	91200	Acciones de Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación ICLD	\$3,921,148.00	\$3,921,148.00
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.1	Fortalecimiento a la integración metropolitana y regional	16158	Participación en proyectos para la integración regional	Participación en proyectos para la integración regional				
3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.1	Planeación y fortalecimiento en espacio público y equipamiento	16171	Implementación del proyecto Sabaneta ciudad luz	Proyecto implementado de embellecimiento y ornato urbano, paisajístico de parques y espacios públicos.	72700	Embellcimv Ornato urba, Paisajismo Parques y Espa. Públicas (Alumb Navide) ICLD	\$1,299,500,000.00	\$1,299,500,000.00
RESPONSABLES			JOHN RODRIGÓ CÁRDENAS RAFAEL ANTONIO RESTrepo OCHOA							