

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de escenarios para la atención integral de las mujeres en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310054

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/06/2024 15:30:30

Identificador: 100494
5

Formulador Ciudadano: FABIO DE JESUS ORREGO GOMEZ

Formulador Oficial : FABIO DE JESUS ORREGO GOMEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia firme

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2.Cohesión desde lo social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.2.1. Antioquia firme y para todas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, una ciudad al siguiente nivel

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. Hagamos que las cosas pasen por el desarrollo humano con inclusión social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.5.6. Gestión social para cerrar las brechas de género y mejorar la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja participación de las mujeres del municipio de Sabaneta en los servicios integrales debido a barreras sociales, culturales, físicas y económicas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La mayor parte de las problemáticas identificadas están relacionadas con la violencia y los conflictos dentro del entorno familiar y los problemas de salud mental. Esto resalta la necesidad de estrategias integrales de intervención que aborden tanto la violencia intrafamiliar como la salud mental de la población.

Con base en la información obtenida de la Secretaría de la Mujer del departamento de Antioquia del año 2023, se obtienen los siguientes datos:

Violencia Sexual (7.25%)

Representa el 7.25% de los casos.

Aunque menor en comparación con otros problemas, es una preocupación importante debido a sus graves consecuencias para las víctimas.

Depresión, Ansiedad y Trastornos Psicológicos (24.55%)

Ocupan el segundo lugar con un 24.55%.

Refleja una alta incidencia de problemas de salud mental entre las personas evaluadas.

Sugiere la necesidad de mejorar los servicios de salud mental y aumentar la concienciación sobre estos trastornos.

Violencia y Conflictos Intrafamiliares (52.73%)

Es la problemática más prevalente, representando más de la mitad de los casos.

Indica que los conflictos dentro del núcleo familiar son una preocupación significativa que requiere más atención y recursos para su resolución.

Violencia Física y Psicológica (5.45%)

Mencionada con un 5.45%.

Refleja que los casos de violencia no solo ocurren dentro del ámbito familiar, sino también en otros contextos.

Violencia Interpersonal y Hostigamiento (4.09%)

Representa el 4.09%.

Indica que el acoso y la violencia entre individuos fuera del ámbito familiar también son cuestiones relevantes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

231 Casos de violencia contra la mujer denunciados en el Municipio de Sabaneta 2023. (El dato incluye violencia intrafamiliar, Delitos Sexuales y Homicidios).

Violencia sexual 7.27%

Depresión / ansiedad / trastorno psicológico 24.55%

Violencia y conflictos intrafamiliares 52.73%

Violencia física y psicológica 5.45%

Violencia interpersonal / hostigamiento 4.09%

Otras problemáticas 5.91%



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo número de mujeres beneficiadas de los servicios de atención integral.	1.1 Falta profesionales calificados que garanticen la atención integral
	1.2 Falta de escenarios especializados que optimicen el recurso y masifiquen la atención integral
2. Poca participación de mujeres en la formación de habilidades y competencias empresariales	2.3 Falta de procesos y ciclos de formación especializados en competencias y habilidades empresariales.
	2.4 Escasa articulación entre actores que promuevan la formación en habilidades y competencias.
3. Deficiente número de personas atendidas a través de la casa de la mujer	3.5 Falta de un escenario físico para la atención integral de las necesidades de la mujer.
	3.6 Distanciamiento entre la comunidad y los servicios ofrecidos por la secretaría de la Mujer

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mujeres con necesidades desatendidas en el municipio por los programas de atención integral por la Secretaría de la Mujer	1.1 Mujeres con disminución de su calidad de vida
	1.2 Bajo fortalecimiento del tejido social
2. Aumento de problemáticas socioeconómicas de género.	2.3 Disminución de los ingresos autónomos y escasa independencia
	2.4 Aumento de las brechas socio económicas
3. Escaso valor agregado de los servicios ofertados por la Secretaría de la Mujer	3.5 Baja credibilidad, y legitimidad de la gestión de la Secretaría de la Mujer.
	3.6 Distanciamiento de la comunidad con los servicios de la Secretaría.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejora de la calidad de vida, mayores oportunidades laborales, mayor reconocimiento</p>	<p>Participar activamente de los servicios ofrecidos</p> <p>Comunicar las necesidades de la población</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participación de las mujeres Sabaneteñas en los programas. Reconocimiento de la gestión. Construcción de política pública de la mujer</p>	<p>Recursos físicos, Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, financieros</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio de Igualdad y Equidad - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Promover la equidad de género y disminuir la desigualdad de género</p>	<p>Recursos económicos o en especie.</p> <p>Gestión del conocimiento</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la Política Departamental de la Mujer Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres del departamento</p>	<p>Recursos económicos</p> <p>Gestión del conocimiento.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría de la Mujer Departamento de Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la Política Departamental de la Mujer Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres del departamento</p>	<p>Recursos económicos</p> <p>Gestión del conocimiento</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: ONU Mujer</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Promoción de la igualdad de género y el empoderamiento femenino.</p>	<p>Alianzas estratégicas internacionales. Recursos económicos Gestión del conocimiento</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Área Metropolitana</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollo integral de las mujeres</p>	<p>Programas y proyectos de prevención ofrecidos a nivel Aburra Sur apoyando a las Mujeres Recursos económicos Gestión del conocimiento</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Mesa de erradicación de la violencia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Analizar, conceptuar y participar de los procesos de la política pública de equidad de géneros, para unir esfuerzos y lograr la articulación, coordinación y cooperación con todas las entidades.</p>	<p>Prevención, atención integral, diferenciada y accesible para mejorar la calidad de vida de las mujeres Sabaneteñas</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Consejo Consultivo de Equidad de Género</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participar de los procesos de la política pública de equidad de género.</p>	<p>Articulación, coordinación y cooperación con todas las entidades.</p>

02 - Análisis de los participantes

Debido a la heterogeneidad de los actores implicados se requiere un protagonismo firme articulador por parte de la Secretaría de la Mujer que cohesionen la gestión de las partes. Estas acciones podrían identificarse como:

- Convenios interinstitucionales
- Alianzas público-privadas
- Contratos- Acuerdos, cumpliendo con los objetivos establecidos, en el tiempo pactado y con una adecuada ejecución de los recursos, logrando así una efectiva protección y garantía de derechos de la población femenina.
- Consejo consultivo de equidad de género: servir de instancia para analizar, conceptuar, y participar de todos los procesos de la política pública de equidad de géneros tendientes a erradicar las desigualdades y discriminaciones entre hombres y mujeres. Lo integran representante del sector educativo, productivo, Concejo Municipal, madres comunitarias, ASOCOMUNAL, dos representantes de organizaciones de mujeres, dos representantes de organizaciones de hombres, el Alcalde o su delegado y los secretarios o delegados de gobierno, educación, salud, planeación, familia y bienestar social y desarrollo económico. Se reunirán una vez al mes
- Mesa municipal para erradicar las violencias contra las mujeres en el municipio de Sabaneta: aunar esfuerzos para la articulación, coordinación, y cooperación entre las entidades que tienen competencias a fin de lograr la prevención de las violencias y la atención integral, diferenciada, accesible, y de calidad a las mujeres víctimas de violencias en el municipio de Sabaneta. Será integrada por los secretarios o delegados de Mujer, seguridad, convivencia y justicia, salud, educación y cultura, gobierno, desarrollo económico, jefe oficina TIC, director de infa

Los participantes implicados afectan la solución desde cada uno de sus niveles, en el caso de la ONU Mujeres proporciona apoyo técnico y facilita la coordinación entre los actores, asegurando que las políticas y programas implementados cumplan con estándares internacionales de género. El Ministerio de Equidad guía la implementación nacional con políticas inclusivas, mientras que la Alcaldía de Sabaneta maneja la ejecución local y la participación comunitaria. El Área Metropolitana coordina recursos regionales. La colaboración efectiva y el monitoreo continuo garantizan que el proyecto no solo aborde las necesidades específicas de las mujeres, sino que también promueva su sostenibilidad a largo plazo, integrando las intervenciones en políticas locales para un impacto duradero.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

48.015

Fuente de la información

Proyección poblacional DANE 2024, mujeres y niños atendidos

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.061

Fuente de la información

Matriz Programática 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	1.061	Secretaría de la Mujer municipio de Sabaneta,2024.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja participación de las mujeres del municipio de Sabaneta en los servicios integrales debido a barreras sociales, culturales, físicas y económicas.

Objetivo general – Propósito

Incrementar escenarios para las mujeres a través de servicios integrales para cerrar brechas por aspectos sociales, culturales, físicos y económicos.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable implementado	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 665</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informes del Plan de Acción generados por la Secretaría de la Mujer

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Bajo número de mujeres beneficiadas de los servicios de atención integral.</p>	Brindar servicios integrales a las Mujeres a partir de profesionales calificados y personal de apoyo.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Falta profesionales calificados que garanticen la atención integral</p>	Contratar personal pertinente para la atención integral de las mujeres Sabaneteñas
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Falta de escenarios especializados que optimicen el recurso y masifiquen la atención integral</p>	Crear espacios para la atención integral de las mujeres
<p>Causa directa 2</p> <p>Poca participación de mujeres en la formación de habilidades y competencias empresariales</p>	Generar espacios de formación en habilidades y competencias para el empoderamiento y el desarrollo socio económico de las Mujeres.
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Falta de procesos y ciclos de formación especializados en competencias y habilidades empresariales.</p>	Motivar a las mujeres a su formación continua
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Escasa articulación entre actores que promuevan la formación en habilidades y competencias.</p>	Fortalecer alianzas con actores estratégicos para la formación de las mujeres del municipio de Sabaneta
<p>Causa directa 3</p> <p>Deficiente número de personas atendidas a través de la casa de la mujer</p>	Mejorar la atención integral a mujeres con dificultades de acceso a especialistas en la Casa de la Mujer de Sabaneta.
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Falta de un escenario físico para la atención integral de las necesidades de la mujer.</p>	Gestionar espacio físico para la casa de la mujer
<p>Causa indirecta 3.2</p> <p>Distanciamiento entre la comunidad y los servicios ofrecidos por la secretaría de la Mujer</p>	Promover el uso de los servicios de atención prestados por la secretaría de la mujer

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al bienestar y garantía de derechos de las mujeres del Municipio de Sabaneta.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al bienestar y garantía de derechos de las mujeres del Municipio de Sabaneta.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mujeres beneficiadas con los servicios de atención integral

Medido a través de

Número

Descripción

Atención Integral (Compuesta por la atención psicológica, jurídica, social)

Descripción de la Demanda

345 mujeres

Descripción de la Oferta

345 mujeres

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	171,00	345,00	-174,00
2021	190,00	345,00	-155,00
2022	211,00	345,00	-134,00
2023	234,00	345,00	-111,00
2024	260,00	345,00	-85,00
2025	286,00	345,00	-59,00
2026	314,00	345,00	-31,00
2027	345,00	345,00	0,00

Bien o servicio

Mujeres formadas en habilidades y competencias empresariales

Medido a través de

Número

Descripción

Formación de personas en habilidades y competencias empresariales

Descripción de la Demanda

396 mujeres

Descripción de la Oferta

396 mujeres

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	180,00	396,00	-216,00
2021	200,00	396,00	-196,00
2022	221,00	396,00	-175,00
2023	245,00	396,00	-151,00
2024	299,00	396,00	-97,00
2025	328,00	396,00	-68,00
2026	360,00	396,00	-36,00
2027	396,00	396,00	0,00

Bien o servicio

Personas atendidas a través de la casa de la mujer

Medido a través de

Número

Descripción

Cantidad de personas que son beneficiadas integralmente en los escenarios de la casa de la mujer

Descripción de la Demanda

320 mujeres

Descripción de la Oferta

320 mujeres

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	320,00	-320,00
2021	0,00	320,00	-320,00
2022	0,00	320,00	-320,00
2023	0,00	320,00	-320,00
2024	250,00	320,00	-70,00
2025	270,00	320,00	-50,00
2026	300,00	320,00	-20,00
2027	320,00	320,00	0,00

Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al fortalecimiento de los derechos de las mujeres del Municipio de Sabaneta.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Atenciones Psicológicas: Es una asesoría y seguimiento impartido por un profesional en Psicología con experiencia mediante asesoría de manera individual y grupal. Con un cumplimiento estricto de calidad y normas legales (Decreto 150 de 2021)

Atenciones Jurídicas: Es una asesoría y seguimiento legal de los casos manifestados por las mujeres, dando cumplimiento estricto a la calidad y las normas legales que amparan los derechos de las mujeres.

Atención Médico Legista: Evaluación y diagnóstico de los casos complejos (Proyección Jurídica) de las mujeres víctimas de violencia. Cumplimiento de normas técnicas de calidad y legales.

Trabajo Social: Se realiza acompañamiento profesional en el ámbito personal, familiar y con comunidad, gestionando recursos que ayuden a reducir de los sectores antes mencionados.

Atención Médico Ginecológica: especialista en salud íntima de la mujer, siendo capaz de orientar, prevenir y tratar alteraciones del aparato reproductor femenino.

Atención Psicológica organizacional: Especialista que se centrara en desarrollar y potencializar el capital humano, para contribuir al desarrollo dentro de sector público o privado, mediante las estrategias que se tengan en los diferentes sectores y el desempeño de las personas dentro de estos.

Atención Psiquiátrica: Medico psiquiátrico que tendrá como objetivo prevenir y diagnosticar trastornos de la mente.

Comunicador Social: profesional en transmitir mensajes eficientemente a la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea mediante la redacción, la producción audiovisual o gestión de redes sociales.

Coach: Un coach ayuda a otras personas a sacar el máximo partido de sus vidas y a alcanzar sus metas o potencial..

Administración de Empresas y carreras afines: Profesional que tendrá como objetivo ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre inversiones y otros temas económicos.

Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Urbano y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.970.865.576,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.424.809.848,00

Brindar servicios integrales a las Mujeres a partir de profesionales calificados y personal de apoyo.

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 345,0000</p> <p>Costo: \$ 1.424.809.848,00</p>	<p>1.1.1 Definir equipo de trabajo</p> <p>Costo: \$ 1.424.809.848,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 586.229.504,00

Generar espacios de formación en habilidades y competencias para el empoderamiento y el desarrollo socio económico de las Mujeres.

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento</p> <p>Medido a través de: Número de proyectos</p> <p>Cantidad: 396,0000</p> <p>Costo: \$ 586.229.504,00</p>	<p>2.1.1 Definir equipo de trabajo</p> <p>Costo: \$ 586.229.504,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.959.826.224,00

Mejorar la atención integral a mujeres con dificultades de acceso a especialistas en la Casa de la Mujer de Sabaneta.

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza</p> <p>Medido a través de: Número de hogares</p> <p>Cantidad: 320,0000</p> <p>Costo: \$ 1.959.826.224,00</p>	<p>3.1.1 Diseñar escenarios prospectivos</p> <p>Costo: \$ 1.959.826.224,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al

Actividad 1.1.1 Definir equipo de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$146.084.400,00	\$27.211.800,00
1	\$309.355.200,00	\$68.745.600,00
2	\$340.290.720,00	\$75.620.160,00
3	\$374.319.792,00	\$83.182.176,00
Total	\$1.170.050.112,00	\$254.759.736,00

Periodo	Total
0	\$173.296.200,00
1	\$378.100.800,00
2	\$415.910.880,00
3	\$457.501.968,00
Total	

Actividad 2.1.1 Definir equipo de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.279.600,00
1	\$161.918.400,00
2	\$178.110.240,00
3	\$195.921.264,00
Total	\$586.229.504,00

Periodo	Total
0	\$50.279.600,00
1	\$161.918.400,00
2	\$178.110.240,00
3	\$195.921.264,00
Total	

Actividad 3.1.1 Diseñar escenarios prospectivos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$228.172.800,00
1	\$597.654.612,00
2	\$578.680.524,00
3	\$555.318.288,00
Total	\$1.959.826.224,00

Periodo	Total
0	\$228.172.800,00
1	\$597.654.612,00
2	\$578.680.524,00
3	\$555.318.288,00
Total	

Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Poco acceso de las mujeres a programas que las beneficien de manera integral.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Disminución de la calidad de vida y la salud integral de las mujeres	Planificación de los programas y proyectos en los plazos pertinentes.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demora en la celebración de contratos y/o convenios.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de las metas por parte de la Secretaria de la Mujer .	Mayor diligencia en los procesos contractuales.
	Financieros	Presupuesto Limitado	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento con los indicadores, estrategias y metas establecidas	Gestionar recursos y realizar una buena planeación de presupuesto.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Incumplimiento de las actividades planificadas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Insatisfacción por parte de la comunidad.	Dar cumplimiento al cronograma de actividades formulado
	Administrativos	Efectividad en el cumplimiento del plan de acción	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Se afecta la atención a la comunidad y la continuidad de los programas.	Planeación, ejecución y evaluación de las actividades propuestas en el plan de trabajo.

Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por los conceptos de atenciones especializadas de salud (médico legista, medico ginecólogo, terapeuta y psiquiatría). Se suma el valor promedio unitario de cada atención por cada una de las metas anualizadas del cuatrienio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Mujeres beneficiadas de los servicios

Descripción Valor Unitario: Costo unitario de atención por médico legista, medico ginecólogo, terapeuta y psiquiatra

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	820,00	\$960.000,00	\$787.200.000,00
2	870,00	\$1.056.000,00	\$918.720.000,00
3	915,00	\$1.161.600,00	\$1.062.864.000,00
4	950,00	\$1.277.760,00	\$1.213.872.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$787.200.000,00	\$787.200.000,00
2	\$918.720.000,00	\$918.720.000,00
3	\$1.062.864.000,00	\$1.062.864.000,00
4	\$1.213.872.000,00	\$1.213.872.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$395.229.320,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-395.229.320,0
1	\$787.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$990.644.649,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-203.444.649,6
2	\$918.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.026.717.475,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-107.997.475,2
3	\$1.062.864.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.064.404.992,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.540.992,0
4	\$1.213.872.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.213.872.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar atención, apoyo, prevención, intervención, seguimiento, asesorías, campañas y diferentes actividades para la ejecución de programas que contribuyan al bienestar y garantía de derechos de las mujeres del Municipio de Sabaneta.					
\$185.972.497,52	16,94 %	\$1,06	\$2.818.248,00	\$2.990.161.130,92	\$47.812.126,31

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	\$3.293.485,75
Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	\$1.262.695,91
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza	\$4.230.878,03

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Brindar servicios integrales a las Mujeres a partir de profesionales calificados y personal de apoyo.

Producto

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 345,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	260,0000	1	286,0000
2	314,0000	3	345,0000

02 - Objetivo 2

2. Generar espacios de formación en habilidades y competencias para el empoderamiento y el desarrollo socio económico de las Mujeres.

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Indicador

2.1.1 Proyectos productivos formulados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 396,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	299,0000	1	328,0000
2	360,0000	3	396,0000

03 - Objetivo 3

3. Mejorar la atención integral a mujeres con dificultades de acceso a especialistas en la Casa de la Mujer de Sabaneta.

Producto

3.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

Indicador

3.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 320,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	250,0000	1	270,0000
2	300,0000	3	320,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe trimestral de plan de acción
Rendición de cuentas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	299	1	328
2	360	3	396
		Total:	1383

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$451.748.600,00
				1	\$1.137.673.812,00
				2	\$1.172.701.644,00
				3	\$1.208.741.520,00
	Total	\$3.970.865.576,00			
	Total Inversión				\$3.970.865.576,00
Total					\$3.970.865.576,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar escenarios para las mujeres a través de servicios integrales para cerrar brechas por aspectos sociales, culturales, físicos y económicos.	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes del Plan de Acción generados por la Secretaría de la Mujer	Generación de espacios para atención integral a las mujeres
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe trimestral de plan de acción Rendición de cuentas	Agilidad en los procesos de contratación
	2.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	Proyectos productivos formulados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe trimestral de plan de acción Rendición de cuentas	Gestión de recursos para el correcto funcionamiento de la secretaria de la mujer y atención a las mujeres Sabaneteñas
	3.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza	Hogares con acompañamiento familiar	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe trimestral de plan de acción Rendición de cuentas	
Actividades	1.1.1 - Definir equipo de trabajo(*)	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 1383.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Ejecución adecuada de las actividades
	2.1.1 - Definir equipo de trabajo(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Cumplimiento de las actividades planeadas
	3.1.1 - Diseñar escenarios prospectivos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica